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Aspetti generall



LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Capitolo 1 - Aspetti generali

1.1 La normativa

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, & un tema ricorrente d’'incessante attualita.

Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito
la disciplina precedente (d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in
precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare
ove siano presenti piu imprese, senza eccezioni di sorta.

La sicurezza presenta, schematicamente, tre elementi di attenzione:

l'individuazione e la valutazione
di tutti i rischi concreti
e la conseguente predisposizione
delle misure idonee a prevenirli
(misure di prevenzione e protezione)

la comunicazione dei rischi
e delle misure di prevenzione
e protezione,
attraverso l'informazione
e la segnaletica

l'attuazione delle misure
di prevenzionee protezione
in relazione ai rischi preventivati
e a quelli eventualmente insorgenti
in fase esecutiva

Occorre osservare, del resto, che anche I'attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale puo
essere lo sbarramento di un’apertura sul vuoto o la presenza di una tavola fermapiede) costituisce essa
stessa una comunicazione, informando che, in quel punto, esiste un pericolo.

E possibile pertanto riassumere alcuni principi fondamentali:

1. la sicurezza € un valore e come tale va salvaguardato con tutti i mezzi;
2. la sicurezza va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe.

Si segnala che in materia di sicurezza nei cantieri edili, sono stati elaborati nel tempo indirizzi giurisprudenziali
pressoché univoci e consolidati, i quali richiamano spesso il principio della protezione oggettiva.

Si tratta di un principio secondo il quale (vedi, da ultimo, Cass. Pen., sez. IV, 21-12-2006 n. 41951) le norme
antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagli infortuni derivanti da sua negligenza,
imprudenza ed imperizia.




La sicurezza deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione:

= Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

= Piano operativo di sicurezza (POS)

= Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)

= Fascicolo dell'opera (FO)

= Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse

PAUSA PRANZO IN CIMA AL GRATTACIELO - 1932

Costituiscono strumenti per la sicurezza anche i soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti:
« committente;

+ responsabile del procedimento;

% responsabile dei lavori;

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;

direttore tecnico o direttore di cantiere;

direttore dei lavori.
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Nellambito degli appalti pubblici il responsabile del procedimento € quel soggetto incaricato, dal
committente, ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo del’esecuzione dell'opera: in altri
termini egli & anche il responsabile dei lavori.

Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima
diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti e discipline.

Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani; appare scontato
affermare che la valutazione richiesta non possa essere solo formale, in relazione ai contenuti minimi
prescritti dai regolamenti, bensi debba essere anche, e soprattutto, di merito.

Si segnala, fin d’ora, come risulti indispensabile la consapevolezza che i rischi individuati nel cantiere siano
quelli specifici per la situazione esaminata e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano
effettivamente ai rischi valutati.

| principali obblighi e adempimenti previsti per le varie figure sono esaminati nel prosieguo.

LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI IN FASE ESECUTIVA




1.2 | cantieri edili

La sicurezza nell'ambito delle costruzioni trova esplicita disciplina nazionale sin dal 1956, data in cui risulta
promulgato il d.p.r. 164 del 7 gennaio 1956 avente ad oggetto, per I'appunto, "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni".

Si tratta di una norma speciale dopo quella generale costituita dal d.p.r. 547 del 27 aprile 1955 n. che
dettava una disciplina generale (capo Il) ed altre relativamente a specifiche lavorazioni o mezzi (es.: il capo
Il considerava gli scavi e fondazioni, il capo IV i ponteggi e impalcature in legname, ... il capo VI il trasporto
dei materiali, il capo VIII le costruzioni edilizie, il capo IX le demolizioni).

Tuttavia la disciplina mancava di un elemento essenziale: la previsione sistematica dei rischi e la
pianificazione delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza.

Al proposito, con direttiva cantieri (la 92/57/CEE), la Comunita Europea ha adottato una disciplina specifica
per i cantieri sulla scorta dei seguenti importantissimi considerando (che possono essere ricondotti a principi
generali):

» che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attivita che espone i lavoratori a rischi
particolarmente elevati;

» che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori
all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su piu della meta degli infortuni del lavoro nei
cantieri nella Comunita;

» che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla
presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile
pud comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;

» che i lavoratori autonomi ed i datori di lavori, che esercitano essi stessi un'attivita professionale su
un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attivita mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

La disciplina specifica oggetto della direttiva si pone, tra i vari, i seguenti fini:

e |e autorita competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro debbono essere informate, prima
dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia;

e un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresi
all'atto della realizzazione dell'opera.

L'elemento di maggior novita e significativita, introdotto con la direttiva, si ritiene essere la creazione di figure
specialistiche a partire dal coinvolgimento del committente.

Il committente (qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale I'opera viene realizzata) assume una
centralita nelle politiche di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici
obblighi.

Nascono cosi le seguenti figure cosi definite nella direttiva:

% responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o
dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente;

+ coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera: qualsiasi
persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art. 5 durante la progettazione dell'opera;




+ coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: qualsiasi persona
fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei
compiti di cui all’art. 6 durante la realizzazione dell'opera.

La direttiva cantieri fu recepita in Italia con il d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., e con disposizioni
autonome (es.: normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc.).

Con il d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. tutta la normativa specifica relativa alle costruzioni, ovvero ai
cantieri, risulta riunita (ed innovata) nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili.

Si segnala che la I. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.I. 69 del 21 giugno 2013 (recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia), modificando la normativa che regolamenta la salute e la sicurezza dei
cantieri temporanei o mobili, dispone I'esclusione dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV del d.Igs. 81
del 9 aprile 2008 e s.m.i, per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento, nonché per i lavori la cui durata presunta non sia superiore a dieci
uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi e che non
espongano i lavoratori a rischi particolari di cui all’allegato XI.

Le misure di sicurezza, intese come misure di prevenzione e/o di protezione dai rischi, debbono essere
sempre garantite, indipendentemente dal tipo di cantiere, in quanto il diritto alla salute (cfr. art. 32 della
Costituzione) costituisce un diritto indisponibile (vedi. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348).
Consegue, pertanto, che la disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi in
capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattispecie (vedi apragrafo 1.4):

‘0

% generali: quelli cioé che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione
che obbliga la qualificazione degli operatori, prescrivendo il possesso di specifica idoneita tecnico-
professionale);

specifici: quelli che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es.: obbligo di nominare i
coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.).
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Viene definito cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco é riportato nell'allegato X.
L'allegato suddetto (modificato dal d.Igs. 106 del 3 agosto 2009) considera i seguenti lavori:

« i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

% sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

1.3 | soggetti destinatari
Risultano soggetti destinatari, ed interessati, dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri:

il committente;

il responsabile dei lavori;

il coordinatore per la progettazione (CSP);
il coordinatore per I'esecuzione (CSE);
l'impresa affidataria;

l'impresa esecutrice;

il lavoratore autonomo.

FEEEREE

Come noto, l'individuazione dei soggetti & fondamentale nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro in
quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilita sanzionate
sia in via amministrativa, penale che civile (risarcimento del danno).

Nella logica della responsabilita, e quindi delle competenze determinanti obblighi e adempimenti, i soggetti
possono essere ricondotti a tre fattispecie:

» dominus: committente e/o responsabile dei lavori (RL);
» supporti e ausili: progettista, direttore dei lavori (DL), coordinatori della sicurezza (CSP e CSE);
» esecutori: impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.

Sono altresi da ritenersi soggetti interessati anche gli organismi deputati al controllo e alla vigilanza e quelli
organizzatori dei corsi in materia di sicurezza (ad esempio abilitanti i coordinatori della sicurezza).

1.3.1 Definizioni legali dei soggetti (art. 89 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)

b) «committente»: Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente &
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) «responsabile dei lavori»: soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti
ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i., il responsabile dei lavori & il responsabile del procedimento;
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d) «lavoratore autonomo»: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) «coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera» di seguito
denominato «coordinatore per la progettazione»: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;

f) «coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera» di seguito
denominato «coordinatore per I'esecuzione dei lavori »: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non pud essere il datore di
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

i) «impresa affidataria»: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato
all’esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria & I'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto
del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione;

i-bis) «impresa esecutrice»: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali.

La materia della sicurezza del lavoro &€ penalmente rilevante, nel senso che le violazioni alla normativa di
tutela sono sanzionate penalmente (come reati contravvenzionali o0 come delitti).

La responsabilita penale, come ampiamento noto, & personale (art. 27 della Costituzione), la quale richiama
il concetto di colpevolezza propria (reato omissivo 0 commissivo) e non per fatto altrui.

Per questi motivi si vogliono evidenziare alcune osservazioni relative ai soggetti definiti all'art. 89.

Committente

La definizione di committente pone inevitabilmente questioni inerenti il rapporto sussistente con I'appalto.
Con l'introduzione del d.Igs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i. che il committente assurse a figura centrale nei
processi di sicurezza in quanto titolare del potere decisionale e di spesa.

Particolare accento, peraltro, &€ stato da sempre posto in merito alla questione della corretta identificazione
del committente, che deve essere, sostanziale e non formale, anche per evitare rischi di indebite
speculazioni (es.: sottoscrizione di contratti d'appalto da parte di prestanome di comodo, ecc.).

La formulazione della definizione di committente € suddivisa in due parti: una che pare essere al contempo
una disposizione generale e una disposizione specifica per I'appalto di opere private, I'altra specifica per
I'appalto di opere pubbliche.

In questo ultimo caso il fatto che il legislatore abbia precisato che per le opere pubbliche il committente ¢ il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, porta a ritenere che nel
committente di opere private tale potere possa mancare.

Una prima caratteristica della definizione di committente & 'apparente scollegamento dal committente in
senso civilistico, e cioé di quelle desumibile dal codice civile.

Infatti sotto il profilo contrattuale obbligazionario & ritenuto committente colui che incarica o conferisce a
un'altra parte (contraente) un'obbligazione (avente per oggetto una prestazione patrimoniale).

Con il contratto il committente diventa, a sua volta, obbligato al pagamento del corrispettivo relativo alla
prestazione commissionata.

E’ evidente che il committente civilistico pud essere persona diversa dal soggetto nell'interesse del quale
l'opera viene eseguita, intendendo per interesse il beneficiario dell'opera e non il titolare di un qualche diritto
reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) o altro diritto (conduttore, superficiario, affittuario, ecc.).

Probabilmente la locuzione "per conto del quale” utilizzata dal legislatore andrebbe precisata, viste le
responsabilita penali previste per questa figura, cio al fine di determinare con maggiore semplicita la figura
del committente (vedi casi di edifici aventi piu proprietari che gestiscono appalti separati).

Se il fine & quello di individuare nel committente il soggetto a cui compete I'obbligo di "pretendere" il requisito
di sicurezza nei lavori relative alle opere edilizie (e che determinano la formazione di un cantiere edile), forse




sarebbe sufficiente definirlo come "persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa
relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto, anche
in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso”.

Responsabile dei lavori

La rinnovata definizione del responsabile dei lavori, operata dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009, ha risolto la
questione generatasi circa 'obbligatorieta di nominare tale figura che, per alcuni, sembrava dover coincidere
con il progettista, per la fase di progettazione, e con il direttore dei lavori, per la fase di esecuzione.

Secondo la nuova definizione di responsabile dei lavori, “qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della
progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente”,
sembrerebbe che lo stesso debba necessariamente essere uno dei soggetti svolgente le funzioni indicate

Coordinatori in materia di sicurezza e di salute
Innanzitutto i coordinatori debbono essere soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali ovvero:
1. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e attestazioni:

o laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi:
= LM-4: architettura e ingegneria edile-architettura;
= da LM-20 a LM-35: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, chimica, civile, dei

sistemi edilizi, dell'automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica,

energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, per I'ambiente e il territorio.

LM-69: scienze e tecnologie agrarie;

LM-73: scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

LM-74: scienze e tecnologie geologiche.

ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:

= 4/S: architettura e ingegneria edile

= da 25/S a 38/S: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, chimica, civile,
dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare,
gestionale, informatica, meccanica, navale, per I'ambiente e il territorio.

= 74/S: scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

= 77/S: scienze e tecnologie agrarie

= 86/S: scienze geologiche.

= nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento
di attivita lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

o laurea conseguita nelle seguenti classi:

L7: ingegneria civile e ambientale

L8: ingegneria dell'informazione

L9: ingegneria industriale

L17: scienze dell'architettura

L23: scienze e tecniche dell'edilizia

ovvero nelle classi:

= 4: scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

= 8:ingegneria civile e ambientale

= O:ingegneria dell'informazione

= 10: ingegneria industriale

= nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento
di attivita lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

o diploma di:
= geometra;
perito industriale;
perito agrario;
agrotecnico.
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento
di attivita lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;




2. essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, di specifico
corso in materia di sicurezza, organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'INAIL,
dall'lstituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel
settore dell'edilizia (corso di 120 ore);

3. essere in possesso di un'attestazione di frequenza al corso di aggiornamento a cadenza
quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Il corso di aggiornamento non & specificatamente disciplinato nelle materie, anche se sembra ragionevole
presumere siano quelle del corso base, e, soprattutto, nella tempistica: con il termine "a cadenza
quinquennale" si & portati ad intendere che il corso debba essere organizzato/frequentato ad ogni scadere di
quinquennio.

La locuzione "della durata complessiva di 40 ore" significa, oltre che determinare I'ammontare minimo di ore
di formazione, che il monte ore pud essere raggiunto anche tramite "crediti" acquisibili nel corso dei 5 anni.
Per il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), oltre ai requisiti sono stabili dei divieti: egli non pud
coincidere con il datore di lavoro (quindi I'imprenditore) delle imprese affidatarie ed esecutrici, con un suo
dipendente o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Tali incompatibilita non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa costruttrice.

Soggetti affidatari e soggetti esecutori dei lavori

A livello esecutivo, si possono distinguere tre soggetti:

< limpresa affidataria;
®,

+ limpresa esecutrice;

®,

< i lavoratori autonomi.

Il soggetto impresa €, sotto il profilo civilistico, ben distinto dal lavoratore autonomo; quest'ultimo & una
persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 C.C.).
Secondo il codice civile, a quanto pare, non € richiesto al lavoratore autonomo l'esercizio di un'attivita
professionale, diversamente da quanto stabilito dal d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e, tantomeno, &
richiesto il requisito di "organizzazione".

Il lavoratore autonomo puo essere l'affidatario/esecutore dell'intera opera o di parte della stessa.

Per cui un'opera potrebbe essere realizzata da piu lavoratori autonomi nominati direttamente dal
committente o dall'impresa affidataria dell'appalto.

Nel Codice Civile non esiste la definizione di "impresa" bensi quella di "imprenditore" dalla quale pud essere
mutuata.

Infatti & imprenditore "chi esercita professionalmente una attivitd economica organizzata, al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi" (vedi art. 2082 C.C.), ed " il capo dell'impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" (vedi art. 2086 C.C.).

Sono "collaboratori" dell'imprenditore, in via generale, i prestatori di lavoro, ed in particolare i prestatori di
lavoro subordinato, ovvero coloro che si obbligano "mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (vedi
art. 2094 c.c.), prestatori di lavoro che sogliono distinguersi "in dirigenti, quadri, impiegati e operai" (vedi art.
2095 c.c.).

L'imprenditore viene definito "piccolo" quando assume determinate qualifiche, quali quella di "artigiano"
ovvero quando esercita "un'attivita professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia" (vedi art. 2083 C.C.).




IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1.4 Gli obblighi e i relativi adempimenti

Obblighi generali e specifici

Gli obblighi previsti dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile, sono di due tipi:

A. generali: si ritengono tali quelli sussistenti indipendentemente dall'entita del cantiere e dall'obbligatorieta
degli adempimenti/obblighi specifici; con riferimento all'art. 90 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,
sono dunque obblighi generali quelli previsti:

a.

b.

al comma 1:

il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di cui all'art. 15;

al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi
di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

al comma 9:

il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

lettera a): verifica l'idoneita tecnico-professionale dellimpresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato
XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato (CCIA) e del DURC, documento unico di regolarita contributiva (rispetto al quale,
peraltro, I'impresa non € piu tenuta ad alcun adempimento, essendo ormai il DURC non piu un
documento bensi un’interrogazione informatizzata da parte della stazione appaltante), corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

lettera b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.




Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante il documento unico di regolaritd contributiva e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;

= |ettera c): trasmette al’amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia
mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

B. specifici: quelli che si determinano al ricorrere di talune condizioni, ovvero gli obblighi di:

1. designazione dei coordinatori per la sicurezza: CSP (art. 90 comma 3) e/o CSE (art. 90 comma 5 e
art. 92 comma 2, ovvero art. 90 comma 11), e quindi I'obbligo di redazione del PSC;

2. obbligo di redigere il PSS nei casi prescritti (rif. art. 131, comma 2, d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i. e punto 3.1 allegato XV);

3. comunicazioni del committente o del responsabile dei lavori alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello per I'esecuzione dei lavori (art.
90 comma 7);

4. trasmissione:

» all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita (art. 90 comma 9 lettera c):
= del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione richiesta
ed esibita dalle stesse;
= dei nominativi dei lavoratori autonomi nei casi di affidamenti delle singole lavorazioni;
= dell'informazione che si procede con una esecuzione in economia diretta, ovvero con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto.

» del PSC:
= da parte del committente o del responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori. Per le sole opere pubbliche si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto (non & dato a capire
questa differenziazione di trattamento prevista dall'art. 101);
= da parte dell'impresa affidataria alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
= del POS da parte di ciascuna impresa esecutrice all'impresa affidataria.

5. notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori (art. 99), elaborata conformemente all'allegato XII:

= alla AUSL territorialmente competente;
= alla Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente.

Obbligo di designazione dei coordinatori

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pit imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

In tal caso, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

L'obbligo di designazione del coordinatore per l'esecuzione si applica anche nel caso in cui, dopo
I'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu
imprese.

Elemento di particolare novita rispetto alla disciplina previgente & costituito dal fatto che I'obbligo di
designazione del CSP, ovvero del CSE, ha come unica condizione la previsione di presenza di piu imprese,
anche non in contemporanea.

Sono stati eliminati i limiti dimensionali (cantieri con entita pari o superiore a 200 uomini giorno) e qualitativi
(cantieri con lavori comportanti rischi particolari).

In linea generale si ritiene sussistano, altresi, tutti gli obblighi specifici contenuti nel capo I, in quanto norme
generali di sicurezza che debbono sempre sussistere nei cantieri edili a prescindere dalla loro entita e




modalita di esecuzione dei lavori (appalto, economia diretta, presenza o meno di piu imprese e/o lavoratori
autonomi).
Altro obblighi riguardano:

— lindicazione nel cartello di cantiere dei nominativi del coordinatore per la progettazione CSP e del
coordinatore per I'esecuzione CSE (art. 90 comma 7, ultimo periodo);
— [laffissione, ben visibile, presso il cantiere della notifica preliminare.

Obblighi del CSP

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,
il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 380 del 6
giugno 2001.

2. |l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Obblighi del CSE
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo
di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91,
comma 1, lettere a) e b).




Ruoli e responsabilita del direttore e del responsabile dei lavori

Le figure, e le conseguenti responsabilita, del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori vanno in ogni
caso tenute ben distinte.

Il CSP redige il PSC; la norma attribuisce al CSP anche il compito di indicare nel PSC, ove le specificita delle
lavorazioni lo richiedano, le procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alla
tecnologia dell'impresa esecutrice, da esplicitare in sede di POS.

Esistono delle eccezioni: nel caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore
a 100.000 euro, al comma 11 dell’art. 90 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., non applicandosi quanto
previsto al comma 3 dell’art. 90, il committente non dovra nominare il CSP pur non venendo meno, anche in
tal caso, gli obblighi di redazione del PSC e del Fascicolo dell'Opera, che dovranno essere assolti dal CSE.
Anche nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 90, e cioé nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, sia affidata ad una o piu imprese, il compito di
redigere il PSC gravera sul CSE ai sensi del comma 2 dell’art. 92.

Naturalmente, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori sia in possesso dei requisiti
professionali richiesti dall'art. 98, questi ha facolta di svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE.

Il direttore dei lavori, “per giurisprudenza costante, € responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene
affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilita di impartire ordini alle
maestranze sia per convenzione, cioe per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia
quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”.

Cass. Pen. Sez. Ill 28-05-2014 n. 3717 - |l direttore dei lavori & responsabile di un infortunio quando gli viene
affidato con clausola contrattuale il compito di sovrintendere ai lavori con possibilita di impartire ordini alle
maestranze o quando si inserisce in concreto nei lavori stessi.

Obblighi dei datori di lavoro, dei preposti e dei dirigenti
Imprese esecutrici

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Imprese affidatarie ed esecutrici

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel

cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllI;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

¢) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).




2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art. 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma
1, lettera a), all’art. 18, comma 1, lettera z), e all’art. 26, commi 1, lettera b), e 3.

Impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si
fa riferimento alle modalita di cui all’allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
'esecuzione.

Obblighi ulteriori per le imprese
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102)

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Modalita di previsione dei livelli di emissione sonora (art. 103)

L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pud essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, riportando la fonte cui si é fatto riferimento.

Modalita attuative di particolari obblighi (art. 104)

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori & inferiore ai 200 giorni lavorativi, 'adempimento di
quanto previsto dall'art. 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 35, salvo
motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori & inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, € sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con I'esame di piani
di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. I medico competente visita almeno una volta al’anno I'ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attivita i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale
di categoria.

4. | datori di lavoro, quando € previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b).

Obblighi dei lavoratori autonomi
| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al

presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
ai fini della sicurezza.




1.5 | coordinatori in materia di sicurezza e di salute

La figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito del
cantiere edile; tale figura riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarita dei cantieri temporanei e
mobili.

L’ambito d’intervento € quello dei cantieri edili e, in generale, dei “lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o0 equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., allegato X)”.

Si tratta di una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al
quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere.

L’operato del coordinatore richiede conoscenze sempre piu specifiche delle tecniche costruttive, oltre che un
continuo aggiornamento sull’evolversi normativo.

E una figura che si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti
anche da due professionisti diversi; distinguiamo, pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

La figura del CSP la troviamo nei cantieri dove & prevista la presenza di pit imprese esecutrici, anche non
contemporanea.
Come gia evidenziato i suoi compiti essenziali riguardano:

— la redazione del il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’'allegato XV;

— la predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
allallegato XVI.

Il CSP deve, infatti, coordinare anche le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa.

[l CSP, una volta nominato, avra il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera ed essere la figura che deve vigilare sulle “misure generali di
tutela™

= al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
= all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Si segnala che i costi della sicurezza debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP; inoltre, nel caso di
lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a
ribasso d’asta.

La definizione dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale.

Il CSE viene nominato qualora si sia in presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, e
qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie.

In questo caso, ovvero quando I'esecuzione di un lavoro venga frazionata e assegnata a piu imprese, il CSE
ha anche il compito di redigere il PSC e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere.

La nomina del CSE €& un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.

Il ruolo del CSE €& un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’avvio
delle opere.

E un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha
sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere.

Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al
committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le
inadempienze e le irregolarita totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.
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Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, ad alcune sentenze della Cassazione inerenti i coordinatori:

Cass. Pen. sez. IV 23 luglio 2008 n. 30812 - Il coordinatore per la progettazione & responsabile dell'infortunio
occorso ad un lavoratore qualora abbia predisposto un PSC in modo molto generico, privo sia di indicazioni
sulle procedure specifiche per talune lavorazioni pericolose che di prescrizioni relative alle opere
provvisionali. Anche il coordinatore per l'esecuzione & stato ritenuto responsabile in quanto le sue
disposizioni sono risultate inidonee ed insufficienti ad assicurare la sicurezza richiesta.

Cass. Pen. sez. Ill 26 maggio 2008 n. 21002 - Il PSC deve essere specifico ed adeguato alle caratteristiche
del cantiere a cui fa riferimento e non deve costituire una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i
rischi che si possono riscontrare nei cantieri stessi. Consegue che il coordinatore estensore € responsabile
qualora nel PSC non sia formulata la previsione dei rischi connessi alla complessita dei lavori e non siano
indicate le misure per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di piu imprese nel cantiere.

Cass. Pen. sez. IV 18-5-2007 n. 19389 - Il coordinatore per I'esecuzione & responsabile dell'infortunio
mortale occorso per non aver provveduto a sospendere i lavori in cantiere pur avendo riscontrate delle
carenze di sicurezza il giorno prima dell'accaduto.

Cass. Pen. sez. lll 18-05-2007 n. 19372 - Il coordinatore per l'esecuzione & responsabile dell'infortunio
mortale occorso per non aver esercitato un adeguato controllo ed accertato che fossero realizzate tutte le
prescrizioni fornite con il PSC.




1.6 Le sanzioni

Gli obblighi e gli adempimenti previsti nel testo unico della sicurezza comportano, in caso di violazione, delle
sanzioni amministrative e/o penali.
L'accertamento di responsabilita pud sempre comportare il risarcimento del danno ove sussistente.

Sanzioni generali

La violazione delle norme in materia di sicurezza nell'ambito dei cantieri pud essere sanzionata in via
generale; per sanzioni generali s'intendono quelle contenute nel titolo | del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i., ovvero:

Art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 Sanzioni per il preposto

Art. 57 Sanzioni per il medico competente

Art. 59 Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e
i soci delle societa semplici operanti nel settore agricolo

Sanzioni specifiche
Le sanzioni specifiche sono, invece, quelle riportate al capo Il del titolo IV del medesimo decreto ovvero:

Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Art. 160 Sanzioni per i lavoratori

Possono anche ricorrere sanzioni previste da discipline specifiche parallele.

Tra queste si segnalano quelle facenti capo al titolo V sulla segnaletica di sicurezza, importantissima,
nell'ambito dei cantieri.

Si segnala, a tal proposito, il d.i. 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

= Art. 165 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Si rimanda, inoltre, al d.lgs. 758 del 19 dicembre 1994, inerente la disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza sul lavoro (da art. 19 a art. 24).
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1.7 Flow chart

Seguono alcuni diagrammi di flusso indicanti le procedure, inerenti la sicurezza, in relazione all’affidamento
di lavori da parte di committenti pubblici o privati.

N. Imprese Una Piu di una Una Piu di una Soggetto Rif. Norma
obbligato
Verifica di idoneita Committente o art. 90 comma 9, art.
Tecnico 1 >1 1 >1 Responsabile dei 97 e All. XVIl d.Igs.
Professionale Lavori 81/08 (3)
Committente o
Notifica preliminare Sl Sl Sl SlI Responsabile dei | art. 99 d.Ilgs. 81/08
Lavori
Nomina dei Committente o
. i4
Coordinatori si(1) sl sI(1) sl Responsabile dei | 2™ %OI C;’rg:'/'os es
= CSP e CSE Lavori 198
E art. 91 commi 1 Iett.
g |RedazonedelPSC| 4 sl NO s (2) Coordinatori a)e b)-art 92
E e del Fascicolo comma 2d.lgs.
(=) 81/08
<<
. Impresa art. 131 comma 2
Redazione del PSS S NO NO NO appaltatrice lett. b) d.Igs. 163/06
. Imprese esecutrici |art. 96 comma 1 lett.
Redazione del POS Si SI SI SI (tutte) g) d.igs. 81/08
. . . *acuradella
stima dei Costi s+ SI* NO SI* | Stazione Appaltante | -V -punto4
della Sicurezza o d.lgs. 81/08
a cura del CSP
Lavori pubblici Lavori privati

1) La notifica deve essere inviata se I'entita dei lavori &€ superiore a 200 uomini-giorno (art. 99, comma
1, lett. ¢ del d.Igs. 81/08).

2) Per i lavori privati di importo inferiore ad € 100.000, non soggetti a richiesta di Permesso di
Costruire, il CSE, nominato prima dell'inizio dei lavori, redige il PSC ed il fascicolo (art. 90 comma 1,
art. 90 comma 11 e art. 92 comma 2 del d.Igs. 81/08).

3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori.
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Capitolo 2 - La pianificazione dei lavori

2.1 La pianificazione della sicurezza nel cantiere (PSC, PSS e POS)

2.1.1 Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC

Nei cantieri nei quali & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, risulta
obbligatorio pianificare la sicurezza mediante lo strumento del PSC.

Tale piano non deve consistere in un elenco astratto contenente la generalita dei rischi presenti nell'edilizia,
bensi uno strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali ad esso relativi, preventivamente
individuati e valutati.

La disciplina generale che regola il PSC ¢ all'art. 100, che dispone come il piano vada redatto dal CSP prima
delle procedure di scelta dell'appaltatore (contraente), ovvero dal CSE durante i lavori se da un’unica
impresa iniziale, I'appalto viene frammentato in piu imprese.

1.

6-bis.

Il piano é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4
dell’allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

| contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all’allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento e parte integrante del contratto di appalto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata € necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuita in
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua,
gas, reti di comunicazione.

Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano I'attuazione degli obblighi a carico del
datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, commi 3-bis e 3-ter.

Nel campo di applicazione del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si applica l'art. 118, comma 4, secondo
periodo, del medesimo decreto legislativo.

Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1.

Disposizioni generali
1.1. Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e
spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;




9)
h)
i)
)

m)

prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;

cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;

PSC.: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100;

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 131,
comma 2, lettera b) del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, lettera h, e all'art. 131, comma 2, lettera c),
del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

costi della sicurezza: i costi indicati all'art. 100, nonché gli oneri indicati all'art. 131 del d.lgs. 163
del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Piano di sicurezza e di coordinamento

2.1. Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita; i suoi
contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'art. 15
del presente decreto.

Il PSC contiene almeno i sequenti elementi:

a)

b)

c)
d)

e)

)

9)
h)

)

l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) lindirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui e collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche;

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi

del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora

gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso

coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi

dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con

riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in

riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. € 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. € 2.2.4.;

le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione

individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e

2.3.3;

le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi,

come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel

caso di cui all'art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture

previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo

richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il

tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome
dellimpresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,

comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se gia redatta.

. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del

PSC di cui al punto 2.1.2., e riportato nell'allegato XV.1.




2.2. Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato

XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b 2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere,
I'analisi dei sequenti elementi:

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in

fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua

l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attivita d'impresa, facendo in

particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1.

2.3.2.

Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di
applicazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il cronoprogramma dei lavori ai sensi del
presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti
della sicurezza ed e redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art.
42 del d.p.r. 554 del 21 dicembre 1999.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.




2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori,
aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di pit
imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa
consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

2.1.2 Piano di sicurezza sostitutivo - PSS

Nell'ambito dei lavori pubblici (vedi art. 131, comma 1, lettera b del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) &
previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC, la redazione del PSS.

Cio significa che deve sempre sussistere una pianificazione della sicurezza, anche nel caso di presenza di
una sola impresa.

Forma e contenuti del PSS sono i medesimi del PSC fatta eccezione che questo:

= ¢ redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario;
= non prevede la stima dei costi della sicurezza.

2.1.3 Piano operativo di sicurezza - POS

I POS ¢ definito come "il documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV".

3.2. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato, esso
contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
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3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f)  l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) [lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel

PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, se esiste, e integrato con gli elementi del POS.

)
| pr-
e ]
L] P
i AP
-.:l'—lii't-- T h’a-n - -l.alr - ]
. . 1 :J .
i
'.:J [T T y——
Sk e g LR i
S g B §T I | —
e TR
- sz
- - PO S
.
B L e e ﬂ 1
- e & S save @ e e, P
- - _———
. ® |

E el g LR IR F LR N

= i Ol e o 1 0 B0 p wenle M 4
S A TR B F 0 e D I
e R T _m

ITER DEL POS DELL’IMPRESA ESECUTRICE

30



2.2 Le attivita lavorative nel cantiere

La corretta pianificazione delle misure risultanti dalla presenza, sia essa contemporanea o frazionata nel
tempo, delle diverse imprese o lavoratori autonomi, necessita prioritariamente della determinazione della
struttura analitica dei lavori da eseguire

L'esatta definizione dell’elenco delle attivita necessarie all’esecuzione dellopera garantisce, infatti, la
preventiva determinazione dei soggetti che dovranno intervenire nel cantiere, nonché le modalita del loro
avvicendamento avendo, da subito, in obiettivo I'evidenziazione delle interferenze lavorative.

Occorre sottolineare che solamente molto di rado nel cantiere la totalita delle lavorazioni vengono eseguite
da un’unica impresa; pertanto, generalmente, operando in favore della sicurezza, &€ opportuno prevedere la
presenza in cantiere di diversi operatori.

Puod risultare utile, per gli scopi prefissati, definire una WBS (work breakdown structure) riferita all’opera da
realizzare.

La WBS rappresenta, infatti, uno strumento per la scomposizione analitica del progetto.

Attraverso un diagramma, o mediante elenchi strutturati e descrittivi, essa mostra tutte le parti di un progetto
a diversi livelli di dettaglio, dai primi sotto-obiettivi fino ai compiti specifici.

La WBS, in definitiva, stabilisce lo sviluppo del progetto ponendosi come importante punto di riferimento
specificando, da un lato, nel dettaglio, quello che deve essere eseguito e, dall’altro, delimitando i confini del
progetto escludendo dalla sua struttura tutto cid che non occorre al raggiungimento degli obiettivi.

Il primo livello di dettaglio, generalmente, & rappresentato dalle categorie di lavoro elencate nel capitolato
delle opere; I'utilita di tale livello & quella di consentire la definizione del numero (potenziale) degli operatori
che interverranno nel cantiere.

Il secondo livello € relativo alle fasi lavorative secondarie (sistemazione delle aree di cantiere, scavi di
sbancamento, opere di fondazione, ecc.).

Il terzo livello riguarda l'ulteriore dettaglio delle attivita secondarie, rappresentate dalle fasi operative
elementari.
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Il livello di dettaglio dell’analisi, cui deve pervenire il CSP, dipende dagli obiettivi che sono stati prefissati per
la pianificazione dei lavori.

Avendo in obiettivo il coordinamento delle operazioni eseguite dalle varie imprese, e dai lavoratori autonomi,
che interverranno nel cantiere, si pud osservare che la distribuzione dei compiti tra gli operatori consente,
generalmente, di poter gestire il coordinamento riferendosi fino alle attivita indicate nel secondo livello.

Cio in considerazione del fatto che le attivita elementari (di terzo livello) sono, di norma, eseguite dalla
medesima impresa; ad esempio, per un’attivita secondaria “Strutture in C.A.”, le attivita elementari inerenti le
casserature, la piegatura dei ferri, il getto del CLS, ecc.” sono, normalmente, eseguite dalla medesima impresa.




Ovviamente le prescrizioni operative di sicurezza, disposte dal CSP, saranno rivolte anche alle attivita
elementari, ma la pianificazione potra fermarsi al livello precedente.

Una volta definita la WBS occorre determinare la consistenza delle risorse da impiegare, intese come uomini
e mezzi, nelle diverse lavorazioni che concorreranno alla realizzazione dell’opera.

L’approccio maggiormente condiviso per la valutazione preventiva delle persone che potranno essere
utilizzate per I'esecuzione delle varie attivita lavorative & quello di prevedere un numero minimo di squadre.
Peraltro, non potendo a priori prevedere le capacita produttive delle squadre di lavoro, occorrera basare le
previsioni sugli standard forniti dalla letteratura.

Ne discende che la determinazione, operata dal CSP, della durata delle diverse fasi lavorative potrebbe
risultare, in sede operativa, non correttamente dimensionata.

Tuttavia, avendo il PSC come obiettivo principale il coordinamento temporale delle diverse fasi di lavoro |l
CSE, in fase esecutiva, adeguera il PSC in funzione di eventuali variazioni della durata delle fasi dovute,
magari, alle reali risorse impiegate, risultate differenti rispetto a quelle stimate dal CSP.

In definitiva, a partire dal computo metrico estimativo dell'opera, il CSP calcola la durata delle diverse fasi
lavorative.

Supporto indispensabile sara costituito, come accennato, dai dati di letteratura inerenti le diverse produzioni
medie giornaliere (quantita di prodotto che in media un operaio pud fornire in otto ore) delle lavorazioni di
cantiere e quelle relative al montaggio e smontaggio delle opere a supporto al cantiere stesso.

Ad esempio, ipotizzando un idoneo supporto alle squadre, a livello di manovalanza, e la presenza delle
consuete attrezzature di cantiere, si possono osservare, ad esempio, per i lavori di scavo:

N. Lavorazione Macchine impiegate u.m.  Produzione/gg.
Scavi
X1 Scavi di sbancamento a macchina Escavatore, pala, mc 650
dumper
X.2 Scavi di sbancamento a mano, con carico e trasporto a macchina
X.2.1 in terreno sciolto o misto Pala, dumper mc 16
X.2.2 in terreno mediamente compatto Pala, dumper mc 11
X.2.3 in terreno fortemente compatto Pala, dumper mc 7
..... OMISSIS....
per i lavori di esecuzione di strutture portanti:
N. Lavorazione Macchine impiegate u.m. | Produzione/gg.
Strutture
Y.1 Getto di CLS
Y.1.1 per sottofondi Betoniera, gru mc 8
Y.1.2 per strutture fondali o in elevazione Betoniera, gru mc 3,5
Y.2 Formazione di casseforme in legno, compreso il disarmo
Y.21 per pilastri rettangolari o quadrati Sega circolare, gru mq 11
Y.2.2 per pilastri circolari Sega circolare, gru mq 6
Y.2.3 per solai latero-cementizi gettati in opera Sega circolare, gru mq 27
..... OMISSIS....
per i lavori di esecuzione di impianti:
N. Lavorazione Macchine impiegate u.m. | Produzione/gg.
Impianti
ZA Impianto elettrico
Z1A1 assistenza muraria Molazza, gru ml 60
Z1.2 realizzazione impianto ml 90
Z.2 Completamento impianto elettrico
221 montaggqio interruttori e prese n 30
222 montaggio corpi illuminanti n 50
2.2.3 montaggio quadro elettrico generale n 1
..... OMISSIS....

e cosi via per tutte le altre tipologie di lavorazioni.
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Al termine delle valutazioni effettuate, &€ possibile stilare una tabella di riepilogo (vedi esempio seguente)
riportante i tempi previsti per la realizzazione delle fasi di lavoro occorrenti per la realizzazione dell’opera.

N. Lavorazione Giorni %
1 | Apprestamenti di cantiere 12 2,1

2 | Scavi di sbhancamento 5 0,9

3 | Scavi di fondazione 4 0,7

4 | Opere di fondazione 20 3,5
5 | Strutture in C.A. 125 21,9

6 | Strutture di copertura 15 2,6
7 | Tamponature 110 19,3
8 | Opere impiantistiche 85 14,9
9 | Intonaci 65 11,4

10 | Pavimenti e rivestimenti 45 7,9
11 | Opere di finitura 50 8,8
12 | Opere esterne 30 53
13 | Smobilizzo del cantiere 5 0,9
Totale 571 100
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2.3 La rappresentazione del programma dei lavori

Il piano dei lavori non € solamente necessario per la gestione degli stessi ai fini della prevenzione degli
infortuni; esso costituisce, infatti, un elaborato esplicitamente richiesto dalla norma, nell’lambito dei contenuti
minimi dei piani di sicurezza.

Lo schema razionale da seguire, per la costruzione del programma dei lavori € il seguente:

1. definizione delle connessioni logiche tra le varie lavorazioni;

2. considerazione delle precedenze, ai fini della produzione, tra le varie lavorazioni;

3. valutazione delle conseguenze del diagramma ottenuto sulla sicurezza dei lavoratori, in termini di:
a. compatibilita tra attivita da eseguire contemporanee;
b. affollamento di uomini e mezzi in alcune fasi di lavoro;
c. presenza di pit imprese diverse nell’ambito di alcune lavorazioni.

Nel caso a., I'analisi da effettuare deve consentire di valutare la possibilita reale di trasmissione dei rischi da
un'attivita all'altra, potendosi verificare tre ipotesi:

e non esistono rischi trasferibili; in questo caso il programma dei lavori non ha necessita di essere
modificato;

e irischi trasferibili possono essere evitati prescrivendo dispositivi collettivi aggiuntivi; anche in questo
caso il piano di lavoro non sara modificato;

e i rischi trasferibili non possono essere eliminati con |'adozione di ulteriori misure ma € necessario
operare delle modifiche nell'articolazione delle fasi, operando delle traslazioni tra le attivita ritenute

EE —
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In tale ultima ipotesi, la modifica al piano di lavoro pud comportare uno slittamento del termine di ultimazione
dei lavori e il CSP comunichera al committente tale eventualita, al fine di adeguare la precedente
pianificazione temporale.

In riferimento al caso b., I'affollamento pericoloso di uomini e mezzi pud essere evitato operando una
riduzione del numero di squadre per ogni tipologia di lavori, ovvero traslando temporalmente alcune attivita
lavorative.

In ogni caso si avranno ripercussioni sul programma dei lavori e si potra verificare una dilatazione della
durata dei lavori.

In relazione al caso c., si sottolinea che al momento del passaggio tra categorie di lavoro, che prevedono
una variazione del soggetto esecutore, € necessario inserire nel piano degli opportuni alert, allo scopo di
verificare I'efficacia presenza degli impianti, e dei dispositivi di protezione collettiva, previsti dal piano
medesimo.




2.4 |1l diagramma di GANTT

Il diagramma di Gantt € uno strumento che serve per pianificare i tempi di realizzazione del progetto e per
verificare, in itinere, il rispetto degli stessi.

Nel diagramma le diverse attivita vengono ordinate secondo una precisa progressione temporale.

La costruzione del diagramma di Gantt passa attraverso quattro differenti step, di cui i primi tre costituiscono
il piano di lavoro, mentre il quarto determina il piano di verifica:

si determinano tutte le fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell’opera;
si stabilisce il limite temporale finale del progetto;

si individua sul grafico il limite temporale previsto per ciascuna fase lavorativa;
si verifica il tempo effettivamente necessario per ciascuna fase lavorativa.

pOMD=

Uno dei punti di forza del diagramma di Gantt risiede nel fatto che obbliga ad una ottimizzazione delle
risorse, consentendo una contemporanea visualizzazione delle attivita non soltanto in modo sequenziale ma
anche in parallelo, dei soggetti coinvolti e della tempistica delle verifiche.

Un diagramma di Gantt ordina rispetto al tempo, generalmente, in ascissa le fasi lavorative elencate,
generalmente, in ordinata una per riga.

Viene cosi generato un tipo di istogramma che mette in evidenza l'inizio, la durata e la fine di ciascuna
attivita elementare e permette di verificare I'avanzamento, o il ritardo, rispetto al calendario dei lavori.

Il diagramma (vedi Figura 1 alla pagina seguente) consente:

7
°

la rappresentazione della scala temporale del progetto e la relazione con il calendario dei lavori;
la rappresentazione dei principali paletti temporali del progetto;

la rappresentazione dell'andamento dei costi dell’opera in relazione al tempo;

la rappresentazione delle interrelazioni e delle interdipendenze fra le attivita, specie se cospicue.

7
°

7
°

7
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Ovviamente anche nel cantiere esistono, e talvolta possono risultare anche assai stringenti, esigenze legate
alla produzione e all'ottimizzazione dei processi produttivi finalizzate al controllo dei costi ed al rispetto della
tempistica di consegna finale delle opere.

Tuttavia, in ogni caso, anche la migliore razionalizzazione dei processi lavorativi (connessa alle esigenze
della produzione) non puo e non deve essere la bussola che governa il cantiere.

Problematiche legate all'interferenza tra alcune fasi lavorative, all'affollamento del cantiere, sia pur
temporaneo, debbono preventivamente essere risolte, a cura del CSP in sede di PSC, anche a costo di
prevedere lo slittamento di alcune scadenze a causa della traslazione di talune attivita ritenute critiche.

A titolo semplificativo, nel diagramma di Figura 1, laddove il CSP ritenesse inaccettabile, ai fini della
prevenzione degli infortuni nel cantiere, la concomitante realizzazione delle attivitda evidenziate in giallo,
dovra modificare quei percorsi d’interferenza ritenuti critici, dovendo gli esecutori (e la committenza)
accettare eventuali variazioni a livello di organizzazione aziendale ed, eventualmente, il differimento della
data di consegna finale (vedi Figura 2 alla pagina seguente).
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2.5 ll diagramma di PERT

Esistono anche altri diagrammi, di tipo reticolare, (PERT o CPM) che permettono di:

®

+ analizzare le relazioni logiche nelle sequenze operative e individuare le attivita del programma;

®

+ individuare il concatenamento di attivita critico per il rispetto del programma;

®

+ valutare del tempo minimo necessario per lo svolgimento del programma.

La costruzione di tali diagrammi puo essere effettuata secondo due modalita:

®

+ con il metodo diretto: previsione dei tempi minimi d’intervento delle attivita;

®

+ con il metodo indiretto: previsione dei tempi massimi d’intervento delle attivita.

Nel metodo diretto si parte dall’evento iniziale (cui viene assegnato un tempo nullo) e si costruisce il reticolo
seguendo la cronologia e la dipendenza delle fasi lavorative, assegnando a ciascun evento il tempo minimo
d’intervento, determinato come il maggiore dei tempi richiesti dai possibili percorsi che conducono all’evento.
Il cammino che determina il tempo minimo dell’evento finale (quindi il maggiore dei percorsi che conducono
alla consegna dei lavori, € denominato cammino critico.

Nel metodo indiretto, invece, si parte dall’evento finale (cui viene assegnato il tempo massimo di esecuzione
dei lavori) dal quale, procedendo a ritroso, si collegano i vari eventi sino all’evento iniziale, guidati dal criterio
che evidenzia le attivita che debbono essere completate prima che 'evento in esame possa verificarsi.

Il tempo minimo tra quelli corrispondenti ai diversi percorsi che conducono all’evento iniziale, costituisce il
tempo massimo d’intervento dell’evento.
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DiAGrRAMMI DI PERT/CPM (METODO DIRETTO E INDIRETTO)
Nel primo caso (metodo diretto) il tempo minimo finale (tm7) & dato da:

tm1 =0

tm2 =tm1+D12=0+4=4

tm3 =tm1+D13=0+5=5

tm4 =tm1+D14=0+7=7

tm5 =tm4 +D45=7+7=14

tm6 =tm3+D36=5+2=7

t’m6 =tm2 + D26 =4 + 4 = 8 (che si assume quale tm6, essendo maggiore di tm6)
tm7 =tm6+D67=8+6=14

t’m7 =tm5 + D57 = 14 + 11 = 25 (che si assume quale tm7, essendo maggiore di tm7)




Nel secondo caso (metodo indiretto) il tempo massimo per I'evento iniziale (tm1) & dato da:

tm7 = 30 (durata contrattuale dei lavori)

tm6 =tm7-D67=30-6=24

tm5 =tm7-D57=30-11=19

tm4 =tm5-D45=19-7=12

tm3 =tm6-D36=24-2=22

tm2 =tm6-D26=24-4=20

tm1 =tm2-D12=20-4=16

t’'m1 =tm3-D13=22-5=17

t”m1 =tm4-D14 =12 -7 =5 (che si assume quale tm1, essendo minore di tm1 e t’'m1)

Il limite maggiore del PERT/CPM é costituito dall'impossibilita di gestire programmi di lavoro che debbano
prevedere I'inizio di un’attivita mentre ne € in corso un’altra precedente.

A tal fine si & addivenuti all’introduzione del reticolo PDM (Precedence Diagramming Method), che consente
una maggiore possibilita di articolare le diverse fasi lavorative.

Il reticolo PDM prevede vari vincoli:

inizio-fine
fine-fine

inizio-fine
fine-inizio

R AN

Nel nodo, al solito, si rappresenta la fase lavorativa, mentre con dei segmenti o archi, dotati di verso, si
rappresentano i suddetti vincoli; € anche possibile rappresentare eventuali sfalsamenti tra I'esecuzione di
diverse fasi lavorative:
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Capitolo 3 - L’organizzazione del cantiere

3.1 1l progetto del cantiere

Il cantiere € un luogo di lavoro temporaneo in quanto definibile come un’opera provvisoria, o transitoria, la
cui durata, funzionale alla realizzazione dell’opera di ingegneria, € pari al decorso dei lavori.

Esso ¢ il luogo nel quale, secondo I'art. 89 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile tra cui: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
ed altro.

Il cantiere pud essere fisso se permane stabilmente nello stesso luogo per tutta la durata dei lavori, oppure
mobile se, durante lo sviluppo dei lavori, segue dinamicamente l'evolversi dellopera come accade, ad
esempio, al cantiere per la costruzione di una strada, di una galleria, di una ferrovia o di una condotta
idraulica o elettrica.

Inoltre, considerate le caratteristiche di unicita dovute all’'opera da realizzare ed al contesto ambientale in cui
la medesima si colloca, il cantiere non pud essere considerato un luogo di lavoro ripetitivo e, pertanto, non
puo risultare standardizzabile, almeno totalmente.

Peraltro, pud accadere che in un cantiere debbano coesistere differenti sistemi di gestione delle lavorazioni,
in considerazione della presenza di tecnologie diverse (ad es.: esecuzione di processi tipici del cantiere
industrializzato nell’ambito di un cantiere edile tradizionale).

Per quanto detto, non € quindi possibile indicare uno schema funzionale che possa essere utilizzato per tutti
i cantieri poiché, a seconda del tipo di costruzione che si deve realizzare e dell’area a disposizione, ogni
cantiere rappresenta un caso a sé che va accuratamente studiato, analizzato e progettato prima della sua
organizzazione.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

3.2 Le diverse tipologie di cantieri

L’etimologia del termine cantiere deriva dal latino cantherius, che significa “cavallo castrato” e che, in senso
figurato, indica un cavalletto di sostegno; tali cavalletti, o travicelli, erano quelli impiegati nei cantieri per
poggiare le navi in fase di fabbricazione o di restauro.

La tipologia di cantiere piu importante, ed alla quale € principalmente rivolta la presente pubblicazione, &
quella del cantiere edile, definito come il luogo e I'insieme di impianti, attrezzature, depositi e uffici nel quale
si svolgono i lavori edili appartenenti al dominio dell'ingegneria civile.

Non esistono, tuttavia, solo questi tipi di cantiere.

Il cantiere stradale, ad esempio, si contraddistingue per la presenza di una pluralita di rischi, non soltanto per
gli addetti ai lavori, ma anche per quanti, persone e veicoli che, in maniera diversificata, possono venire a
contatto con I'area o le aree di lavoro.

Si menziona, inoltre, il cantiere impiantistico, che viene predisposto per realizzare impianti energetici,
chimici, nucleari o di altra natura, ed il cantiere navale, nel quale vengono costruite le imbarcazioni e quello
aeronautico, dove si costruiscono velivoli civili o militari.
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3.3 La sistemazione delle aree di cantiere

A partire dalla planimetria del sito, riportante la sagoma dingombro del manufatto da realizzare, si
determinano I'area operativa del cantiere, la viabilita, le infrastrutture e gli edifici circostanti.

Si segnala I'importanza di eventuali vincoli inerenti I'area circostante (ad es.: presenza di linee elettriche
adiacenti il cantiere, ecc.) relativamente ai quali il CSP ha l'obbligo di indagare, prioritariamente alla
redazione del PSC.

Ovviamente il CSP, in questa fase iniziale, dovra aver ricevuto ogni informazione inerente i dati di progetto e
dovra avere chiara la consistenza delle risorse, in termini di uomini e mezzi, funzionali alla realizzazione
dell’'opera.

La distribuzione delle diverse aree, all'interno del cantiere, deve garantire I'operativita delle lavorazioni da
svolgere al suo interno, in funzione della sicurezza dei lavoratori e, naturalmente, della produzione del
cantiere stesso.

Nel progetto del cantiere tradizionale occorre prevedere le seguenti aree:
aree servizi logistici:

viabilita di cantiere;

impianti di cantiere;

mezzi di sollevamento;
aree per il personale di cantiere (servizi igienici, mensa, ecc.).

FEEE

aree produzione:

« area per la produzione del CLS e delle malte, in genere;
« area per la preparazione delle casserature;
« area per la preparazione del ferro.

aree deposito:

« area per gli stoccaggi temporanei di materiale costituito da forniture varie;
« area per il deposito temporaneo dei materiali di rifiuto.

L’esistenza nell'area del cantiere, ovvero nelle vicinanze, di servizi quali canalizzazioni idriche o fognarie,
linee elettriche interrate, aeree, gasdotti e altri impianti, puo richiedere, anche in corso d’opera, una diversa
programmazione dei lavori con conseguente adattamento del layout di cantiere.

Rientrano tra questi fattori di contesto anche la presenza di alberature, corsi d’acqua e opere quali
l'illuminazione pubblica e stradale.

L’ambiente circostante, la natura e l'orografia del terreno, le condizioni climatiche ed altimetriche del sito,
condizionano l'organizzazione del cantiere.

In ambiente urbano, per assicurare lo svolgimento dei lavori sicuro e razionale, & necessario minimizzare e
controllare ogni interazione con I'esterno attraverso idonee recinzioni, sistemi di sorveglianza degli accessi e
idonee segnalazioni.

Nei cantieri posti in terreni in declivio, € buona norma prevedere sistemazioni dei regimi delle acque
superficiali, mediante drenaggi e canalizzazioni, ed eventualmente realizzare fossi di guardia a monte
dell'area da proteggere.

Altri fattori che possono influenzare la stabilita dei terreni sono il transito dei mezzi, I'utilizzo di macchine
operatrici, le opere idrauliche per 'abbassamento delle falde acquifere e la scarsa manutenzione di fossi,
canali e drenaggi.

Le condizioni climatiche particolarmente avverse, come temperature rigide o elevate, presenza di vento e
pioggia, possono rendere temporaneamente ineseguibili alcune lavorazioni come, ad esempio, il getto del
calcestruzzo, la produzione di malte ed intonaci, le lavorazioni con bitumi ed asfalti, lavori in quota, lavori di
impermeabilizzazione ed altro.

Anche l'altitudine del sito, attraverso la rarefazione dell’aria, modifica la produttivita delle macchine operatrici
abbassandone il rendimento ed aumentandone il consumo.

Acqua ed energia elettrica sono sempre utilizzate in cantiere pertanto la loro indisponibilita comporta,
nell’organizzazione del cantiere, una serie di lavorazioni aggiuntive e I'occupazione di aree riservate.

Per I'approvvigionamento dell’acqua si possono trivellare pozzi per I'utilizzo immediato e realizzare idonee
cisterne di accumulo e conservazione oppure prevedere, anche per i servizi, 'allaccio alla rete comunale.
Per la fornitura di energia elettrica si possono eventualmente utilizzare opportuni generatori di corrente a
gas, ovvero a gasolio, con le relative canalizzazioni di adduzione, oppure serbatoi di combustibile.




3.4 Le interazioni del cantiere con il sito ed il contesto ambientale

L’argomento dell'interazione del cantiere con il contesto ambientale si riferisce all'impatto del cantiere sul
luogo di esecuzione dei lavori, in termini di analisi del possibile interscambio di rischi interferenti tra le attivita
previste in cantiere e le diverse attivita preesistenti, con particolare riferimento ai possibili danni al’ambiente
circostante provocati dalle lavorazioni cantieristiche.

Sotto il profilo delle competenze, I'argomento & attribuito dalla norma al’esame congiunto del CSP, quando
designato e delle imprese esecutrici.

Il primo & tenuto, nell’ambito della redazione del PSC, ad analizzare i rischi in riferimento:

= alle caratteristiche dell’area di cantiere,
= all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere,
= agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante,

avendo cura di indicare, per ogni fattore di rischio individuato:

= |e scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro,
= |e misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, d’altro canto, hanno comunque 'obbligo di curare, anche in assenza
del PSC, “le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo all'interno o in prossimita del cantiere”.

La contestualizzazione del cantiere al sito condiziona inevitabilmente le scelte organizzative del medesimo,
e costituirebbe un grave errore non tenerne conto, a partire dalle fasi della progettazione delle opere.

Nella realizzazione di edifici di grandi dimensioni o, in generale, in ambito urbano i fattori ambientali possono
obbligare il progettista ad operare scelte tecnologiche che consentano la realizzazione dell’opera delimitata
sui lati dalla viabilita cittadina ma, magari, con il classico vincolo costituito dalla carenza di spazi di supporto
al cantiere.

In una simile circostanza, sia le scelte progettuali (es.: materiali prefabbricati) che organizzative (es.: utilizzo
di gru a torre) sono orientate alla ricerca dinamica delle soluzioni che, oltre a curare gli aspetti estetici e
funzionali, rendano possibile la realizzazione dell’opera in sicurezza.

Lo studio del sito nel quale andra ad inserirsi temporaneamente il cantiere dovra, in definitiva, tendere al
raggiungimento di un equilibrato rapporto tra il cantiere ed il contesto ambientale.

Ogni interferenza rilevata, attraverso le indagini che di volta in volta si riterranno piu opportune, dovra essere
valutata e di conseguenza andranno ricercate le migliori soluzioni tecnico-costruttive (da parte del
progettista) ovvero quelle tecnico-organizzative (da parte del CSP e dell'appaltatore) necessarie ad
eliminare o ridurre con efficacia l'interferenza.

3.4.1 Caratteristiche intrinseche all’area di cantiere

L’analisi delle caratteristiche intrinseche all’area di cantiere va estesa al contesto di ubicazione del cantiere.
In tal senso, il primo aspetto da esaminare € 'ambiente, in senso lato, interessato dai lavori.

La conoscenza delle caratteristiche geomorfologie, geotecniche e idrogeologiche del terreno € elemento
essenziale non solo per la progettazione delle opere, con cui il terreno interagisce, ma anche ai fini della
corretta organizzazione del cantiere e, quindi, per la prevenzione infortuni.

In particolare, i fattori che possono influenzare la stabilita delle terre nel cantiere possono essere:

= pioggia e conseguenti rischio di allagamenti;
= perdite di tubazioni oppure dispersioni acque di lavorazione;
= scoline e drenaggi inefficaci;
= manutenzione scadente dei drenaggi;
= vibrazioni, per:
e transito dei mezzi pesanti;
e utilizzo di macchine operatrici fisse e mobili;

= abbattimento della falda per il mantenimento all’asciutto degli scavi.
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Per ciascuna fonte di pericolo individuata si dovra procedere alla progettazione e all’adozione delle
necessarie difese geotecniche (consolidamento dei terreni, armature delle pareti ecc.) e/o idrauliche
(regimentazione tramite canale di scolo delle acque di irruzione nel cantiere) ritenute idonee alla risoluzione
delle problematiche emerse.

L’analisi della situazione al contorno deve prendere in esame anche I'eventualita che il cantiere possa
essere interessato da cadute di masse di terreno o di valanghe, per franamento di pendii limitrofi, o di
penetrazione di masse (per esempio gli automezzi nei cantieri stradali) o la caduta di materiale dall’alto, per
la presenza di altri cantieri contigui.

Quando le postazioni di lavoro non possano essere poste a debita distanza dalle possibili situazioni a
rischio, & necessario adottare protezioni atte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio.
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3.4.2 Sottoservizi e sovraservizi

L’'area cantiere, e le zone limitrofe, possono essere interessate dalla presenza di impianti a rete, aerei o
interrati.

Se quelli aerei sono di facile rilievo, quelli interrati richiedono indagini piu approfondite e/o esplorative presso
le aziende che li gestiscono.

Le reti possono riguardare:

linee elettriche, aeree ed interrate;
rete gas;

acquedotto;

fognatura;

altre energie.

In Italia gli impianti per la distribuzione dell’energia elettrica si distinguono in base al livello di tensione in:

e impianti ad altissima e alta tensione;
e impianti a media tensione;
e impianti a bassa tensione.

Gli impianti AAT e AT, reti di trasporto ad altissima ed alta tensione, (380 kV, 200 kV, 132 kV) sono
generalmente linee aeree a conduttori nudi; gli impianti MT di media tensione (15 kV) possono essere di tipo
aereo in conduttori nudi e cavo aereo oppure interrati; gli impianti BT a bassa tensione (380 - 220 V) si
possono presentare a conduttori nudi, in cavo aereo o cavo interrato.

Le linee a conduttori nudi si distinguono proprio per la caratteristica di avere i conduttori scoperti, ed
opportunamente distanziati tra loro, per assicurare l'isolamento in aria, necessario tra un conduttore e I'altro.
Il cavo aereo, invece, presenta i conduttori isolati singolarmente ed € costituito da un’elica visibile di tre
conduttori su una fune di acciaio che serve da portante.

Le linee BT possono essere realizzate in cavo aereo unico o multipolare.

Le linee elettriche aeree BT a conduttori nudi si distinguono da quelle aeree MT per la ridotta distanza tra i
conduttori e per il numero dei conduttori:

e quattro conduttori (3 fasi e il neutro) per le linee BT;
e tre conduttori per le linee MT.

Secondo l'art. 83 “Lavori in prossimita di parti attive” non possono essere eseguiti lavori non elettrici in
vicinanza di linee elettriche, o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell’allegato IX del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tensione di esercizio Un (kV) Distanza di sicurezza (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
> 132 7

Quando il cantiere sorge in prossimita di linee elettriche aeree, nude o isolate, deve quindi essere rispettata
una distanza di sicurezza di almeno 3 m tra tali linee e la costruzione, con i relativi ponteggi; in alternativa, &
da prevedere (ove possibile) lo spostamento della linea oppure I'approntamento di schermi di protezione che
garantiscano la sicurezza rispetto a contatti accidentali o anche soltanto all'avvicinamento ai conduttori
elettrici; ogni soluzione deve essere concordata e attuata con l'ente erogatore.

Precauzioni particolari, come sbarramenti a terra e limitatori d'altezza, debbono essere predisposti in
presenza di linee elettriche nel caso d'impiego di escavatori, gru a torre, autogru, scale aeree ecc., come
anche nel caso di linee di allacciamento soggette ad attraversamento dei mezzi di cantiere; in quest’ultimo
caso si deve avere una minima altezza di 6 m per linee che si trovano al di sopra di un passaggio di
automezzi o 5 m per quelle dove non ¢ il previsto passaggio di automezzi.

Tali distanze debbono sempre essere rispettate, salvo diverse disposizioni organizzative e procedurali
ritenute idonee alla salvaguardia dei lavoratori.
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Tali distanze sono valutate al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e
dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Prima di iniziare uno scavo, occorre accertarsi se vi siano cavi elettrici interrati.

Quando se ne presuma la presenza, si dovra procedere all’accertamento dell’esistenza ed eventualmente al
rilievo degli impianti a reti interrati.

L’accertamento & assolutamente necessario nel caso si eseguano lavori di scavo.

Il rilievo delle reti interrate deve fornire informazioni sulla tipologia, sul percorso seguito e sulla profondita
dell’interferenza.

Un cavo interrato, e non adeguatamente segnalato, pud essere rotto faciimente dalla benna del mezzo
meccanico.

E necessario pertanto provvedere a segnalare sul terreno, eventualmente con una riga bianca o con delle
paline, la linea elettrica interrata e la sua profondita.

Ugualmente vanno segnalate anche le condutture di gas interrate, quelle dell'acquedotto e quelle
telefoniche.

LAVORI ART. 83 DEL D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.1.
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3.5 La viabilita di cantiere
3.5.1 Viabilita esterna di collegamento al cantiere

La necessita di raggiungere il cantiere, attraverso strade urbane con traffico legato alla presenza di
residenze, uffici e servizi, 0 ancora attraverso la limitata viabilita presente nei centri storici, o attraverso
strade strette, con curve di raggio limitato o tornanti in pendenza, nel caso di strade di montagna, sono fattori
che possono influenzare i collegamenti per il cantiere, limitando gli spostamenti dei mezzi e condizionando le
forniture per lo stesso.

Inoltre, I'ingresso e l'uscita, non necessariamente coincidenti, debbono essere collocati in posizioni
facilmente accessibili dalla viabilita esterna, valutando attentamente i sensi di circolazione ed i rischi causati
dalla congestione del traffico.

Sovente risulta necessario ottenere l'autorizzazione dell’ente gestore della strada per poter aprire un
ingresso funzionale all’accesso dei mezzi nel cantiere.

Per esigenze particolari la strada interessata dal cantiere pud essere temporaneamente interrotta al traffico
civile, e riservata alle attivita cantieristiche, con un’ordinanza di chiusura ed un adeguato piano di deviazione.

3.5.2 Viabilita interna del cantiere

Occorre realizzare un accesso pedonale, separato da quello carrabile, ad uso dei lavoratori e dei visitatori,
posto, preferibilmente, a distanza da quello carrabile.

La possibilita di manovra all'interno, o nelle vicinanze, del cantiere nonché i percorsi interni debbono essere
studiati in modo che il trasporto dei diversi materiali e lo spostamento dei mezzi di cantiere sia attuabile con
il minimo disagio per le fasi lavorative.

E preferibile realizzare la viabilita interna, ove possibile, a senso unico, al fine di evitare il pil possibile le
manovre in retromarcia dei mezzi pesanti.

Il tracciato della viabilita interna deve essere progettato evitando ogni possibile interferenza con attivita
lavorativa effettuata a pié d’opera.

In particolari condizioni di scarsa disponibilita di spazi, risulta opportuno prevedere un’assistenza a terra, da
parte di un apposito operatore, che segnali le corrette manovre da effettuare.

Considerato che il cantiere rappresenta un'area di lavoro nella quale sono presenti numerose tipologie di
rischi, lo studio della viabilita richiede un’attenzione particolare.

Dal momento che nel cantiere sono molte le insidie presenti, piu 0 meno occulte, si indicano le zone che,
potendo di per sé stesso costituire un pericolo, necessitano di protezione:

i lati delle rampe scoperti e prospettanti verso il vuoto;

le zone di scavo;

le aree in cui sono utilizzate apparecchiature e macchinari vari;

le zone di lavoro deputate al trasporto dei carichi;

le aree di deposito dei materiali, in maniera che non subiscano cedimenti.
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3.6 Gli impianti di cantiere
Gli impianti usualmente presenti nel cantiere sono:

'impianto elettrico e di terra;

'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
limpianto di illuminazione;

'impianto idrico-sanitario;

limpianto dell’aria compressa;

l'impianto antincendio.

Ovviamente, laddove le particolari esigenze del cantiere lo richiedessero, potranno essere presenti altri
impianti quali, ad esempio, quelli di ventilazione o di videosorveglianza.

3.6.1 Impianto elettrico

Nel cantiere le uniche disposizioni del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 riguardano gli impianti elettrici.

Peraltro, come del resto accadeva anche secondo la precedente legge 46/90, questi risultano, per ragioni
che permangono imperscrutabili, senza obbligo di progetto (art. 10, comma 2).

Da tale circostanza discende che la responsabilita della relativa progettazione resta a carico di chi firma la
dichiarazione di conformita, vale a dire dell'installatore.

L'impianto elettrico deve essere allestito da personale qualificato e abilitato ai sensi del citato d.m. che, al
termine delle opere, deve redigere la dichiarazione di conformita ai sensi dell'art. 7.

Con il rilascio di tale dichiarazione viene omologato anche l'impianto di terra, ai sensi del d.p.r. 462 del 22
ottobre 2001; copia della dichiarazione di conformita sara inviata, a cura del datore di lavoro, all'INAIL e
alllARPA/ASL competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante.

Senza la dichiarazione di conformita l'impianto elettrico di cantiere non &, pertanto, utilizzabile.

Alla dichiarazione l'installatore deve allegare i seguenti elaborati:

o lo schema dell'impianto realizzato;
o la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la copia del certificato di riconoscimento dei
relativi requisiti tecnico-professionali;

nonché la documentazione che attesti I'effettuazione delle verifiche strumentali:

o degli interruttori automatici e differenziali;
o della dispersione dell'impianto di messa a terra e dellimpianto di protezione contro le scariche
atmosferiche, ove presente.

L’'impianto elettrico di cantiere si compone, essenzialmente:

o dei collegamenti elettrici (condutture o cavi) dal punto di consegna dell'azienda elettrica distributrice
fino al quadro elettrico generale e da questo ai sottoquadri di settore, dove sono presenti gli
interruttori magnetotermici e differenziali;

o delle masse metalliche infisse o inglobate nel terreno, al fine di disperdere nello stesso le eventuali
correnti di guasto o le scariche atmosferiche (rete di dispersione dellimpianto di messa a terra), dei
captatori e degli scaricatori dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (dove questo
e presente), dei conduttori di terra, di equipotenzialita e di protezione, aventi al funzione di
connettere elettricamente le carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici con I'impianto di messa a
terra.

L’'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche va connesso elettricamente all'impianto di terra.
Sono invece esclusi dall'impianto elettrico di cantiere:

i collegamenti elettrici alimentati dalle prese dei quadri elettrici terminali;

gli impianti elettrici dei locali di servizio di un cantiere, quali uffici, spogliatoi, sale riunione,

spacci, ristoranti, mense, dormitori, servizi igienici, officine meccaniche ecc.;

le spine e i cavi di alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili o trasportabili derivati dalle prese
dei quadri elettrici terminali, della cui verifica sono responsabili i datori di lavoro delle diverse
imprese che vi allacciano le attrezzature;
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o i locali di produzione e consegna dell’energia elettrica, indipendentemente dalla loro ubicazione,
interna o esterna al recinto di cantiere (si considerano infatti locali di servizio); i circuiti alimentanti il
cantiere debbono comunque essere protetti in accordo con le prescrizioni della CEl 64-8, anche se
traggono origine da quadri elettrici posti entro locali di servizio.

La domanda per la fornitura (monofase o trifase) deve essere inoltrata presso gli uffici commerciali del
distributore competente per territorio precisando la potenza richiesta, la localita in cui si richiede la fornitura
data inizio fornitura, la prevedibile durata della fornitura, il recapito per I'esazione delle bollette e la copia
della concessione edilizia o del provvedimento autorizzativo.

Particolare attenzione va prestata all'impianto elettrico nel cantiere in quanto tale ambiente risulta,
generalmente, particolarmente polveroso ed esposto alle intemperie.

Inoltre gli apparecchi elettrici sono sottoposti a forte usura, che deteriora l'isolamento delle parti attive, urti e
vibrazioni; i conduttori sono esposti a frequenti calpestii e trascinamento sul terreno, e logorii di varia natura.
In queste situazioni potrebbero venir meno le misure di protezione contro i contatti diretti con parti in
tensione, con gravi rischi per gli operatori.

Per questo motivo tutti i circuiti che alimentano prese e spine dovranno essere protetti da interruttori
differenziali ad alta sensibilita (30mA).

La protezione contro i contatti diretti & possibile anche mediante I'impiego della bassissima tensione di
sicurezza (BTS) tramite trasformatori di sicurezza, ma con scarse possibilita di applicazione viste le elevate
potenze in gioco.

E possibile, inoltre, la protezione mediante la separazione dei circuiti tramite trasformatore di isolamento
(TST) alimentando ogni singola presa con un suo trasformatore (non senza problemi di costo e ingombro).

| componenti fissi debbono possedere grado di protezione minimo IP44 ad eccezione dei quadri per la
distribuzione dell'energia: la pubblicazione IEC 439-4 prevede che tali quadri abbiano grado di protezione
non inferiore a IP43 (ridotto a IP21 quando la porta viene aperta per brevi periodi, dovendo azionare o
manovrare i dispositivi in esso contenuti); se il quadro contenesse prese e spine il grado di protezione dovra
comunque essere, durante il loro impiego, 1P43.

| quadri da cantiere, generalmente, contengono dispositivi di protezione e manovra ed & bene che siano
oggetto di particolare attenzione da parte del CSP (CSE), che dovra provvedere a farli installare in situazioni
piu riparate rispetto all'impianto che interessa l'intera area del cantiere.

Quadri di alimentazione principale

Esiste in commercio una vasta gamma di quadri di alimentazione adatti ai cantieri, da 35 KW a 70 KW e
oltre, di potenza derivabile.

Tali quadri principali dovranno essere installati in modo sicuro preferibilmente vicino al punto di consegna
dell'energia elettrica dell'ente distributore.

A tale proposito si segnala la necessita di installare tutti quei dispositivi di protezione necessari per la
sicurezza e il buon funzionamento dell'impianto elettrico.




E sempre opportuno:

predisporre un collegamento di terra efficiente (da allacciare all'apposito morsetto sulla carcassa o in
morsettiera);

predisporre una protezione meccanica del cavo di alimentazione proveniente dal punto di consegna
dell'energia elettrica;

proteggere adeguatamente i circuiti utilizzatori contro i sovraccarichi e i corto circuiti;

offrire un sufficiente potere di interruzione contro i corto circuiti.

Occorre tener sempre presente che I'operatore deve utilizzare utensili elettrici solo se collegati ad un circuito
protetto da interruttori differenziali ad alta sensibilita, oppure in alternativa alimentati con un circuito TST
tramite trasformatore di isolamento o BTS bassissima tensione di sicurezza.

Quadri di distribuzione

| quadri di distribuzione permettono una ramificazione piu capillare dell'energia elettrica nel cantiere; per un
uso piu razionale & bene che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

possedere proprie protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti in modo da evitare l'intervento
delle protezioni generali di tutto il cantiere;

essere dotati per gli stessi motivi sopra esposti di propri interruttori differenziali;

avere un grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi idoneo all'ambiente e al tipo di utilizzo
(IP44 in genere ¢ sufficiente anche se esposto alla pioggia);

avere prese interbloccate dove esistano pericoli di esplosione o di incendio.

Inoltre si tengano presenti le seguenti prescrizioni:

i quadri che forniscono la bassa tensione di sicurezza (BTS) o che forniscono la tensione di
isolamento (TST), dovranno rimanere fuori dalle zone ove questa va impiegata;

si dovra evitare di accendere o spegnere utilizzatori inserendo e disinserendo la spina, ma avendo
cura di intervenire sugli appositi interruttori, soprattutto se il carico € superiore ai 1000W o
comunque quando la spina ha una portata superiore a 16A.

Condutture: cavi e avvolgicavo

Occorre proteggere i cavi da urti, schiacciamenti, strappi o comunque da tutte quelle sollecitazioni
meccaniche ai quali essi potrebbero essere sottoposti.

Se il cavo viene utilizzato all'interno, ben protetto, senza eccessive sollecitazioni meccaniche, pud essere
sufficiente il cavo tipo HO5VV-F o cavo tipo FROR (non propagante l'incendio).




Se invece linstallazione & piu gravosa, in locali secchi, umidi o bagnati all'aria aperta o in luoghi con
atmosfera possibilmente esplosiva il cavo dovra essere di tipo HO5RN-F o similare.

Prestare particolare attenzione a cavi molto lunghi: la loro sezione andra aumentata per limitarne la caduta
di tensione.

Prese e spine

Le prese e le spine dovranno essere del tipo industriale (CEIl 23-12) e dovranno avere grado di protezione
minimo IP44 se utilizzate all'aperto o sottoposte alla pioggia, IP67 se utilizzate all'aperto per terra o dove la
connessione possa trovarsi in parziali allagamenti.

E possibile utilizzare le prese a spina per uso civile (CEl 23-5, CEl 23-16) anche in questi ambienti di lavoro,
ma il loro uso non dovra risultare particolarmente gravoso e I'ambiente di installazione dovra essere
adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere.

3.6.2 Impianto di terra

La corrente elettrica & spesso causa di infortuni, anche mortali; tensioni modeste (50 V in c.c. € 25V in c.a.)
sono da ritenersi pericolose.
L'elettroshock (elettrocuzione) pud avvenire:

e per contatto diretto con parti di impianti elettrici normalmente sotto tensione (cavi) e con parti di
impianti elettrici normalmente non percorse da corrente ma che possono trovarsi sotto tensione per
effetto di guasti o fenomeni induttori (carcasse di macchine;

e per contatto indiretto con elementi metallici non facenti parte di impianti elettrici, ma accidentalmente
in contatto con sorgenti di elettricita (ponteggi).

La protezione dal contatto diretto si effettua con barriere distanziatrici e rivestimenti isolanti per i conduttori,
cabine per apparecchi in funzione, coperchi per interruttori e valvole e apparecchiature stagne per i lavori
all'aperto.




La protezione dal contatto indiretto si effettua mediante la messa a terra di tutti gli elementi metallici
(carcasse di macchine, scatole di interruttori, involucri metallici di utensili portatili, ponteggi e casseforme
metalliche, gru) suscettibili di trovarsi sotto tensione (e cioé con un’interruzione automatica del circuito),
oppure utilizzando apparecchiature provviste di sistema a doppio isolamento (classe II).

La messa a terra € il collegamento delle parti metalliche ad un dispersore conficcato nel terreno, in modo
che le parti metalliche ed il terreno abbiano lo stesso potenziale.

In tal modo la corrente di guasto originata dal contatto accidentale di un elemento in tensione e la parte
metallica connessa a terra non dovrebbe far insorgere alcuna d.d.p. tra la parte metallica stessa e il terreno.
L’'impianto di terra costituisce una protezione essenziale e obbligatoria per scaricare a terra un’eventuale
corrente di guasto o per il cedimento di un isolamento che metta sotto tensione oggetti del cantiere,
normalmente non in tensione, con cui possano venire a contatto gli addetti ai lavori (per esempio la carcassa
di un motore, la struttura di una betoniera ecc.).

Quindi, tutti gli elementi degli impianti suscettibili di venire in contatto con elementi che trasportano energia o
con parti soggette ad attrarre i fulmini debbono essere efficacemente messe a terra.

L’'impianto di terra si compone di:

e dispersore: corpo che costituisce il collegamento elettrico con la terra; pud essere sia un dispersore
intenzionale cioé un profilato infisso nel terreno le cui dimensioni minime sono fissate dalle norme
fissano per garantire la resistenza nel tempo alla corrosione, pud essere anche un dispersore di
fatto, costituito cioé stessi ferri di fondazione di un edificio;

e nodo principale di terra: una barra di rame alla quale fanno capo i conduttori di protezione che
collegano a terra le masse, i conduttori equipotenziali che collegano a terra le masse estranee; |l
conduttore di terra che arriva ai dispersori;

e conduttori di protezione: convoglia la corrente di guasto dalle masse al collettore principale di terra e
al dispersore; solitamente fa parte dello stesso cavo di alimentazione ed & distinto dal colore
giallo/verde;

e conduttori di terra: collega il nodo di terra al sistema disperdente e i dispersori tra loro; pud essere
nudo con funzioni di dispersore in treccia di rame o in acciaio zincato a caldo, isolato direttamente
interrato o isolato entro cavidotto in PVC;

In ogni caso la sezione non deve essere inferiore a quella utilizzata per i conduttori di protezione;

e conduttori equipotenziali principali: collegano il nodo di terra alle masse estranee (corpi metallici non

facenti parte dell'impianto elettrico: ponteggi, baracche in lamiera ecc.).

L'impianto deve essere denunciato (inviando la dichiarazione di conformita) all'INAIL ed allARPA/ASL
competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante, entro 30 gg. dalla data di messa in
esercizio; copia di tale denuncia deve essere conservata in cantiere.

L’'impianto di terra deve essere opportunamente mantenuto.

Durante lo smantellamento del cantiere si utilizzano ancora apparecchi di sollevamento e attrezzature
elettriche; I'impianto di terra, pertanto, deve mantenere la sua efficienza sino all’allontanamento di ogni
apparecchio collegato alla linea elettrica di cantiere.

Si rimanda al paragrafo 4.6.3 in relazione alla messa a terra dei ponteggi.

3.6.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Tale impianto protegge dalle scariche atmosferiche che possono colpire le grandi masse metalliche presenti
nel cantiere, quali ponteggi, attrezzature di notevoli dimensioni, sili per cemento, serbatoi per I'acqua ecc..

La necessita dell'impianto deve essere valutata secondo il disposto di cui alla norma CEIl EN 62305.

Deve essere realizzato quando dal calcolo risulti che la struttura non & autoprotetta (cioé il rischio & inferiore
a quello tollerabile ammesso dalla norma); tale condizione deve essere attestata da una relazione firmata da
un tecnico abilitato.

L’impianto va realizzato collegando i dispersori, costituiti da picchetti o corda di rame o tondino di acciaio
zincato, all'impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti, mentre non & necessario collegare ad
anello i dispersori fra di loro in quanto la continuita viene assicurata dalla struttura metallica stessa.

La pratica di collegare tra loro i diversi elementi del ponteggio per garantire la continuita elettrica & eccessiva
nonché dispendiosa.

L'impianto deve essere, al pari di quello di terra, denunciato agli enti competenti e copia della denuncia deve
essere conservata in cantiere.

Anche tale impianto deve essere opportunamente mantenuto.




3.6.4 Impianto di illuminazione

Nel caso in cui le attivita del cantiere si dovessero protrarre oltre il periodo diurno, o avvengano in ambienti
poco illuminati o bui, € necessario disporre di illuminazione artificiale di sicurezza, per ottenere un
illuminamento non inferiore, almeno, a 30 lux (norma UNI EN 12464-2).
L’illuminazione potra essere ottenuta tramite:

a)

b)

impianto fisso:

'impianto fisso di illuminazione dovra avere le stesse caratteristiche
dell'impianto elettrico di cantiere.

In particolare, deve avere un grado di protezione che in ambiente
normale non deve essere inferiore a IP44, il tracciato dei cavi di
alimentazione e la posizione degli apparecchi deve essere tale da non
costituire intralcio e debbono essere protetti contro gli urti accidentali.

impianto trasportabile:

analoghi accorgimenti si debbono adottare nel caso in cui si utilizzino
apparecchi di illuminazione trasportabili (normalmente a lampada
alogena); in particolare, lo spostamento degli apparecchi da una
posizione all'altra dovra avvenire solo dopo aver disattivato
I'alimentazione e il cavo di alimentazione deve essere del tipo per
posa mobile (HO7RN-F o equivalenti).

impianto portatile:

le lampade portatili dovranno essere conformi alla norma CEI EN
60598-2-8 ed avere almeno le seguenti caratteristiche:

e impugnatura in materiale isolante;

e parti in tensione, o che possano entrare in tensione,
completamente protette;

e protezione meccanica della lampadina.

Debbono avere un grado di protezione non inferiore a IP44 e se utilizzate
in luogo conduttore ristretto dovranno essere alimentate mediante circuiti
a bassissima tensione di sicurezza SELV.

Compiti specifici del CSP

Considerate le statistiche degli infortuni concernenti gli impianti elettrici di cantiere, il CSP potra disporre, in
sede di PSC, che I'esecuzione dellimpianto sia preceduto dalla relativa progettazione, secondo le vigenti
norme e le tecniche applicabili.
Il PSC dovra sviluppare un’apposita sezione dettagliata in merito, i cui contenuti minimi dovranno essere:

_)

progetto dell'impianto elettrico di cantiere, corredato da:

e dimensionamento della rete di distribuzione in funzione delle apparecchiature utilizzate e dei

relativi carichi;

e schema del quadro generale di cantiere e indicazione delle linee distinte per forza motrice e

illuminazione;

modalita di collegamento al quadro generale del cantiere;
protezioni in atto;

delle stesse;

e progetto dell'impianto di messa a terra (rete, dispersori, sezioni, corde, ecc.);

modalita di realizzazione della cassetta ove saranno alloggiati i contatori;

indicazione delle tipologie di prese e apparecchiature utilizzate e della protezione (grado IP)



e indicazione di tutte le apparecchiature e masse estranee collegate allimpianto;
e dettagli costruttivi.

— modalita di controllo dell'efficienza degli impianti elettrici e di messa a terra e di tutti dispositivi e
apparecchiature in campo;

— luoghi di conservazione delle certificazioni di conformita degli impianti della copia dell'avvenuta
trasmissione agli enti di controllo competenti.

Compiti specifici del CSE

Il CSE ha I'obbligo di verificare, secondo I'art 92, comma 1, lettera a) del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,
I'applicazione da parte delle imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro riguardanti
contenute nel PSC; in pratica, egli deve controllare che l'impianto elettrico sia a norma.

Il controllo da effettuare sullimpianto elettrico, non & ovviamente quello di competenza dell’installatore, o del
tecnico incaricato delle verifiche periodiche; tale controllo, infatti, & solamente di tipo visivo e documentale.
Controllo visivo significa che il CSE deve controllare se il quadro elettrico sia del tipo ASC - EN 61439-4, e
sia provvisto di interruttore automatico differenziale da 30 mA; di interruttore magnetotermico, di sezionatore,
di pulsante di emergenza, di impianto di terra; inoltre che i conduttori, per posa mobili, siano del tipo
HO7RNF o equivalenti, che gli stessi non siano deteriorati ecc..

Per quanto attiene alla documentazione, il CSE deve controllare che I'impianto sia provvisto di dichiarazione
di conformita, di denuncia dellimpianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche; se & presente un ponteggio metallico, I'esistenza di apposita dichiarazione, da parte di un
tecnico, attestante che lo stesso risulta autoprotetto contro le scariche atmosferiche (oppure se necessita
della protezione contro i fulmini, con i conseguenti adempimenti).

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

3.6.5 Impianto idrico-sanitario

| cantieri debbono essere forniti di impianti per la fornitura dell'acqua per i lavoratori, per le macchine e per
l'eventuale prosciugamento dell'acqua dagli scavi.

Per usi potabili I'acqua deve essere incolore, limpida, priva di odori e sapori sgradevoli, batteriologicamente
e chimicamente pura, nei limiti imposti dalla sanita pubblica.

Se l'acqua a disposizione non risulta potabile, occorrera verificare che le maestranze abbiano a disposizione
acqua potabile per gli usi comuni e in caso di emergenza sanitaria.

Per l'impasto dei calcestruzzi 'acqua deve essere limpida e priva di sali (specie solfati e cloruri), priva di
limo, materiali organici ed altre impurita in sospensione (torbidita massima 1-2 g/l, eccezionalmente 2-5 g/l).
Gli impianti idrici piu comuni sono quindi destinati:

KD

« all'approvvigionamento di acqua per il personale e per le macchine;

KD

< all'abbassamento della falda acquifera in terreno da scavare.




L'approvvigionamento pud avvenire mediante allacciamento agli acquedotti municipali, previa definizione del
relativo contratto, o in alternativa tramite il pompaggio da corsi d'acqua o da pozzi.

Nel caso in cui la fornitura di acqua sia regolata da particolari contratti, che ne rendano conveniente
l'accumulo, & opportuno prevedere un serbatoio di adeguata capacita, installato ad almeno 10 m di altezza
dal suolo, al quale collegare le condutture di alimentazione dei vari punti di erogazione.

Si ritiene che siano mediamente necessari giornalmente:

e 80-100 I per persona;

e 150 I/mc per gli impasti di CLS;

e 100 - 120 l/ora per mc d'aria resa al minuto, per i compressori senza refrigeratore;

e 1000 I/mc di ghiaia lavata (se si opera lo sfangamento con getti violenti su vagli rotanti o vibranti, il
consumo puo salire fino a 3 - 4 mc/mc di materiale lavato.

Nel caso sia necessario provvedere all’approvvigionamento diretto, la provvista si esegue con sistemi
semplici di pompaggio, utilizzando pompe centrifughe, pompe motore immerso o ad asse verticale con
motore esterno e lungo albero verticale, pompa a stantuffo, in relazione alla profondita dell’acqua nel
sottosuolo; se I'acqua sotto pressione esiste a una certa profondita, si pud scavare un pozzo artesiano.

Nei terreni sciolti, particolarmente quelli costituiti da sabbia non argillosa e ghiaietto, &€ possibile usare una
corrente d'acqua per il trasporto dei materiali e anche per lo scavo e per l'elevazione.

La progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione e allontanamento dei
reflui, in funzione della dimensione e della durata dei lavori.

Nel corso delle attivita edili si possono, infatti, originare acque reflue prodotte dai servizi predisposti per i
lavoratori, cosi come scarichi di carattere industriale o acque meteoriche contaminate.

Le acque di scarico possono essere addotte direttamente, o previo trattamento, (es.: disoleazione) alla
fognatura pubblica, ove esistente, o possono richiedere lo stoccaggio in vasche e I'eliminazione successiva
attraverso autobotti.

Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione.

Il cantiere, essendo un luogo produttivo a forte variabilita, richiede un preciso sistema di gestione degli
impatti negativi sul’ambiente che debbono essere controllati e opportunamente trattati.

Per garantire una buona gestione dei cantieri temporanei o mobili & importante ottemperare in modo
esaustivo anche agli adempimenti richiesti dal Testo Unico Ambientale vigente (d.lgs. 152 del 3 aprile 2006
e s.m.i.).

Gli scarichi possono essere suddivisi in funzione della tipologia di acque reflue scaricate (civili, industriali o
meteoriche contaminate) o del recapito, in base alle quali sono definite le tabelle di riferimento con i limiti di
legge e la disciplina autorizzativa delineata dal citato d.Igs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., cui si affiancano le
varie norme regionali.

3.6.6 Impianto dell’aria compressa

L'aria compressa, prodotta dai compressori, viene utilizzata come mezzo di trasmissione dell'energia per
azionare macchine operatrici, quali macchine perforatrici e utensili, pompe, paranchi, motori ecc..

Viene anche impiegata nei casi in cui vi sono difficolta di ventilazione, come nelle gallerie dove i motori
diesel sono controindicati.

Il rendimento di questi sistemi & piu basso della trasmissione per sistemi idraulici o elettrici.

Si pud operare la scelta di un impianto centralizzato o di piu compressori, ognuno per un gruppo di
utilizzatori.

L'impianto centralizzato costa meno per cid che riguarda l'installazione e I'esercizio, ma costa di piu per cio
che riguarda le condotte e le relative perdite.

In ogni caso l'impianto centralizzato sara dotato di due compressori, tenendone un terzo di riserva.

Per impianti modesti se ne impiega normalmente uno, mentre un altro sara di riserva e per far fronte alle
punte di richiesta.

La portata di un compressore dipende dalla somma delle portate richieste dagli utilizzatori che,
contemporaneamente, possono essere alimentati dal compressore.

Generalmente la richiesta maggiore € dovuta ai martelli perforatori.

| serbatoi dell'aria hanno la funzione di mantenere regolare la mandata di aria compressa alla rete al variare
della richiesta da parte delle macchine utilizzatrici, nonché di migliorare il raffreddamento e di raccogliere
eventuali condense residue.

Il progetto, la costruzione e l'ispezione dei serbatoi ad aria compressa, sono soggetti ad apposita normativa.




Il serbatoio dovrebbe essere sempre installato all'esterno dei fabbricati, al riparo da insolazione diretta, con
fondazioni rigide di calcestruzzo.
Dal serbatoio I'aria compressa viene distribuita da una rete che alimenta le macchine utilizzatrici.

3.6.7 Impianto antincendio

La normativa prescrive che in tutte le aziende debbano essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare I'incolumita dei lavoratori in caso di incendio.

In particolare, nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio & vietato fumare, &
vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano
adottate idonee misure di sicurezza; debbono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo
intervento.

Questi mezzi debbono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto; deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi,

Nei locali o nelle zone ove esistono pericoli di incendio vanno predisposi mezzi di estinzione coordinati da
un’opportuna segnaletica costituita da cartelli ammonitori, di pericolo e d'informazione.

Nei cantieri edili il rischio d'incendio € generalmente limitato ai baraccamenti (spogliatoi, uffici, servizi,
dormitori, ecc.) e ai depositi di particolari sostanze e materiali (oli minerali, benzine, vernici, derivati plastici,
ecc.) e apparecchiature elettriche (cabina di trasformazione).

Per essi, il mezzo di estinzione piu pratico e immediato € senz'altro I'estintore portatile che deve essere
ubicato in luogo facilmente individuabile e raggiungibile.

Piu in dettaglio si consiglia:

e per i baraccamenti: estintori a polvere; sono sconsigliati quelli a schiuma per la presenza di
documenti, che verrebbero danneggiati, e dell'impianto elettrico (stufette, prese di derivazione, ecc.);

e per i depositi: estintori a polvere; in assenza di elementi gassosi (bombole di acetilene, di butano, di
metano, ecc.) sono utilizzabili anche gli estintori a schiuma;

e per le apparecchiature elettriche: estintori ad anidride carbonica; se non si ha timore di danneggiare i
materiali, sono utilizzabili anche gli estintori a polvere.

3.7 Gli apparecchi di sollevamento

Nel cantiere edile, molto spesso, I'apparecchio di sollevamento dei carichi rappresenta un’attrezzatura
essenziale per lo svolgimento di alcune lavorazioni.

Nella movimentazione dei materiali, il sollevamento si distingue per via della prevalenza dello spostamento
verticale rispetto a quello orizzontale.

| materiali che nella conduzione dei lavori in cantiere richiedono operazioni di sollevamento sono i piu
diversi; in relazione al sistema da adottare per il loro spostamento e, principalmente, per 'organo di presa,
essi si distinguono come di seguito indicato:

materiali sciolti (terra, sabbia, ecc.);

materiali sciolti molto fini (filler, cemento, ecc.);
materiali liquidi (acqua, ecc.);

materiali in blocchi (conci, lastre, ecc.);
conglomerati (calcestruzzi, malte, ecc.).




Gli apparecchi a cid destinati possono essere ad azione continua, nei quali lo spostamento dei materiali
avviene con continuita (ad esempio nastri trasportatori), o ad azione discontinua, che operano per cicli
produttivi (ad esempio le gru, dove ogni ciclo si compone di imbracatura del carico, sollevamento del carico,
spostamento del carrello, rotazione del braccio, abbassamento del carico, sbracatura del carico, e ritorno del
gancio nella posizione di partenza).

Gli apparecchi ad azione continua si suddividono in:

e apparecchi a struttura fissa:

o atubi
e jdraulici
e pneumatici

e apparecchi a struttura mobile:

e anastro
e atazze

quelli ad azione discontinua in:

e elevatori e montacarichi
o gru

gru girevoli
derricks
blondins
falcone

gru a ponte
gru a cavalletto

ed in ultimo, una categoria a parte & costituita dalle gru mobili e dalle autogru.

Nel seguito ci si occupera principalmente delle gru girevoli, la piu diffusa delle quali, ad asse fisso, € la gru a
torre (detta gru per 'edilizia).

L’intermittenza di un apparecchio di sollevamento & definita dal rapporto fra il tempo di azione dei motori ed il
tempo complessivo di ciclo; il termine intermittenza non va confuso con quello di saturazione il quale, per
una generica macchina, € il rapporto fra il tempo di utilizzo produttivo della stessa ed il tempo di permanenza
in cantiere.

Si passano in rassegna i principali sistemi utilizzati in cantiere per il sollevamento dei carichi.

3.7.1 Sistemi di presa
Sono gli elementi e le attrezzature atti a consentire la presa del carico per il sollevamento.

Diverse sono le dotazioni concepite per tale scopo: benne, elettromagneti, ganci e brache, utilizzate
singolarmente o in combinazione fra loro.




3.7.2 Funi di sollevamento

Le funi adoperate per il sollevamento sono funi a trefoli d’acciaio.

Le funi a trefoli sono formate da diversi trefoli avvolti a spirale attorno ad un’anima tessile; ciascun trefolo a
sua volta & costituito da fili elementari avvolti a spirale attorno ad un’anima metallica.

L’anima tessile centrale ha la duplice funzione di serbatoio di lubrificante, per ridurre Iattrito fra fili
elementari, e di conferimento di flessibilita alla fune.

Le funi a trefoli in commercio sono standardizzate, il loro carico di rottura & tabellato in funzione del diametro
del filo elementare, del numero dei fili elementari e della tensione di rottura dell’acciaio.
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3.7.3 Carrucole

Le carrucole sono macchine semplici, costituite da un disco girevole “folle” attorno ad un perno.

Con la carrucola semplice si realizzano due tipi di tiro: il tiro invertito, per la carrucola fissa e il tiro diretto per
quella mobile.

Il tiro invertito ha questo nome perché per far alzare il carico, occorre tirare verso il basso, e quindi in verso
opposto, I'altra estremita della fune.

Nel tiro diretto invece, per sollevare verso l'alto il carico, si tira verso I'alto I'altra estremita della fune.

3.7.4 Paranchi

Con un doppio insieme di carrucole si realizzano i paranchi.

Sono macchine per sollevare pesi, formate generalmente da una coppia di bozzelli (uno fisso e uno mobile),
nei quali sono imperniate delle carrucole, nelle cui gole si avvolge una fune.

La funzione dei paranchi € quella di demoltiplicatore degli sforzi e moltiplicatore degli spostamenti.




Per inciso, i motori elettrici per gli apparecchi di sollevamento sono asincroni trifase; occorre un motore per
ogni movimento da comandare (motore di sollevamento, motore di spostamento del carrello, motore di
rotazione del braccio).

La potenza necessaria per il sollevamento di un carico dipende dalla velocita di sollevamento, peraltro
limitata superiormente per motivi di sicurezza (rischi di oscillazione del carico) in relazione al carico ed al tipo
di apparecchio.

Il motore elettrico lavora a velocita costante, la cui entita dipende dalla frequenza di alimentazione (in ltalia
50 Hz) e dalle coppie di poli dell’avvolgimento.

Pertanto, per una data macchina elettrica, la velocita &€ predeterminata, e fissa, e occorre verificare se tale
velocita risulta compatibile con la velocita di sollevamento del carico.
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Esiste, inoltre, una serie di accessori di sollevamento che costituiscono componenti non collegate alle
macchine ma sono disposti tra le stesse e il carico (oppure sul carico stesso): golfari, occhielli di corda,
morse per piastre, magneti e ancore di sollevamento, ventose, dinamometri per il sollevamento, ecc..

3.7.5 Elevatori

Si tratta generalmente di apparecchi di modesta portata (inferiore a 250 kg); ne esistono due tipologie: a
braccio girevole ed a braccio fisso.

| primi, nelle versioni piu piccole, possono essere sistemati nei montanti dei ponteggi, pur rispettando alcune
precauzioni per via dell’eccentricita dei carichi verticali trasferiti.

Sono altresi utilizzate anche altre tipologie di elevatori tipo montacarichi.




3.7.6 Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Si tratta di macchine comunemente conosciute come piattaforme aeree o cestelli e che si dividono in varie
categorie (semoventi a braccio telescopico e/o articolato, semoventi verticali a pantografo, autocarrate con
braccio telescopico e/o articolato, semoventi cingolate tipo ragno con braccio telescopico e/o articolato,

ecc.).

3.7.7 Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)

Le piattaforme autosollevanti possono essere fornite e montate in varie configurazioni a una, due o piu
colonne per trasportare e posizionare al lavoro persone e materiale.

Vengono usate al posto dei ponteggi fissi e consentono un notevole aumento di produttivita nei lavori di
facciata, oltre a rendere piu agevole e meno faticoso il lavoro.

Possono arrivare anche a piu di 100 m di altezza lavoro, coprendo edifici e strutture molto alte.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

3.7.8 Gru girevoli
Alla categoria delle gru girevoli appartengono diverse tipologie di apparecchi di sollevamento:

e gru a braccio rotante: su una piattaforma ruota I'insieme della cabina di comando e degli argani e
una struttura intelaiata a sbalzo, funge da braccio della gru; sono generalmente sistemi da
stabilimenti o da banchine portuali;

e gru ad asse fisso: a questa categoria appartiene la gru a torre; I'asse verticale dell’'apparecchio resta
fisso, mentre ruota il braccio in sommita;

e gru ad asse rotante: a questa categoria appartiene la gru a montaggio rapido.

3.7.9 Gru atorre
Con tale apparecchio si realizzano i seguenti movimenti:

sollevamento del carico;
traslazione del carrello;
rotazione del braccio;
spostamento della macchina.

La gru a torre rappresenta l'attrezzatura piu diffusa per la movimentazione e il sollevamento di carichi
utilizzata nei cantieri edili.

Tale attrezzatura presenta molteplici rischi, sia per gli operatori che per i lavoratori che operano nell’area di
cantiere in cui la medesima ¢ installata.

I maggiori di tali rischi sono costituiti, essenzialmente, dal ribaltamento della gru, dalla caduta di materiale
dall’alto, da possibilita di schiacciamento, di cesoiamento e di urti.
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La gru e dotata di una serie di dispositivi che, opportunamente tarati, garantiscono i requisiti minimi di
sicurezza previsti dalle norme.

Ovviamente, ed e il caso del possibile rischio di interferenza tra piu gru, essa pud essere provvista di
eventuali ulteriori dispositivi di sicurezza, finalizzati alla riduzione di ulteriori rischi connessi a particolari
condizioni di installazione nel cantiere.

| dispositivi di finecorsa (o limitatori) agiscono sui movimenti della gru: rotazione, sollevamento, distribuzione
e traslazione; essi intervengono per evitare che la gru venga sollecitata a sforzi superiori rispetto a quelli per
i quali essa € stata progettata, limitando i singoli movimenti della gru, quali l'altezza di sollevamento,
I'escursione del carrellino, la traslazione.

Alcuni di questi dispositivi sono:

e il limitatore di carico massimo e di grande velocita: esso impedisce il sollevamento dei carichi
eccedenti il carico massimo, arrestando il motore di sollevamento e azionando il freno;
Il limitatore di velocita interviene con il superamento della velocita di salita o di discesa del carico:
allaumentare della velocita si generano infatti delle forze di inerzia, sia in partenza che in frenata,
che determinano forti sollecitazioni dinamiche;

e il finecorsa di sollevamento: possono essere di salita e di discesa (ad esempio nella salita, arresta il
motore di sollevamento e determina I'azionamento del freno);

¢ il limitatore di momento: le gru sono calcolate per un momento di carico massimo che non deve mai
essere superato: il limitatore di momento (o di coppia) ne impedisce il superamento controllando il
sollevamento e la distribuzione;
In sostanza, tale dispositivo impedisce il sollevamento e la traslazione verso la punta dei carichi che
eccedono il carico massimo, cioé che superano il diagramma di carico della gru.

Il ribaltamento della gru pud essere determinato da una serie di cause quali:

o il cedimento del piano di appoggio, ad esempio per la presenza di sottoservizi;

o la non corretta installazione, ad esempio per la cattiva distribuzione del carico sul terreno o per
I'errata installazione del binario;

o gli urti del braccio contro ostacoli fissi 0 mobili, ad esempio dovuti alla presenza di edifici o di altre
gru interferenti;

o gli errori di manovra durante il sollevamento di carichi o per esecuzione di manovre vietate;

o il collasso della gru per cedimento strutturale, ad esempio dovuto a carente manutenzione o per il
carente funzionamento dei limitatori di carico e di momento;

o il vento di intensita elevata.

Al fine di prevenire tale rischio occorre eseguire un’accurata indagine preliminare per la scelta del luogo
d’ installazione della gru, rispettare scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e il relativo registro di
controllo, eseguire le verifiche previste dalla norma ed evitare o limitare il rischio di interferenza con altre gru
operanti nella stessa zona.

Per quanto riguarda il vento & necessario sospendere l'attivitd quando & raggiunta la velocita stabilita dal
fabbricante o, in mancanza di questa, dalle velocita stabilite dalla norma: il braccio della gru deve essere
lasciato libero di ruotare nella direzione del vento disattivando il freno di rotazione.

Nel caso di gru traslanti su binario, & necessario attivare le tenaglie di ammaraggio e se necessario altri
eventuali dispositivi, previsti dal fabbricante.

Il rischio di caduta di materiale dall’alto &€ dovuto alla movimentazione di carichi non correttamente imbracati,
ad errate manovre che comportano 'urto del carico contro strutture fisse o alla rottura delle funi.

L’'uso corretto degli accessori di sollevamento, compresi i contenitori, associati ad un corretto uso dei segnali
gestuali, o ad altri efficaci mezzi, per la comunicazione tra il manovratore e I'aiuto manovratore portano a
limitare tale rischio; la verifica periodica delle funi, poi, completa I'attivita di prevenzione del rischio.

Per la sicura installazione della gru € necessario eseguire un’indagine preliminare volta a rilevare tutti i dati
ambientali di rilevante importanza come quelli di seguito elencati:

e la natura del terreno: il carico della gru va ripartito sul terreno in base alla sua resistenza, con i
metodi indicati dal fabbricante che possono essere, ad esempio, traverse di legno su cuscino di
ghiaia, nei casi pit semplici, o fondazioni in calcestruzzo armato, sia per le gru fisse sia per quelle
traslanti.

Nel caso di cantieri di nuova costruzione, € opportuno desumere la resistenza del terreno dalla
relazione geotecnica; per gli altri cantieri, quando necessario, occorre farne redigere una
appositamente;




e la presenza di servizi tecnici nell’area di cantiere: I'indagine presso gli uffici tecnici competenti &
doverosa soprattutto in aree cittadine dove la presenza di sottoservizi € consistente; seppure visibili,
€ necessario verificare le caratteristiche anche delle linee aeree per il rispetto delle distanze di
sicurezza o per la predisposizione di adeguate protezioni.
| servizi, in linea di massima, sono: linee elettriche, tubazioni ad esempio di gas o di acqua, linee per
telecomunicazioni (aeree o interrate); fognature; serbatoi interrati; camerette/locali interrate/i;

e la presenza di ostacoli: il controllo della posizione delle strutture esistenti che possono costituire
ostacolo ai movimenti della gru € indispensabile per il suo esatto posizionamento: infatti, la gru non
deve mai poter collidere con le strutture fisse, per la stabilita del mezzo e del carico in fase operativa
o per la stabilita del mezzo quando €& posta fuori servizio ed & esposta all’azione del vento.

In quest’ultimo caso, il braccio della gru deve potersi liberamente orientare nella direzione del vento
per esporre la minor superficie possibile.

¢ Qualunque struttura sufficientemente consistente ad opporre resistenza alla rotazione del braccio
deve essere presa in considerazione, come ad esempio edifici, campanili, tralicci per
telecomunicazioni, alberi;

e la presenza di altre gru nelle vicinanze: la presenza di piu gru operanti nella stessa zona determina il
problema delle gru interferenti ( a questo tema la scheda dedica un apposito spazio);

e la presenza di strade, ferrovie o altre linee di trasporto e aree esterne al cantiere: il raggio di azione
della gru dovrebbe interessare esclusivamente I'area di cantiere; qualora cid non risulti possibile si
deve verificare che I'eventuale debordazione del braccio della gru all’esterno del cantiere non possa
arrecare danno o disturbo, provvedendo, ove del caso, a prendere gli opportuni accordi e a
predisporre i necessari apprestamenti. In ogni caso, i carichi debbono essere movimentati all’interno
dell'area di cantiere o, in casi particolari, attraverso corridoi preferenziali interdetti al transito o
adeguatamente protetti;

e la presenza di limitazioni per la sicurezza della navigazione aerea: qualora l'installazione della gru
ricada in un’area soggetta a limitazioni da parte del’lENAC (Ente Nazionale per I'Aviazione Civile)
deve essere richiesta I'autorizzazione a quest’ultimo, che, in genere, prescrive la collocazione di
segnali luminosi di colore rosso o bianco precisando la tipologia e la dislocazione dei segnali
sull’ostacolo.

e | segnali luminosi debbono essere posizionati sui punti piu alti in modo da indicarne i contorni
generali; qualora l'ostacolo sia alto piu di 45 m le luci debbono essere collocate anche a livelli
intermedi.

L’ENAC ha facolta di richiedere I'abbattimento degli ostacoli;

e le condizioni meteorologiche e rischi di origine naturale: I'indagine conoscitiva deve portare a
conoscere le caratteristiche dei fenomeni atmosferici della zona in cui la gru & installata, in
particolare per quanto riguarda il vento, affinché, in caso di necessita, possano essere predisposti i
mezzi aggiuntivi necessari per la stabilita del mezzo di sollevamento.

Il controllo della velocita del vento spesso risulta indispensabile, pertanto l'installazione di un
anemometro é fortemente consigliata anche nelle gru prodotte senza questo strumento.

Il montaggio di una gru a torre avviene secondo le seguenti fasi, di seguito sommariamente elencate.

Si monta a terra la piattaforma della zavorra, una prima parte del pilone, sulla cui sommita si innesta
(internamente o esternamente) la parte finale dello stesso, comprendente la parte girevole.

Si collega I'estremo interno del braccio con una cerniera a tale parte e lo si solleva tirando i cavi.

Si monta il controbraccio con il contrappeso (tale da equilibrare la meta del carico posto alla massima
distanza del braccio, in maniera che il momento flettente alla base della torre sia uguale, sia sotto C max che
a vuoto).

Mediante un martinetto, si solleva la parte superiore del pilone rispetto a quella inferiore e con il martinetto in
pressione si montano gli elementi di struttura del pilone attorno alla zona cosi lasciata libera.

Una volta resa solidale quest'ultima parte al pilone fisso, si ripete piu volte I'operazione fino ad arrivare
allaltezza desiderata.

Per sollevare gli elementi da assemblare pud utilizzarsi la gru anche se parzialmente montata, utilizzando
delle funi di sollevamento provvisorie, da sostituire a montaggio ultimato.

Al fine di velocizzare la procedura, generalmente si ricorre all’ausilio di una autogru.

In relazione alle portate, nei cantieri si utilizzano gru con carico in punta fino a 6 q circa (con sbracci fino a
30 m e altezze fino a 24 m) per piccoli cantieri e fino a 12 q (con sbracci fino a 50 m e altezze fino a 40 m)
circa per cantieri di medie dimensioni; nei grandi cantieri vengono utilizzate gru con carico in punta
dell’'ordine dei 24 q (con sbracci anche oltre i 60 m e altezze anche oltre gli 80 m).

Particolare attenzione va posta, in fase di collocazione della gru nel cantiere, alle distanze di sicurezza
dall'opera da realizzare e dalle linee elettriche; in riferimento a queste ultime € possibile garantire la
necessaria sicurezza adottando opportuni accorgimenti limitando, ad esempio, i movimenti della gru.




Procedure in caso di interferenza fra apparecchi di sollevamento

Quando due, o piu, gru operanti nel medesimo cantiere possano intralciarsi reciprocamente, perché
installate a distanza ravvicinata inferiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci, occorre adottare
almeno le seguenti precauzioni:

e i bracci debbono essere sfalsati fra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi
strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un conveniente franco di sicurezza;

e la distanza minima fra le gru deve essere tale da evitare comunque l'interferenza delle funi e dei
carichi della gru piu alta con la controfreccia della gru piu bassa, pertanto tale distanza deve sempre
essere superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza
maggiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore;

e i manovratori delle gru debbono poter comunicare fra loro, direttamente o tramite apposito servizio di
segnalazioni, le manovre che si accingono a compiere;

e e fasi di movimentazione dei carichi debbono essere programmate in modo da eliminare la
contemporaneita delle manovre nelle zone di interferenza;

e ai manovratori debbono essere date precise istruzioni, preferibilmente per iscritto, sulle zone di
interferenza, sulle priorita delle manovre, sulle modalita di comunicazione e sul posizionamento del
mezzo, ivi compreso braccio e carico, sia nelle fasi di riposo che nelle pause di lavoro.

Nel caso di piu imprese con apparecchi di sollevamento operanti ella stessa zona di lavoro (cantieri
adiacenti), in sede di predisposizione dei cantieri, si deve porre ogni cura affinché l'installazione dei mezzi di
sollevamento sia prevista in maniera ché non vi siano possibilita di interferenze tra di loro.

Pertanto gli apparecchi di sollevamento dovranno essere installati a distanza superiore alla somma delle
lunghezze dei rispettivi bracci.

Nei casi in cui sussista limpossibilita pratica di attuare la disposizione suddetta, l'osservanza delle
precauzioni minime di cui al capo precedente deve avvenire mediante accordi interaziendali.

Qualora le installazioni avvengano in tempi diversi, I'impresa che installa I'apparecchio di sollevamento in un
tempo successivo dovra osservare le disposizioni di cui ai punti a) e b) e concordare con i responsabili del
cantiere confinante le modalita di gestione delle precauzioni di cui ai punti c), d) ed e).
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DISTANZE E INTERFERENZE GRU

Accanto alle gru tradizionali esistono le gru automontanti, con capacitda compresa tra le 8 e le 40 tm e
lunghezze di braccio fino a 40 m.

Tali gru sono idonee sia per il trasporto su strada che containerizzato; il relativo montaggio, estremamente
rapido e sicuro, viene effettuato tramite sistemi automatizzati.

Le gru automontanti possono essere posizionate in spazi ristretti grazie a particolari accorgimenti, che
consentono minimi raggi di curvatura.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

3.7.10 Gru mobili/autogru

Si tratta di apparecchiature che possono essere facilmente spostate, se non addirittura montate su
autoveicolo; cio al fine di disporre di un mezzo che agevolmente pud raggiungere il sito ove occorre svolgere
'azione del sollevamento e che non richiede installazione.

Naturalmente a tale vantaggio si accompagnano maggiori costi di gestione, per cui si ricorre ad esse solo
per interventi puntuali e di breve durata.

La versione piu banale di autogru € un semplice autocarro con allestimento che prevede un braccio di
sollevamento.

Al fine di aumentare la stabilita laterale durante le operazioni di sollevamento, la macchina & dotata di bracci
telescopici che ne allargano la base di appoggio.

Esistono anche mezzi particolari, adatti per operazioni pesanti, montati su macchine speciali.
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3.7.11 Verifiche sugli apparecchi di sollevamento

Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve prendere le
misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformita alle istruzioni
d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza.

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo
le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, affinché:

e e attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento;

e siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della
sicurezza delle attrezzature di lavoro e debbono essere effettuati da “persona competente”.

L'art. 71, comma 11, dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto
siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne I'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini
della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

I d.m. 11 aprile 2011 dispone che il datore di lavoro debba comunicare immediatamente la messa in servizio
di un apparecchio di sollevamento all’'INAIL territorialmente competente.

L’INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all’apparecchio e lo trasmette al datore di lavoro.

La legge 98 del 9 agosto 2013 di conversione con modificazioni del d.l. 69 del 21 giugno 2013, recante
disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia (cosiddetto decreto del fare), fra le numerose misure &
intervenuta anche sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, qualificate come a maggior rischio.
Una modifica sostanziale all’art. 71 concerne le tempistiche entro le quali dover effettuare le verifiche e le
relative competenze.

Prime Verifiche Periodiche (P.V.P.)

Il testo riformulato stabilisce che “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede
nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura”.

Cio significa, innanzitutto, che I'INAIL ha soltanto 45 giorni di tempo per la prima verifica, invece dei 60
previsti nella formulazione previgente dell’art. 71.

Nel caso il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica,
trascorsi 45 giorni, il datore di lavoro pud “avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati
abilitati”.

| soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente
alla struttura pubbilica titolare della funzione.

Verifiche Periodiche Successive (V.P.S.)

Per quanto riguarda le verifiche periodiche, successive alla prima, con la nuova formulazione dell’art. 71,
scomparso il termine dei 30 giorni e, soprattutto, non € piu necessario avanzare la richiesta di verifica
all’ASL/ARPA, essendo lasciata al datore di lavoro, fin da subito, la liberta di coinvolgere il soggetto a cui
fare la richiesta di verifica, potendo optare tra le ASL/ARPA e i soggetti pubblici o privati abilitati.

Un'ulteriore novita riguarda I'obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti, in esito alle verifiche
periodiche, al fine di renderli prontamente disponibili per le verifiche degli organi di vigilanza.
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Il punto 5.3.1. dell’Allegato Il del d.m. 11 aprile 2011, dispone inoltre che per le operazioni di verifica il datore
di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un
preposto, e i mezzi necessari per I'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre venti anni, € necessario che il datore di lavoro esibisca
una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche.

Tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano o gia
soggetti a speciali disposizioni di legge, debbono essere sottoposti a verifiche annuali.

3.7.12 Formazione specifica dei lavoratori

In merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali & richiesta una
specifica abilitazione, la Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 ha approvato I'Accordo Stato
Regioni, definendo i requisiti minimi della formazione, anche in relazione all’erogazione della medesima in
modalita e-learning.

L’accordo definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita della formazione.
Questo accordo, che costituisce attuazione dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
“Informazione, formazione e addestramento” in merito alle attrezzature di lavoro, & entrato in vigore il 12
marzo 2013.

Elenco delle Attrezzature di lavoro per le quali & richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

a) Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)

b) Grua torre

c) Gru mobile - autogru

d) Gru per autocarro

e) Carrelli levatori semoventi con conducente a bordo:

1. A braccio telescopico
2. Industriali semoventi — muletti
3. Sollevatori-elevatori semoventi telescopici rotativi

f)  Trattori agricoli o forestali
g) Macchine Movimento Terra (MMT):

1. Escavatori idraulici




Escavatori a fune

Pale caricatrici frontali
Terne

Autoribaltabile a cingoli

ISURS )

h) Pompe per calcestruzzo

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti
variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Per i moduli teorici (normativo e tecnico) & prevista anche la possibilita di erogare la formazione in modalita
e-learning.

L’Accordo prevede, inoltre, che [labilitazione sia rinnovata ogni cinque anni dalla data di rilascio
dell’'attestato, con un corso di aggiornamento di quattro ore, delle quali, almeno tre relative agli argomenti
previsti nei moduli pratici.

E opportuno segnalare che il rilascio del cosiddetto patentino non costituisce un percorso sostitutivo o una
modalita di formazione alternativa, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e
formazione gia previsti.

3.8 La logistica di cantiere

| servizi logistici del cantiere rappresentano l'insieme di luoghi e locali necessari allo svolgimento del lavoro
delle maestranze del cantiere.

Questi locali, gia definiti dalla pregressa normativa in materia di igiene sul lavoro (d.p.r. 303 del 19 marzo
1956), sono ripresi nell’allegato XllI del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., che fornisce le prescrizioni di
sicurezza e di salute per la logistica di cantiere.

L’allegato & suddiviso in due parti: la prima fornisce indicazioni attinenti i servizi igienico-assistenziali a per i
lavoratori, la seconda, per la quale si rimanda al citato allegato, € relativa ai posti di lavoro nei cantieri.
Ovviamente, nella progettazione del layout di cantiere, si avra cura di localizzare i servizi in questione in
area defilata, preferibilmente nei pressi del perimetro di cantiere, in prossimita dell’accesso principale e il piu
possibile lontano dalla viabilita dei mezzi di cantiere e dal raggio di azione delle eventuali gru.

Ove non risulti possibile realizzare i servizi di logistica all'interno dell’area di cantiere, per le motivazioni piu
varie, generalmente legate agli spazi a disposizione, occorrera garantire ai lavoratori un ottimale livello di
servizi nelle immediate vicinanze del cantiere.

A tale scopo si potranno, eventualmente, stipulare apposite convenzioni con strutture commerciali esterne o,
se del caso, direttamente con la committenza; copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed
essere portata a conoscenza dei lavoratori.

3.8.1 Spogliatoi

Questi locali sono obbligatori quando i lavoratori debbano utilizzare degli indumenti di lavoro specifici e
quando non esistono altri locali nei quali sia possibile cambiarsi in buone condizioni di salute ed igiene.




| locali spogliatoi debbono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli spogliatoi debbono essere dotati di attrezzature che consentano, a ciascun lavoratore, di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e I'igiene dei
lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

La superficie media pud essere stimata di circa 2 mq a persona.

3.8.2 Servizi igienici

| locali che ospitano i lavabi debbono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda, e di mezzi
detergenti e per asciugarsi; i servizi igienici debbono essere mantenuti puliti.

| lavabi debbono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e un gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi debbono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
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3.8.3 Docce

Quando il tipo di attivita lo richiede, o su prescrizione dell’organo di vigilanza, & necessario munire il cantiere
di docce disposte in locali separati per sesso, facilmente comunicanti con i locali spogliatoi, per permettere al
lavoratore di vestirsi senza disagi; i locali docce debbono essere riscaldati, dotati di acqua calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Il numero minimo di docce €& di uno ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere la cui superficie pud essere di
circa 1,50 mq ciascuna.




3.8.4 Locali di riposo, di refezione e dormitori

Questi locali debbono essere messi a disposizione dei lavoratori per permettere il ricovero durante il
maltempo o per riposo e per permettere la consumazione dei pasti.

I locali di riposo e di refezione debbono essere forniti di sedili e di tavoli, illuminati, aerati e riscaldati nella
stagione fredda.

Il pavimento e le pareti debbono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori debbono disporre di attrezzature per scaldare e
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di
soddisfacente igienicita.

| lavoratori debbono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati , nonché
nelle vicinanze dei posti di lavoro.

Nei locali di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro & vietato fumare.

| locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile debbono essere riscaldati nella
stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantita sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di
acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

Ove si preveda I'utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
questi non debbono avere altezza netta interna inferiore a 2.40 m, l'aerazione e lilluminazione debbono
essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sara integrata
dall'impianto di illuminazione artificiale.

L’'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, € consentito esclusivamente ad inizio cantiere
per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

L’'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, & consentito nei cantieri stradali di rilevante
lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari
servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

Deve essere presente, e opportunamente conservato, il materiale sanitario di primo intervento, in attesa
degli adeguati soccorsi per i lavoratori feriti, o colpiti da malore improvviso.

Questo materiale consiste, nei casi piu comuni, in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto
soccorso mentre, per i cantieri isolati o di una certa importanza, deve essere prevista anche una camera di
medicazione.
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3.8.5 Locali uffici

In tali locali sono conservati i documenti amministrativi e tecnici, i verbali di ispezione, i registri delle
presenze, i libretti di manutenzione delle macchine ecc.; nelle baracche sono previsti: I'ufficio del Direttore
tecnico di cantiere e dell’assistente, I'ufficio della direzione lavori, I'eventuale ufficio vendite, la guardiola di
sorveglianza, i quadri elettrici ecc. (spazi valutabili in circa 12 mq per addetto).
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

3.8.6 Caratteristiche costruttive generali

Gli ambienti destinati alla logistica di cantiere, debbono rispondere ai requisiti di comfort ambientale, le unita
logistiche prefabbricate debbono, pertanto, avere:

Basamento: il pavimento deve essere sopraelevato di almeno 30 cm dal terreno mediante intercapedini,
vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidita del suolo.

Pavimento: i pavimenti dei locali non debbono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi;
essi debbono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

Pareti: le superfici delle pareti e dei soffitti, come per i pavimenti debbono essere tali da poter essere pulite,
eventualmente intonacate, per ottenere condizioni appropriate di igiene.

Tetto: la copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della
localita, in particolare in considerazione della latitudine del cantiere le coperture dei baraccamenti debbono
essere in grado di resiste al carico da neve previsto per I'area geografica in questione.

Essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua piovana.
Finestre: i baraccamenti debbono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione
assicurino una buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione debbono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non debbono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori.

Porte: La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall’'uso dei locali. Le porte di accesso debbono essere in numero di almeno una ogni 25
lavoratori; sulle porte trasparenti deve essere apposto un segnale ad altezza d'uomo.

Quando c’e da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone, realizzata superfici
trasparenti o translucide, vada in frantumi, queste superfici debbono essere protette contro lo sfondamento.
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3.9 Le di aree produzione e di deposito
3.9.1 Aree per la produzione

Le aree di lavorazione rappresentano le aree del cantiere dove avvengono le lavorazioni su prodotti.

Prioritariamente si distinguono:
«» lavorazioni fuori opera che riguardano il prelievo delle materie prime (sabbia, ghiaia, pietrame ecc.),
la lavorazione di alcune di esse e la produzione di materiali base ed elementi costruttivi;

«+ lavorazioni in opera che riguardano la preparazione del terreno di sedime, la realizzazione delle
fondazioni e l'assemblaggio di elementi costruttivi realizzati fuori opera e la lavorazione di altri
elementi costruttivi e materiali.

Per il dimensionamento delle zone di lavoro, in riferimento al computo metrico di progetto, si possono
adottare i seguenti parametri:

e carpenteria metallica: 2 mq ogni tonnellata di acciaio lavorato al mese;

e lavorazione ferro: 1 mq ogni tonnellata di acciaio lavorato al mese;

e produzione di calcestruzzo (impianto di betonaggio): 1 mq ogni 20 mc di CLS lavorato al mese;
e malta e intonaco: 5 mq ogni mc di malta o intonaco lavorato giornalmente;

e frantumazione inerti: 1 mqg ogni 5 mc di inerti prodotti al mese;

e prefabbricazione a pié d’opera: 15 mq ogni mc di CLS prodotto giornalmente.

L’attivita cantieristica usufruisce, in maniera consolidata, di materiali prodotti al di fuori del cantiere con
tecnologie artigianali o industriali; pertanto, anche se il cantiere resta I'elemento primario dell’edificazione, il
continuo processo di industrializzazione ha ridotto al minimo le lavorazioni dei materiali in cantiere.

Si & quindi sviluppato un settore produttivo esterno al cantiere che riguarda impianti di supporto ai quali si fa
normalmente ricorso.

Tale settore € cosi articolato:

o impianti per il prelievo e la preparazione delle materie prime (cave di ghiaia, pietra, pozzolana ecc.);

o impianti per la lavorazione delle materie prime per I'edilizia (stabilimenti per la preparazione della
calce, del cemento, del gesso e impianti siderurgici che producono per 'edilizia);

o impianti per la produzione di materiali base (stabilimenti di vernici, centrali di preconfezionamento
per conto terzi di malte e calcestruzzi);

o impianti per la lavorazione degli elementi costruttivi e strutturali (fornaci per la produzione dei laterizi,
stabilimenti per la lavorazione dei profilati metallici, dei marmi, per la produzione di lastre di vetro, di
pezzatura di legname, di manti impermeabilizzanti, di serramenti, di capriate, pannelli-facciata,
pannelli-solaio, travi da ponte);

o stabilimenti per la produzione di attrezzature impiantistiche (tubazioni, cavi e apparecchiature
elettriche, apparecchi igienico sanitari, radiatori, ecc.).

Esaminiamo, brevemente, le caratteristiche delle seguenti aree per la produzione:

3.9.2 Area per la produzione del CLS e delle malte, in genere

A fronte del dato che registra una produzione diretta di CLS in cantiere, ormai, al di sotto del 20% della
produzione globale, si assiste ad una crescente capillarita delle centrali di betonaggio sul territorio, che
permette un’efficiente risposta alla domanda delle imprese esecutrici.

Tuttavia laddove, come nel caso dei cantieri stradali, si renda opportuno (e talvolta necessario) prevedere
l'installazione dellimpianto di betonaggio, magari con annessa produzione degli inerti, si pone la necessita di
operare una prima scelta tra 'impianto manuale e quello di betonaggio vero e proprio.

Nel caso di cantieri di modeste dimensioni, le quantita orarie di CLS non superano i 5 mc/ora e, ovviamente,
'impianto da prevedere sara del tipo manuale con betoniera a bicchiere, con fornitura di cemento, in sacchi,
e inerti dall’esterno.

Se invece le quantita di CLS richieste sono maggiori, occorre approntare un vero impianto di betonaggio
prevedendo limmagazzinamento degli inerti e del cemento, il relativo dosaggio con l'acqua e la
miscelazione dei componenti.

Generalmente un impianto di betonaggio consente, mediamente, di produrre fino a 50 mc/ora di CLS.




Le principali componenti dell'impianto di betonaggio sono:

il silo (0 i silos) per il cemento;

la tramoggia per la pesa del cemento e degli inerti;

la benna di carico;

il miscelatore;

il pannello di comando per 'impostazione dei pesi e del rapporto acqua/cemento.
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Lo spazio da prevedere per 'approntamento di tale impianto, nella progettazione del layout di cantiere, puo
richiedere aree d’ingombro trai (15 x 13) e i (18 x 20) m circa.

Considerando le esigenze operative dell'impianto, la sua posizione ottimale generalmente viene individuata
al di sotto del raggio d’azione della gru, al fine di minimizzarne, il piu possibile, le manovre.

I CSP dovra considerare nella progettazione del cantiere, tra le prime questioni emergenti, I'esatto
posizionamento di tale impianto, evitando di essere costretto a comprimere in aree di risulta alcune attivita
lavorative, magari a rilevante rischio per il personale di cantiere.

3.9.3 Area per la preparazione delle casserature

Pur se i costi di produzione per la realizzazione delle casserature rappresentano circa il 30% del costo
globale delle strutture in C.A. e la conseguente scelta, specie in cantieri di una certa dimensione, di rivolgersi
verso sistemi prefabbricati appare sempre piu inevitabile, occorre sempre considerare la necessita di
un’attivita, seppur minima, di “falegnameria” nel cantiere.

La relativa area d’ingombro dovrebbe essere di circa 5 x 5 m per 'alloggiamento della sega circolare e di un
deposito di legname utilizzato in cantiere (travi e tavole, prevalentemente, di abete).




3.9.4 Area per la preparazione del ferro

La domanda di ferri per le armature in cantiere pud essere soddisfatta rivolgendosi ai centri esterni di
produzione, sagomatura e assemblaggio delle armature o nel’lambito del cantiere stesso, con un approccio
di tipo piu tradizionale, con l'ausilio di attrezzature specifiche.

Ovviamente, a fronte dell’ovvia riduzione dei costi di produzione, il ricorso alle procedure esternalizzate
comporta anche degli immediati vantaggi dal punto di vista della sicurezza risultando abbattuti, alla fonte, i
possibili rischi specifici (taglio, lesione alle articolazioni per MMC, ecc.) legati alla mansione per i lavoratori.

In ogni caso per la lavorazione, e il deposito, delle barre d’armatura in cantiere, bisogna considerare la
dimensione delle barre che, generalmente, & pari a 12 m e che la fornitura avviene mediante autoarticolato.
Pertanto il dimensionamento dell’area di lavorazione, e di deposito, dovra prevedere una zona di deposito
delle barre proveniente dalle acciaierie, una zona per la lavorazione delle barre ed una zona per il deposito
delle barre post lavorazione.

Queste zone, naturalmente, dovranno essere previste in adiacenza, meglio se in senso longitudinale per
agevolare i trasporti delle barre.

Il criterio di allocazione delle aree nell’ambito del layout segue, per logica, quello esaminato per I'impianto di
betonaggio.

3.9.5 Aree di deposito

Le aree di deposito rappresentano le aree del cantiere dove avvengono operazioni di stoccaggio dei
materiali e delle attrezzature.

L’art. 95 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in merito alle misure generali di tutela, pone a carico dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici, il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita, la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro, le condizioni di movimentazione dei vari
materiali, la delimitazione e lallestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose.

L'art. 96 pone a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, 'onere di provvedere alla disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento e assicurarsi che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente.

Per lo stoccaggio dei laterizi in cantiere (mattoni, pignatte, tegole, ecc.) deve essere individuata una
determinata zona in relazione alla quantita, peso e dimensioni del materiale da depositare, agli ingombri,
spazi di manovra e peso del mezzo di trasporto, alle modalita di scarico ed alla viabilita presente in cantiere.

| laterizi vanno depositati preferibilmente in zone protette dalla pioggia, su superfici piane ed asciutte non a
diretto contatto con il terreno interponendo alla base dei pacchi, tavole in legno per la ripartizione dei carichi.
Per le considerazioni fatte € opportuno, prima di procedere al deposito degli elementi, considerare il peso e
ingombro del materiale.

Esaminiamo, brevemente, le caratteristiche delle seguenti aree per il deposito e gli stoccaggi:




3.9.6 Area per gli stoccaggi temporanei di materiale costituito da forniture varie

La progettazione degli spazi necessari per lo stoccaggio dei materiali rappresenta un momento di particolare
delicatezza per il CSP, specialmente ove si manifesti la presenza di sostanze pericolose, 0 comunque
meritevoli di attenzione, a causa delle relative modalita di immagazzinamento.

Primo passo necessario € quello della puntuale catalogazione quali-quantitativa dei materiali da stoccare e
delle relative caratteristiche in riferimento alle tempistiche di utilizzo nel cantiere.

Occorrera, in tal senso infatti, progettare le aree in questione con riferimento al periodo temporale nel quale
si preveda la maggiore dotazione di materiale in fase di deposito.

Altro fattore da tenere in considerazione, per un’ottimale allocazione delle aree di deposito, &€ rappresentato
dallo studio preventivo delle manovre da eseguire nelle fasi di approvvigionamento e di movimentazione dei
materiali nel’ambito del cantiere, in rapporto alle attivita lavorative.

3.9.7 Area per il deposito temporaneo dei materiali di rifiuto
Nel cantiere, generalmente, vengono prodotte due tipologie di rifiuti:

e rifiuti di operazione di costruzione e demolizione;
o rifiuti connessi alle attivita di costruzione e demolizione (es.: imballaggi e confezioni varie).

| rifiuti derivanti dalle operazione di costruzione e demolizione sono rifiuti cosiddetti speciali e, pertanto,
non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, necessitando di diversi processi per lo smaltimento.

Il produttore del rifiuto (art. 183, comma 1, lett. f) del d.Igs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.), ai fini della corretta
gestione del rifiuto prodotto, & tenuto ad avviare i rifiuti a recupero o smaltimento.

A tal proposito, si segnala che nei contratti d’appalto, dove & previsto che I'appaltatore operi in piena
autonomia decisionale e gestionale, questi & identificato quale produttore (ed il committente non ha obblighi
di garanzia).

Laddove, invece, i contratti d’appalto non prevedano per I'appaltatore un operato in piena autonomia, o se
appaltatore ha in gestione attivita di servizio quali, ad esempio, la rimozione di oggetti dismessi (macchinari,
serbatoi, ecc.) gia definibili rifiuti nel momento in cui inizia I'attivita di smantellamento, in tali casi il produttore
si identifica nella figura del committente.

In caso di subappalto, la prassi identifica il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (generati dalla propria
attivita) mentre all’appaltatore fanno capo gli obblighi di vigilanza.

L’azienda deve provvedere allo smaltimento di tali rifiuti pericolosi mediante:

e autosmaltimento;
e conferimento dei rifiuti ad enti pubblici o privati autorizzati;
e trasporto dei rifiuti verso altre zone.

Si segnala che le terre e le rocce da scavo, ottenute da sottoprodotti di altre lavorazioni precedenti e
destinate a rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, possono essere utilizzate senza la necessita di
particolari operazioni di recupero, in quanto sono esclusi dalla normativa vigente.

Prima dello smaltimento ed allontanamento dal cantiere dei rifiuti speciali, viene allestito un deposito
temporaneo (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, secondo la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) del citato decreto).

Tale deposito temporaneo, che deve essere allestito nel luogo di produzione del rifiuto salvo artt. 230-266,
puod essere istituito e gestito solamente dal produttore del rifiuto e non puo, pertanto, prevedersi un’impresa
che operi, a tale scopo, per conto del produttore.

Inoltre, il deposito non pud essere cumulativo, ovvero:

e composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori, anche se operanti nel medesimo
cantiere;

e composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo produttore, ma in cantieri diversi o attivita
diverse fa loro.

Ogni impresa esecutrice in un cantiere dovra, pertanto, delimitare la propria area da adibire a deposito
temporaneo, fatta eccezione per alcune province dove, in base a specifici accordi di programma, esiste la




possibilita di eleggere a deposito temporaneo uno o piu luoghi a servizio di piu cantieri della stessa impresa,
secondo norme tecniche specifiche.

La necessita di depositare i rifiuti prodotti nel cantiere, in attesa dello smaltimento, va contemperata in
relazione ai tempi consentiti dalla normativa vigente ed alle quantita dei materiali, in relazione alla specificita
dei rifiuti (non pericolosi e pericolosi); si avra pertanto:

Deposito materiale di risulta o proveniente da scavi:

— dirisulta o terra proveniente da scavi (max 20 mc)
— deposito materiale contenente amianto (max 10 mc)

Smaltimento rifiuti non pericolosi:

— ogni 3 mesi se > 20mc
— ogni anno se <20 mc

Smaltimento rifiuti pericolosi:

— ogni 3 mesi se >di 10 mc
— ogni anno se <10 mc

La maggior parte dei rifiuti che sono prodotti in cantieri sono inerti non pericolosi, (laterizi, intonaci,
calcestruzzo, armato e non, sfidi, parti di ceramica, cocci, pietrame, cemento, prefabbricati di
calcestruzzo, ecc.) e la loro gestione risponde alla normativa vigente.

| rifiuti  pericolosi sono, invece, quelli che contengono sostanze specifiche, quali catrame
di carbone, amianto, PCB, fanghi di drenaggio, alcuni materiali isolanti, ecc..

| rifiuti inerti possono essere depositati anche sul suolo, purché si abbiano sufficienti pendenze per evitare
che si accumuli acqua derivante da eventi meteorici.

Gli altri rifiuti, quali legno, metallo, cartone, plastica, imballaggi, ecc., € meglio che vengano posti all’interno
di appositi cassoni metallici; quelli pericolosi, invece, in cassonetti sigillati ed etichettati.
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Il trasporto dei rifiuti, dal cantiere all'impianto di recupero o smaltimento, puo essere effettuato in proprio o in
conto terzi; in entrambi i casi la normativa vigente prevede l'iscrizione al’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ed il rispetto di determinate procedure di esecuzione delle attivita di trasporto.

Parimenti, I'attivita di conferimento del rifiuto presso gli impianti autorizzati prevede 'osservanza di specifiche
prescrizioni previste dal citato decreto, cui si rimanda per le ulteriori specifiche.

Si segnala, da ultimo, che i rifiuti propri delle attivita di demolizione e costruzione possono essere recuperati
e utilizzati, nuovamente, come materie prime secondarie nei processi costruttivi.

Il recupero pud avvenire se, all’origine, i rifiuti posseggono alcune caratteristiche intrinseche e se sono
sottoposti a precise operazioni.




In definitiva, ai fini della determinazione delle aree da destinare nel layout di cantiere alla costituzione del
deposito temporaneo, ipotizzando un ricoprimento medio dell’'ordine di 1,50 m dell'area in questione e
potendosi depositare al massimo 14 mc di rifiuti non pericolosi € 10 di pericolosi, occorrera allestire un’area
di circa 20 mq per il deposito dei primi e un’altra di circa 7 mq per i secondi.
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3.10 La realizzazione del layout di cantiere

Con il termine layout s’'intende la planimetria di cantiere con l'indicazione degli elementi necessari allo
svolgimento della lavorazioni per la realizzazione dell’'opera.

Nello specifico, dovranno essere riportate le informazioni relative alla recinzione del cantiere, alla viabilita
interna con indicazione degli accessi e degli eventuali sensi di circolazione, alla dislocazione delle aree
destinate alle lavorazioni, allo stoccaggio del materiale, al ricovero di mezzi ed attrezzature, al
posizionamento dei servizi igienico assistenziali per il personale, nonché alla presenza di impianti a rete
(acqua, gas, elettricita, telefonia ed altro) eventualmente presenti in sito.

All’'elaborazione del layout si perviene tenendo presente una serie di fattori influenzanti, quali ad esempio le
esigenze tecnico-organizzative, in relazione alla programmazione operativa dellintervento, e le
caratteristiche climatiche, geomorfologiche e infrastrutturali dell’area di intervento.

Il layout € un elaborato dinamico, nel senso che necessita di aggiornamenti ogni qual volta le condizioni
lavorative rendano necessaria una rivisitazione dell’assetto globale del cantiere.

Ad esempio, terminate tutte le lavorazioni relative alle strutture in cemento armato, le aree del cantiere
destinate allo stoccaggio degli inerti, alla produzione del calcestruzzo, al deposito ed alla lavorazione delle
barre di armatura ed alle casserature, possono essere riconvertite e destinate al deposito dei laterizi per le
murature, dei leganti in sacchi, alle aree riservate allimpasto delle malte ad altro con possibilita di diversa
dislocazione planimetrica in relazione alle esigenze lavorative.

Per la costruzione del layout del cantiere si debbono considerare tutti gli aspetti esaminati in precedenza per
ogni area di lavoro prevista e, al tempo stesso, occorre valutare le loro possibili interferenze.




La prima definizione del layout di cantiere sara effettuata, in considerazione degli aspetti produttivi,
predisponendo un elenco delle attrezzature, degli impianti e dei servizi logistici necessari all’esecuzione
dell’opera; successivamente si allocheranno le risorse nell’area di cantiere.

Il layout di base cosi ottenuto sara oggetto, in corso d’opera, di verifiche tese ad accertare che ogni attivita
possa svolgersi entro spazi idonei, rimanendo sufficientemente protetta dai rischi di altre attivita.

Andra valutato, caso per caso, I'opportunita di esternalizzare al cantiere alcune attivita di supporto, quali la
produzione dei ferri d’'armatura e il confezionamento del calcestruzzo, anche ai fini della sicurezza dei
lavoratori operanti nel cantiere stesso.

Naturalmente questa decisione andra presa dopo aver definito i fabbisogni, in termini dimensionali, relativi
alla produzione dei semilavorati, ai depositi, ai servizi logistici del personale e inerenti alla movimentazione
meccanica dei carichi.

Il progetto di cantiere cosi redatto costituira la base per la definizione del successivo progetto operativo,
all'interno del POS, da parte dell'impresa esecutrice, inteso come progetto di dettaglio del primo.

Il CSP, in definitiva, dovra orientare il progetto del layout del cantiere contemperando le esigenze della
sicurezza nell’esecuzione delle opere alle necessita della produzione.

A tal fine, risulta indispensabile la perfetta conoscenza, da parte del CSP, delle procedure esecutive delle
varie attivita lavorative, con particolare attenzione alle possibili interferenze prevedibili nel corso dell’appalto.
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3.11 La documentazione essenziale da tenere in cantiere

La documentazione obbligatoria da tenere in cantiere, e che potrebbe essere richiesta dagli organi deputati
(*) in caso di ispezione, & assai consistente; essa, in sintesi, si riferisce a:

Documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro

v
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Nomine e attestati di formazione ai corsi (gestione delle emergenze incendi ed evacuazione, primo
soccorso, RLS, RSPP, medico competente)

Certificazioni e verbali della formazione dei lavoratori

Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneita

Certificati di conformita e schede di manutenzione (impianti, macchine, DPI)

Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto

Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI

POS, PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze

Libro unico e copia libro denuncia infortuni

Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze

Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI

Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di
ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o di interdizione

Documenti concernenti gli obblighi a carico del Committente, che debbono essere conservati in cantiere da
parte dell'lmpresa affidataria

ANANENEN

Nomine e attestati del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e in Esecuzione
Notifica Preliminare

Piano di Sicurezza Sostitutivo

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

Documenti concernenti gli adempimenti a carico del lavoratore autonomo

AN NN

Attestati inerenti la propria formazione

Certificati di idoneita sanitaria

Esiti del DURC

Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione

Iscrizione Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

Specifica documentazione attestante la conformita di macchine, attrezzature e opere provvisionali

(*) Elenco organi con compiti di controllo, coordinamento e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili (di
propria iniziativa o su richiesta):
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ARPA

Azienda ASL

Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
INAIL

INPS

Carabinieri

Polizia di Stato

Vigili Urbani

Capitaneria di Porto

Guardia di Finanza

Guardia Forestale

Ispettorato Ferrovie (lavori ferroviari)
Ispettorato Minerario (cave)

Procura della Repubblica UPG

Vigili del Fuoco (su richiesta)

Si riporta un elenco piu dettagliato, basato su una pubblicazione del Comitato Paritetico Territoriale di
Siracusa del mese di aprile 2013.




Descrizione documento Competenza Riferimenti normativi

DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE
PSC - Piano di sicurezza e coordinamento ed eventuali modifiche Committente art. 100 del d.Igs. 81/08

e aggiornamenti a cura del CSE
punto 3.1.1. dell'all. XV del d.Igs. 81/08
e art. 131 del d.Igs. 163/06

art. 89, comma 1, lett. h), art. 96, comma 1,

PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza Impresa

POS - Piano Operativo di Sicurezza

aggiornato con verbali di consegna dei DPI, documenti attestanti la Impresa lett. g) del d.Igs. 81/08
formazione ed informazione erogata ai lavoratori ) e
Fascicolo tecnico Committente art. 90, 91, 92 del d.Igs. 81/08
Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio
(é necessario il progetto delgpgonteggio, seil po%geggio ZOn rig%tra Impresa art. 134, corgmla d1l e agt 1 /:)%6’ comma 1,
negli schemi-tipo previsti dal costruttore o se h > 20 m) el a.gs.
Programma di demolizione Impresa art. 151, comma 2 del d.Igs. 81/08

Piano di Lavoro
per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Nota di comunicazione dei nominativi del CSP e del CSE

Impresa art. 256, comma 4 del d.Igs. 81/08

allimpresa affidataria, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori Committente art. 90, comma 7 del d.Igs. 81/08
autonomi
Nota di trasmissione del P_SC alle imprese esecutrici In_wpresg art. 101, comma 2 del d.Igs. 81/08
e lavoratori autonomi affidataria
Nota di trasmlssmpe del POS _deII impresa esecutrice Impres_a art. 101, comma 3 del d.lgs. 81/08
allimpresa affidataria esecutrice
Nota di trasmissione del POS delle imprese esecutrici al CSE. Imoresa
Solo a seguito della verifica da parte dell'impresa affidataria prese art. 101, comma 3 del d.Igs. 81/08
o ; ; affidataria
della congruita con il proprio POS
Nota di trasmissione del PSC e del POS al Rappresentante Imoresa
dei Lavoratori per la Sicurezza pres art. 100, comma 4 del d.Igs. 81/08
. e . . esecutrice
(almeno 10 gg. Prima dell'inizio dei lavori)
. . . . Impresa artt. 96, comma 2 e 102, comma 1
Nota di accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici esecutrice del d.Igs. 81/08
Nota di trasmissione della documentazione richiesta
allimpresa esecutrice ed utile alla verifica dell’idoneita
tecnico/professionale e della regolarita contributiva:
esiti del DURC e dichiarazione del committente attestante
I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione prevista dalle .
lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del d.lgs. 81/08. Committente art. 90, comma 9 del d.Igs. 81/08
Prima dell'inizio dei lavori il Committente dovra trasmettere
all'Amministrazione concedente il permesso di costruire o a
cui viene presentata la DIA, la documentazione di cui sopra,
insieme alla notifica preliminare
Nota di trasmissione all’ASP territorialmente competente del Imoresa
Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione pres art. 256, comma 5 del d.Igs. 81/08
. ] L . esecutrice
dell’amianto (almeno 30 gg. prima inizio lavori)
Notifica di lavori in presenza di amianto.
Man_utc_enzmne, rimozione, smaltimento deII_ amla_n?o_c_) d_l Impres_a art. 250 del d.Igs. 81/08
materiali contenenti amianto, trattamento dei relativi rifiuti e esecutrice
bonifica delle aree interessate
Copia della comunicazione telematica del RLS all'INAIL Impresa art. 18, comma 1, lett. aa) del d.Igs. 81/08

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP) corredata dall’attestato di frequenza a Impresa art. 17, comma 1, lett. b) del d.Igs. 81/08
specifico corso abilitante di cui all’art. 32 del d.Igs. 81/08
Nomina del medico competente Impresa art. 18, comma 1, lett. a) del d.Igs. 81/08
Nomina dell’Addetto Emergenza Incendio corredata
dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui Impresa art. 18, comma 1, lett. b) del d.Igs. 81/08

allart. 37, comma 9 del d.Igs. 81/08
Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso corredata
dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui Impresa art. 18, comma 1, lett. b) del d.Igs. 81/08
all’art. 37, comma 9 del d.Igs. 81/08
Verbale di assemblea dei lavoratori per I'elezione dell’RLS ed
attestato di frequenza a specifico corso di formazione Impresa
previsto dall’art. 37, commi 10 e 11 del d.Igs. 81/08
Nomina del Preposto di Cantiere e attestato di frequenza ad

art. 47 del d.Igs. 81/08

un corso di formazione in materia di salute e sicurezza come Impresa art. 2, comma 1, lett. e) del d.Igs. 81/08
previsto dall’art. 37, comma 7 del d.Igs. 81/08
Nomina Preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori Impresa art. 136, comma 6 del d.Igs. 81/08
Attestati di formazione di base in materia di sicurezza Impresa art. 37, commi 1 e 12 del d.Igs. 81/08
Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori Impresa art. 36 del d.Igs. 81/08
Verbali di consegna DPI ai lavoratori Impresa art. 18, comma 1, lett. d) del d.Igs. 81/08

Giudizi di idoneita alla mansione relativi ai lavoratori

impiegati redatti dal Medico Competente Impresa art. 41, comma 6 del d.igs. 81/08




Descrizione documento Competenza Riferimenti normativi

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Committente e

Contratto d’appalto tra la Committente e I'lmpresa affidataria Impresa art. 1655 Codice Civile
affidataria
Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed esecutrici Impresa art. 1656 Codice Civile
Contratto di nolo a caldo/freddo macchine/impianti/attrezzature Impresa art. 1571 Codice Civile
Certificato di iscrizione alla CCIAA Impresa ai fini della verifica

dell’idoneita tecnica e professionale
Notifica Preliminare Committente art. 99 del d.Igs. 81/08
Ricevute comunicazioni di assunzione on line dei lavoratori
impiegati nel cantiere
Registro Infortuni

in originale, vidimato dal’ASP territorialmente competente

Tesserino di riconoscimento (badge) del personale occupato
dallimpresa.
Tale obbligo vale anche per i lavoratori autonomi, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A MACCHINE ED ATTREZZATURE

art. 131, comma 6 e

art. 134 del d.Igs. 81/08
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e delle Impresa art. 71, commi 4, lett. a), punto 2 e comma 8
attrezzature presenti in cantiere del d.Igs. 81/08
Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8
lett. a) e b) dell’art. 71 del d.Igs. 81/08 Impresa art. 71, commi 8 e 9 del d.Igs. 81/08
(almeno dei controlli effettuati negli ultimi tre anni)

Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di

lavoro compresa tra quelle riportate nell’all. VIl del d.Igs.
81/08 (tra cui gru e apparecchi di sollevamento con portata >
200 kg, ponti auto sollevanti su colonna etc.) inviata all'INAIL

Impresa legge 296 del 27 dicembre 2006

Impresa art. 53 del d.Igs. 81/08

art. 18, c. 1, lett. u), art. m20, c. 3

Impresa e art. 26 c. 8 del d.Igs. 81/08

Autorizzazione Ministeriale allimpiego di ponteggi metallici Impresa

Impresa all. I, punto 5.1.1. del decreto 11 aprile 2011

art. 71, commi 11 e 12 ed all. VII
Impresa del d.lgs. 81/08 e art. 2 ed all. 1l
del decreto 11 aprile 2011

Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di cui
all’all. VIl del d.Igs. 81/08 inviata all'INAIL

Verifica periodica delle attrezzature di cui art. 71, comma 11 e all. VIl del d.Igs. 81/08
all’all. VIl del d.Igs. 81/08 art. 2 ed all. Il del decreto 11 aprile 2011
Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e catene Impresa art. 71, comma 4, lett. b) e all. VI,
degli impianti di sollevamento punto 3.1.2 del d.Igs. 81/08
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A: IMPIANTI ELETTRICI, DI MESSA A TERRA
E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Dichiarazione di conformita impianti elettrici, di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche con
nota di trasmissione all’'INAIL e ASP Impresa
territorialmente competenti entro 30 gg. dalla messa in
esercizio dell'impianto
Registro di controllo dell'impianto contenente i verbali delle
verifiche effettuate durante I'esercizio dell'impianto
(va verificato: collegamento delle masse, corretto funzionamento
dei differenziali, cavi di alimentazione, prese e spine, ecc.)
Tali controlli sono aggiuntivi rispetto alle verifiche previste
dallart. 4 del d.p.r. 462/01
Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messa
a terra con periodicita biennale Impresa art. 4 del d.p.r. 462/01
(ASP o ARPA competenti o Organismi Notificati)
Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio

Impresa

art. 7, comma 1 d.m. 37/08 e art. 2, comma 2
del d.p.r. 462/01

Impresa art. 86 del d.Igs. 81/08 norme CEI| 64-8/6

di fulminazione in caso di masse metalliche autoprotette Impresa norma CE| 81-10 art. 84 del d.lgs. 81/08
Dichiarazione di conformita del costruttore di ogni quadro
elettrico presente in cantiere Impresa norme CEl 17-13

(gli interruttori debbono riportare l'indicazione dei circuiti di
riferimento)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SOSTANZE PERICOLOSE

L'elenco de_IIe sostanze e p_reparatl perl(_:ol_03| utilizzati nel Impresa all. XV, punto 3.2.1, lett. e) del d.Igs. 81/08
cantiere con le relative schede di sicurezza

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RUMORE

Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore Impresa art. 190 del d.Igs. 81/08

Richiesta di deroga per superamento limiti rumore ambientale
causato dalle lavorazioni edili

DOCUMENTAZIONE RELATIVA Al RIFIUTI
Registro di carico e scarico rifiuti Impresa art. 190 del d.Igs. 152/06 e s.m.i.

d.p.c.m. 1 marzo 1991, d.p.c.m. 14 novembre

Impresa 1097, legge 447/95







Capitolo 4 - ll Piano di sicurezza e di coordinamento

4.1 Generalita

Il PSC contiene: una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano I'opera da
realizzare, una serie di prescrizioni, ovvero di indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e
comportamentale correlate alla complessita dell'opera ed alle eventuali fasi critiche dei processi lavorativi
previsti, la stima dei costi della sicurezza e gli allegati del caso, quali grafici e/o diagrammi.

4.1.1 Progettazione

Il contenuto del PSC viene deciso in fase di progettazione e dipende dalle scelte progettuali e organizzative,
avendo in obiettivo la riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori.

Mentre le scelte progettuali riguardano fondamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte
organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei lavori.

| cantieri sono realta che si evolvono continuamente; per questa ragione il CSP effettuera una stima dei
rischi, che andranno poi aggiornati, nel contesto operativo, dal CSE.

Il committente, o il responsabile dei lavori, deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare
un’offerta per I'esecuzione dei lavori; in caso di opera pubblica il PSC va inviato a tutti i partecipanti della
gara d’appalto.

Prima che inizino i lavori, 'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi; contestualmente le imprese esecutrici debbono trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria,
la quale, a sua volta, lo invia al CSE; le imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a rispettare POS e PSC.
Le imprese esecutrici possono proporre, in funzione della propria tecnologia, delle modifiche al
PSC presentato in fase di progettazione.

In ogni caso, prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro delle imprese esecutrici & tenuto
a consultare I'RLS ed a fornire eventuali chiarimenti; da parte sua il RLS pud formulare nuove proposte.

Tali verifiche debbono essere effettuate entro 15 giorni dalla ricezione, per poi dare inizio ai lavori.

4.1.2 Esecuzione

Durante la fase di esecuzione dei lavori il PSC € un punto di riferimento non solo i per datori di lavoro e i
responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli addetti che sono presenti all’interno del cantiere.

I PSC & essenziale perla tutela della sicurezza di chi lavora all’interno del cantiere e, soprattutto, &
necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte quelle attivita lavorative da eseguire in
contemporanea in diverse aree del cantiere, senza esporre a rischio i lavoratori.

E durante I'esecuzione dei lavori che quanto riportato nel PSC pud effettivamente tutelare e garantire la
sicurezza all’interno del cantiere.

Una volta avviati i lavori € necessario, infatti, controllare che quanto riportato nel PSC sia effettivamente in
linea con lo svolgimento dei lavori.

Questa attivita € compito del CSE il quale deve costantemente verificare la compatibilita del PSC con
'andamento dei lavori all'interno del singolo cantiere.

In caso di incompatibilita tra il PSC ed i lavori in corso € obbligatorio sospendere gli stessi per rimodulare il
coordinamento e l'organizzazione del cantiere, in relazione al PSC, il quale, dovendo possedere
caratteristiche di documento dinamico, potra (e dovra) essere modificato (dal CSE) per adeguarsi ai
mutamenti all'interno del cantiere.

4.1.3 Notifica preliminare

La notifica preliminare di inizio lavori € un documento indispensabile per la vigilanza degli enti preposti al
controllo della sicurezza nei cantieri edili.

Essa verra redatta dal responsabile dei lavori, o direttamente dal committente, e dovra essere inviata presso
gli uffici territoriali ASL e presso la Direzione Provinciale del Lavoro allo scopo diinformare
preventivamente dell’apertura del cantiere e dell'inizio delle attivita (la notifica deve essere trasmessa
sempre prima dell’inizio effettivo dei lavori).

La notifica pud anche sopravvenire successivamente, nei cantieri che inizialmente non soggetti all’obbligo, vi
ricadono in seguito, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, ovvero per linserimento
susseguente nei lavori di altre imprese.

Il PSC rappresenta, in definitiva, lo strumento finalizzato all'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi
e delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, per tutta la durata




dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonché della stima dei relativi costi, che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di piu imprese o dei lavoratori autonomi ed € redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti
necessario, |'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

L'elaborazione del PSC deve considerare sia i rischi che l'area circostante comporta per il cantiere (in
particolare per l'eventuale presenza di lavori stradali e autostradali, linee elettriche aeree o condutture
sotterranee di servizi, fossati, altri cantieri, viabilita, ecc.), sia i rischi che il cantiere pud comportare per l'area
circostante (polveri, rumore, investimento per circolazione dei mezzi di cantiere, incendio, caduta materiali
dall'alto, ecc.) ed, infine, i rischi causati dalle specifiche lavorazioni, dai materiali utilizzati e dagli impianti e
attrezzature utilizzate in cantiere (investimento mezzi di cantiere, seppellimento, caduta dall'alto, rischio
incendio o esplosione, rumore, ecc.).

Debbono essere analizzate le interferenze tra le diverse lavorazioni di piu imprese, con approfondimenti in
merito a particolari fasi piu complesse e rischiose delle lavorazioni per le quali verranno previste specifiche
misure di coordinamento anche in merito allluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
mezzi di protezione collettiva (e individuale), dettagliate nel PSC.

La relazione tecnica deve contenere i dati del cantiere, la descrizione sintetica ma completa dell'intervento,
la descrizione dell'organizzazione del cantiere, delle specifiche lavorazioni e attrezzature e i numeri telefonici
utili per servizio di pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia locale.

Il documento deve riportare i nominativi di tutte le figure con compiti di sicurezza e in particolare:
committente, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, datori di lavoro delle imprese esecutrici, lavoratori autonomi.

Al PSC debbono essere quindi allegati: il cronoprogramma dei lavori, le tavole grafiche esplicative di
progetto (progetto del cantiere, tavola tecnica degli scavi, ecc.) e la stima dei costi della sicurezza, non
soggetti a ribasso.

In definitiva, un buon PSC deve caratterizzarsi per i seguenti elementi:

e puntuale indicazione delle lavorazioni con suddivisione in sottofasi, sub-sottofasi, ecc.;

o facilita di lettura e comprensione in termini di grafica e di contenuti;

e rappresentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi, della sequenzialita delle attivita da
realizzare, delle misure di sicurezza previste, delle opere provvisionali, ecc.;

e dettaglio di livello prossimo al POS, ad eccezione degli aspetti organizzativi di competenza esclusiva
dell'impresa;

e puntuale ricognizione delle interferenze ambientali (linee elettriche aeree, ostacoli fissi, sottoservizi,
ecc.) e delle misure da porre in essere per la loro gestione;

e cronoprogramma reale, con precisa individuazione delle interferenze e delle procedure di sicurezza
derivanti da attuare per la loro riduzione nei limiti di accettabilita;

e valutazione analitica del rischio e le misure di sicurezza conseguenti;

e progettazione dellarea di cantiere in termini di apprestamenti igienico assistenziali, attrezzature
fisse, recinzioni, in linea con i rischi valutati e che trovi riscontro nella valutazione dei costi della
sicurezza;

e precisa indicazione delle voci di costo della sicurezza, con valutazione analitica degli stessi.




4.2 La valutazione dei rischi

Nel PSC & necessario condurre I'analisi dei rischi per tutte le attivita lavorative prevedibili nel cantiere.

Il grado di approfondimento di tale analisi deve permettere, per ciascuna attivita, l'individuazione e
l'indicazione delle procedure di esecuzione, degli apprestamenti e delle attrezzature, atti a garantire, nello
svolgimento delle opere, il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, ipotizzabili al momento della
redazione del PSC.

La norma non prevede altri elaborati di dettaglio della sicurezza successivi al PSC!

Per una corretta valutazione dei rischi si procede ad un’analisi delle attivita lavorative in cantiere e ad uno
studio del rapporto uomo/macchina e attrezzatura/ambiente nei luoghi dove le attivita debbono svolgersi.
Tale analisi consente di individuare le possibili sorgenti di rischio e, quindi, i rischi stessi.

In particolare il procedimento di valutazione si sviluppa attraverso:

« lindividuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione delle attivita
lavorative di cantiere (sorgenti di rischio) quali uso di macchine, attrezzature, materiali e/o sostanze,
ecc.;

l'individuazione delle modalita di svolgimento delle diverse lavorazioni (interferenze lavorative);
l'individuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio esplicitate di
seguito.

(s

In base agli esiti della valutazione si procedera, successivamente, alla programmazione dei provvedimenti
da attuare per eliminare, o ridurre, il rischio.

La stima del rischio & realizzata attraverso un confronto tra l'evidenziazione del rischio, il tempo di
esposizione allo stesso, I'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovra essere
applicato.

Occorre premettere che il processo che consente di classificare il rischio in base alla probabilita di
accadimento di un infortunio e all’entita del danno che determinerebbe nel caso si verificasse, necessita di
alcuni approfondimenti.

In sede di redazione del PSC, attribuire una probabilita di accadimento del rischio presenta delle difficolta
praticamente insormontabili; sono troppe, infatti, le variabili in gioco, a partire dalla tecnologia delle imprese
esecutrici in termini di effettiva attuazione delle misure previste, alla qualita delle informazioni contenute nel
PSC, all’incidenza del CSE, ecc..

Anche il ricorso alle statistiche degli infortuni, in questo campo, rappresenta un’opzione relativamente
funzionale, risultando la gran parte degli infortuni nei cantieri, attribuibili al mancato rispetto delle norme.

Il cantiere, ancora una volta, si rivela un luogo di lavoro atipico, non confrontabile con i luoghi di lavoro fissi,
nei quali la valutazione dei rischi discende dall’osservazione diretta di una realta esistente (e non in
divenire).

Ad esempio, in una fabbrica di legnami, la valutazione del rischio di taglio alle mani, legata all’'uso della sega
circolare, fa riferimento alla specifica macchina utilizzata dal lavoratore; nel cantiere lo stesso processo non
pud essere posto in essere in quanto, all’atto della predisposizione del PSC, non si conosce la tecnologia
dell'impresa esecutrice!

Cio, ovviamente, non toglie che nel PSC, ad ogni rischio individuato, indipendentemente dalla relativa
magnitudo, debbano corrispondere idonee misure tese alla sua eliminazione o riduzione.

Volendo schematizzare, & possibile suddividere i rischi che si possono riscontrare nel cantiere in tre tipologie
di fattori:

< rischi riconducibili a carenze organizzative;
= rischi dovuti alle interferenze tra diverse attivita lavorative;
« rischi specifici dell’attivita lavorativa esaminata.

Organizzando una corretta pianificazione dei lavori si pud abbattere, o limitare, in sede di PSC, l'insorgenza
dei primi due fattori di rischio.

Si sottolinea come il cantiere rappresenti, in ogni caso, un unicum che difficimente pud essere preso a
modello per altre analisi in altri contesti; il PSC, in relazione ad essi, deve affrontare (e risolvere) i
determinati problemi di quel cantiere, non dovendo confidare in schematizzazioni di carattere generale che,
purtroppo, sovente sfociano in un elenco di prescrizioni generiche fotocopia, avulse dal contesto reale, e che
talvolta analizzano rischi inesistenti, trascurandone altri invece ben presenti!




Relativamente ai rischi specifici, che prevedono l'analisi di procedure esecutive in un certo senso
standardizzate, in quanto replicabili in ogni cantiere, € possibile, in linea di principio, riferirsi alle banche dati
esistenti, che riportano per le singole fasi lavorative, le attrezzature da utilizzare, i rischi specifici e le misure
di prevenzione e protezione da adottare.

Nella realta cid non risulta sempre possibile a causa della necessita di dover analizzare rischi non catalogati
in letteratura e della non conoscenza, in sede di redazione del PSC, della reale tecnologia delle imprese
esecultrici.

Pertanto, in linea generale, I'analisi dei rischi specifici pud essere eseguita in due modi: con un’analisi a
posteriori 0 con una a priofi.

L’analisi a posteriori si riferisce a casi avvenuti nel passato; si parte dal considerare l'infortunio, causato
dall'attivita lavorativa, e tramite I'applicazione di metodologie, come l'albero delle cause, si analizzano le
circostanze che hanno preceduto I'evento e che ne hanno determinato I'accadimento.

Il processo consente di individuare le cause dell'infortunio e di definire i provvedimenti del caso.

L'analisi a priori pud essere condotta, invece, anziché a partire da un infortunio, da un possibile rischio
connesso all'attivita lavorativa (ad es.: la caduta dall'alto di un lavoratore da un ponteggio), analizzando le
possibili circostanze che possono determinarlo (ad es.: assenza di protezioni collettive, assenza di protezioni
individuali, inefficienza dei dispositivi di protezione, ecc.).

Quest'ultimo tipo di analisi € quella solitamente adottata per il cantiere.

Si sottolinea che la metodologia adottata & diversa rispetto a quella utilizzata per altri settori lavorativi
industriali, per i quali & necessaria I'analisi e la valutazione dei rischi esistenti, non di quelli prevedibili.

Si segnala, infatti, che mentre per il cantiere & richiesto il progetto della sicurezza, per gli altri settori
lavorativi (di tipo statico) € richiesta la verifica della sicurezza.

Esaminiamo il caso di applicazione dell'albero delle cause al rischio di taglio nell'uso della sega circolare.

Le circostanze che possono generare il danno sono rappresentate da difetti presenti nella macchina,
dall’'assenza del dispositivo contro I'avviamento automatico della macchina e dall’uso inappropriato.

Ognuno di questi tre fattori pud causare, indipendentemente dagli altri due, il danno; sono, per cosi dire,
disposti in parallelo.

Approfondendo lo studio dell’albero delle cause, si osserva che i difetti e le carenze della macchina possono
consistere nell'assenza della cuffia di protezione o delle protezioni sottobanco del disco; mentre l'uso
improprio dell'attrezzatura pud derivare dalla errata regolazione della cuffia di protezione (che deve
consentire il passaggio del solo pezzo da tagliare) o per il mancato uso degli spingitoi per il taglio dei pezzi
piu piccoli. Tali elementi sono raggruppati al livello sottostante dell'albero delle cause.

Le misure che si rendono necessarie sono evidentemente quelle in grado di neutralizzare le circostanze che
possono provocare il danno.

SEGA CIRCOLARE

1) coltello divisore
2) cuffia di protezione
3) protezioni sottobanco

4) guide per il taglio

5) regolatore delle guide
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4.2.1 Principi di analisi dei rischi

Si definisce rischio il danno incerto a cui un dato soggetto si trova esposto in seguito al probabile verificarsi
di incidenti, ovvero di eventi sfavorevoli.

L'incertezza associata al verificarsi di un danno dipende principalmente dalla:

e probabilita P secondo cui possono verificarsi degli eventi sfavorevoli;

e entita del danno M, la cui determinazione € impossibile da effettuare in maniera univoca, in quanto
influenzata dall'aleatorieta delle condizioni al contorno situazione, questa, tipica del settore delle
costruzioni.

In termini analitici si pud operare una valutazione del rischio (R), nelle aree oggetto di indagine:

e valutando il rischio R (x,y) in un qualsiasi punto di coordinate (x,y) rispetto alla sorgente del rischio
stesso coincidente con l'origine degli assi di riferimento;

e fracciando le curve di isorischio R (x,y) = cost che forniscono un'indicazione significativa del livello di
rischio, inteso come probabilita, nell'unita di tempo fissata, che un individuo posizionato in (x,y), in
permanenza e non difeso da barriere protettive di alcun tipo, subisca gli effetti di un incidente
originato dal cantiere in studio;

e tracciando il diagramma che riporta lo spettro dei rischi in cui a ciascun evento considerato viene
associata la probabilita secondo cui puo verificarsi, nonché l'entita del danno.

Il rischio si pud esprimere tramite la relazione: R = P x M dalla quale si evince che lo stesso valore si pud
avere sia in corrispondenza di un alto valore di P e di un basso valore di M (zona A), sia in corrispondenza di
un basso valore di P ed un elevato valore di M (zona B).

Da tali assunti di tipo probabilistico si deduce, quindi, che il rischio R non pud assumere il valore zero.

Probabilita P

.......................... Rischi
: non accettabili

Limite di accettabilita

Rischi
accettabili

Magnitudo degli effetti M
Figura 1 - Spettro dei rischi
Quanto detto pud essere sintetizzato nel diagramma riportato in Figura 1, dove sono riportati, in ascisse, il
valore di M, ovvero della magnitudo del danno e in ordinate la probabilita P secondo cui pud verificarsi
I'evento considerato.

Nel diagramma & possibile individuare due zone:

e [a parte alta del diagramma, caratterizzata da una molteplicita di eventi dannosi di piccola entita (cd.
rischi specifici);




e |a parte bassa del diagramma, caratterizzata da pochi eventi ma ciascuno di elevata entita (cd. rischi
legati ad incidenti rilevanti).

E allinterno dello spettro dei rischi che si collocano le linee di isorischio; tali linee si avvicinano
progressivamente all'origine degli assi del diagramma, ordinate secondo valori decrescenti del rischio R.
4.2.2 Riduzione del rischio

| tipi di intervento che si possono attuare per salvaguardare la sicurezza di un ambiente lavorativo, dunque,
sono di due tipi:

e prevenzione, cioé la riduzione della probabilita che si verifichi I'evento che puo produrre danno;
e protezione, ovvero la limitazione degli effetti negativi di un evento dannoso.

Gli effetti degli interventi di prevenzione e protezione sono visibili nella Figura 2, ove la probabilita che si
verifichi I'evento negativo P, la magnitudo delle sue conseguenze M ed il rischio connesso R, definito
secondo la relazione come il prodotto fra P ed M:

Probabilita P

Curve isorischio

o R

Prevenzione
-___-__——_______- R

y

Protezione

1

2

Rs

Magnitudo degli effetti M
Figura 2 - Tipologie degli interventi per la riduzione dei rischi

Obiettivo dell'analisi dei rischi & quello di diminuire il rischio; cioé lo spostamento da una curva isorischio
(es.: Ry) ad un'altra caratterizzata da un valore inferiore del parametro R (es.: Ry) operando, da un lato, sulla
frequenza di accadimento (Prevenzione) e, dall'altro, sulla magnitudo delle conseguenze (Protezione).

Per sviluppare compiutamente I'analisi di fattibilita degli interventi & necessario procedere, in prima istanza,
ad un’analisi del rischio sviluppata in tre fasi:

e individuazione degli eventi potenzialmente pericolosi ai fini dell'accadimento di un incidente;
e esame dell'affidabilita dell'impianto e della frequenza stimata di accadimento dell'evento;
e analisi e valutazione delle conseguenze dell'evento.

Determinato il valore del rischio € quindi possibile confrontarlo con i limiti di accettabilita del rischio stesso da
fissare, sia in termini individuali sia in quelli sociali, o fissati dalla Norma, al fine di valutare gli interventi da
attuare per una sua riduzione.

A tale proposito & possibile dividere in due parti lo spettro dei rischi per mezzo della linea di accettabilita.

La prima parte, quella superiore, indica una zona non accettabile, caratterizzata da rischi troppo frequenti
ovvero da livelli troppo elevati di danno.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

In questa prima zona, gli eventi sfavorevoli debbono essere eliminati o ridotti, con un'azione di prevenzione
primaria, al fine di renderli accettabili (area inferiore dello spettro).

Con prevenzione primaria, come noto, s’intende far riferimento a tutte quelle azioni volte ad intervenire sul
rischio, adattandolo a valori di probabilita realisticamente prescelti.

La linea di accettabilita pud assumere configurazioni diverse.

Essa taglia in genere lo spettro di rischio in diagonale, lungo una linea di isorischio.

La variazione dei parametri caratteristici di tale retta caratterizza situazioni differenti in cui sono stati accettati
o respinti gradi diversi di probabilita del danno.
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4.3 La procedura di valutazione dei rischi del CPT di Torino e INAIL Piemonte
4.3.1 Premessa

La considerazione degli aspetti probabilistici e del calcolo statistico € di grande importanza in tutte le
problematiche di sicurezza.

Le situazioni di pericolo a cui si deve fare fronte nel settore delle costruzioni, discendono dall'utilizzo di
macchine e/o attrezzature o dall'esposizione ad uno o piu agenti nocivi; di conseguenza le azioni da attuarsi
per garantire le condizioni di sicurezza sono, allora, di due tipi, preventive e protettive.

Attraverso la prevenzione si cerca di ridurre la probabilita del verificarsi del’evento, essenzialmente
attraverso strumenti di pianificazione e programmazione delle attivita lavorative; la protezione, gli interventi di
protezione consistono invece nella riduzione della magnitudo del danno che gli infortuni possono produrre,
mediante |'utilizzo di adatti mezzi o dispositivi di protezione individuale.

L'approccio statistico ai problemi della sicurezza, consente di trattare problematiche complesse di sistemi la
cui evoluzione nel tempo non & facilmente prevedibile.

La statistica, dunque, si propone come uno strumento di elevate potenzialita la cui applicazione puo risultare
vantaggiosa in molti casi e, principalmente, nello studio della prevenzione degli infortuni.

Alla luce della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che I'analisi e valutazione dei rischi, si
comprende l'importanza che viene attribuita, anche dal legislatore, a questa disciplina.

Come ampiamente noto, infatti, il rischio pud essere espresso come il prodotto fra la probabilita di
accadimento dell'evento sfavorevole (I'infortunio), e la magnitudo delle sue conseguenze.

Tale grandezza, dunque, € strettamente correlata alla grandezza principe in statistica, la probabilita.

Scopo ultimo dell’analisi del rischio €& lindividuazione di una sequenza di eventi che pud condurre
all'infortunio.

La cognizione degli infortuni sul lavoro discende dalle denunce che il datore di lavoro € obbligato ad inoltrare
all’INAIL in caso di assenza del lavoratore.

Sulla scorta delle denunce pervenute I'INAIL redige annualmente dettagliate statistiche sia sul numero degli
infortuni che sulla loro modalita di accadimento.

La conoscenza di tali informazioni € di fondamentale importanza per la definizione di una strategia
preventiva mirante all'individuazione delle lavorazioni o fasi lavorative a piu alto rischio e per I'adozione dei
provvedimenti conseguenti.

L’analisi del rischio, di sequito illustrata, riprende il lavoro effettuato dal CPT di Torino in collaborazione con
la Direzione Regionale Piemonte dellINAIL (La Valutazione dei Rischi nelle Costruzioni Edili - CPT Torino e
INAIL Piemonte); essa si compone di tre fasi:

1. individuazione dei fattori di rischio (pericoli), dei rischi e dei lavoratori esposti;
2. stima del rischio;
3. determinazione delle azioni preventive e protettive da adottare per eliminare o ridurre i rischi.

Si evidenzia che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialita di rischio delle
sorgenti (macchine, attrezzature, impianti, ecc.) quanto i potenziali rischi residui che permangono tenuto
conto delle modalita operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle protezioni collettive e
misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento
acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

4.3.2 Individuazione dei rischi

Secondo la metodologia seguita nel’ambito della citata collaborazione CPT di Torino e INAIL Piemonte, un
primo livello di individuazione dei rischi avviene relativamente ad ogni singola attivita svolta in cantiere:
'albero delle attivita e le apposite tabelle di analisi e valutazione dei rischi, alle quali si accennera di seguito,
costituiscono un elemento di riferimento, non esaustivo, per 'individuazione e valutazione dei rischi, cui deve
seguire lindividuazione e la valutazione dettagliata per ogni singolo lavoratore o gruppo omogeneo di
lavoratori.

Nel settore edile i rischi possono essere, principalmente:
o relativi alle lavorazioni;

o relativi alle dotazioni di lavoro (ad es.: macchine, attrezzature e impianti);
e relativi alle sostanze o preparati pericolosi presenti;




e presenti nell’area del cantiere o al contorno (ad es.: reti di distribuzione di energia elettrica o gas,
irruzione di acque, scariche atmosferiche, ecc.).

L’elenco dei rischi a cui si pud fare riferimento, in funzione delle attivita usualmente svolte in cantiere, &
indicato nella seguente tabella:

FISICI CHIMICI CANCEROGENI BIOLOGICI

1 Cadute dall’alto 31 Polveri, fibre 51 Bitume (Fumi, Gas, 61 Infezioni da
2 Seppellimento, sprofondamento 32 Fumi vapori) (3) microrganismi
3 Urti, colpi, impatti, compressioni 33 Nebbie 52 Amianto

4 Punture, tagli, abrasioni 34 Getti, schizzi

5 Vibrazioni 35 Gas, vapori

6 Scivolamenti, cadute a livello
7 Calore, fiamme (1)

8 Freddo

9 Elettrici

10 Radiazioni non ionizzanti (2)
11 Rumore

12 Cesoiamento, stritolamento
13 Caduta materiale dall’alto
14 Annegamento

15 Investimento

16 Movimentazione manuale dei carichi

(1) La voce comprende il rischio di esplosione;

(2) Sono esposti al rischio radiazioni non ionizzanti anche i lavoratori che fanno uso di attrezzature munite di videoterminali, nei
quali possono insorgere malattie agli occhi anche solo per affaticamento;

(3) Il bitume, sebbene non sia classificato come “sostanza cancerogena” né dalla legislazione italiana né dalla legislazione
comunitaria, viene qui considerato, in via cautelativa, in questa categoria perché studi molto attendibili in materia hanno
dimostrato che durante tutte le fasi lavorative delle opere di asfaltatura, i lavoratori possono essere esposti a Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) che si liberano durante la lavorazione. Gli IPA sono riconosciuti come cancerogeni e pericolosi per la
salute dell'uomo; essi si liberano sia dal conglomerato bituminoso ad elevata temperatura di lavorazione (fumi di bitume), sia dai
gas di scarico dei motori diesel. Per accertare l'effettivo rischio per la salute di tipo cancerogeno delle sostanze alle quali i
lavoratori possono essere esposti € indispensabile la collaborazione del medico competente.

Sono riportate, nella metodologia, specifiche indicazioni secondo le quali & possibile attribuire un I.A. ai rischi
rumore e vibrazioni (in base a dei parametri numerici) e al rischio chimico (in base ad un modello di stima
proposto).

Altresi sono indicate apposite procedure per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di esposizione a
radiazioni ottiche artificiali; si rimanda, per gli approfondimenti del caso, alla lettura del citato testo: La
Valutazione dei Rischi nelle Costruzioni Edili - CPT Torino e INAIL Piemonte.

4.3.3 Stima del rischio

La stima del rischio consiste nell’attribuire un valore ai rischi individuati, in funzione della probabilita di
accadimento e della gravita del possibile danno.

Per i rischi non riconducibili a parametri numerici, contrariamente ad esempio ai rischi normati, quali rumore
e vibrazioni, la valutazione dipende, inevitabilmente, dalla soggettivita del valutatore.

Sulla base dei dati ottenuti dalle ricerche effettuate dal CPT di Torino e INAIL Piemonte sono stati valutati i
rischi, raggruppati in apposite tabelle di analisi e valutazione degli stessi, riferite ai cantieri, agli uffici, ai
magazzini ed alle officine.

Ai fini della comprensione dello strumento utilizzato si riporta, in calce al paragrafo seguente, la tabella
inerente i cantieri relativi a nuove costruzioni.

Le tabelle tengono conto della gamma di conseguenze derivanti che un determinato rischio pud determinare:

o

» lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili),
» lesioni o disturbi di modesta entita,

lesioni o patologie gravi,

incidenti mortali

B

X3

S

X3

8




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

per definire la probabilita di accadimento e la gravita del danno, si assume:

Probabilita di accadimento
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Gravita del danno

— infortunio con inabilita temporanea di breve durata

— malattia professionale con inabilita temporanea di breve durata

<
o
w
9s
ou
=
<
o

— infortunio con inabilita temporanea di media durata

PATOLOGI
A
MODESTA

— malattia professionale con inabilita temporanea di media durata

— infortunio o malattia professionale che comporta una lunga assenza
dal lavoro

— infortunio con invalidita permanente

— malattia professionale

PATOLOGIA GRAVE

— morte

4.4 La procedura di valutazione dei rischi proposta

Nella metodologia del CPT di Torino e INAIL Piemonte, ad ogni fattore di rischio rilevato nella lavorazione
considerata, viene assegnato un valore denominato Indice di Attenzione (I.A.), variabile da 1 a 5 che,
tenendo conto sia della probabilita che della gravita, assume di per se gia valenza di rischio.

E altresi previsto che, nei casi in cui sia necessario eseguire la sorveglianza sanitaria, (ad es.: per rumore e
vibrazioni) I'l.A. da attribuire al rischio parta da 3.

LLA. Valore

Significativo
Medio
Rilevante

Al fine di pervenire ad un maggiore affinamento della valutazione, teso a limitare la componente soggettiva
del valutatore nella stima del rischio, si ritiene opportuno introdurre dei coefficienti di amplificazione del
rischio (c.a.r.), che terranno conto delle condizioni al contorno di ogni singola lavorazione; si illustra di
seguito la procedura seguita per la determinazione dei c.a.r..

L’individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi debbono essere effettuate, in base all’Allegato XV
(Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

A WN =
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Possiamo pertanto distinguere le seguenti macroaree e sottoaree di attenzione:

Area o canhers

PSC

= A. Area di cantiere

a)

b)

c)

caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del

cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare

attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;

b2) al rischio di annegamento;

eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

« B. Organizzazione

a)
b)
c)
d)

m)
n)

modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
servizi igienico-assistenziali;

viabilita principale di cantiere;

impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91;

disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, lettera c);
eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

dislocazione degli impianti di cantiere;

dislocazione delle zone di carico e scarico;

zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

« C. Lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)]

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall'alto;

al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;

ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;

ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

al rischio di elettrocuzione;

al rischio rumore;

al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

« D. Interferenze




Il CSP effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una
stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

Sono state ipotizzate quattro tabelle, ovviamente aperte, relative ai possibili rischi aggiuntivi, con i relativi
range di pesatura, anch’essi ovviamente modificabili:

A. Area di cantiere cod.

0-3 A1 Morfologia plano-altimetrica del sito
0-5 A2 Rischio idrogeoloaico

0-5 A3 Presenza di linee aeree

0-5 A4 Presenza di sottoservizi

0-3 A5 Accessibilita all’area

0-5 A6 Rischio annegamento

0-3 A7 Esportazione rischi all’esterno
0-5 A8 Rischi particolari non tabellati

B. Organizzazione cod.

0-3 B1 Viabilita di cantiere
0-3 B2 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
0-3 B3 Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
0-5 B4 Rischi particolari non tabellati
C. Lavorazioni cod.

0-5 C1 Rischio investimento
0-5 Cc2 Rischio seppellimento, sprofondamento
0-5 C3 Rischio caduta dall'alto
0-5 C4 Rischio elettrocuzione

0 - 5 (Nota) C5 Rischio m.m.c.

0 - 5 (Nota) Cc6 Rischio rumore

0 - 5 (Nota) Cc7 Rischio vibrazioni

0 - 5 (Nota) Cc8 Rischio campi elettromadgnetici

0 - 5 (Nota) C9 Rischio radiazioni ottiche artificiali

0 - 5 (Nota) C10 Rischi derivanti da agenti chimici

0 - 5 (Nota) C11 Rischi derivanti da agenti cancerogeni

0 - 5 (Nota) C12 Rischio derivanti da agenti biologici

0 - 5 (Nota) C13 Rischio incendio ed esplosione
0-5 C14 Rischi derivanti da caduta di materiale dall’alto
0-5 C15 Rischi derivanti da urti, colpi, impatti e compressioni
0-5 Cc16 Rischi derivanti da punture, taali e abrasioni
0-5 Cc17 Rischi derivanti da cesoiamento e stritolamento
0-5 Cc18 Rischi derivanti da scivolamenti e cadute a livello
0-5 C19 Rischio spazi confinati
0-5 C20 Rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
0-5 C21 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
0-5 C22 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni
0-5 Cc23 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
0-5 C24 Rischi particolari non tabellati

D. Interferenze cod.

0-3 D1 Interferenze dovute alle lavorazioni della stessa impresa
0-5 D2 Interferenze dovute alle lavorazioni tra diverse imprese
0-5 D3 Altre interferenze

Nota

Occorre segnalare che per molti rischi esistono normative specifiche che regolamentano la valutazione e la tutela della
salute e molte di queste sono state ricomprese nel d.Igs. 81/08 e s.m.i..

In relazione a tali rischi, definiti normati, I'analisi, la verifica (e talvolta la bonifica) sono stati definiti nell'apposito ambito
normativo, e i parametri di valutazione sono diversi in ragione della natura del rischio e, nella pit parte dei casi,
riconducibili a valori di soglia indicatori del rischio.

Pertanto, in questi casi non e possibile indicare l'indice di rischio con metodo matriciale ma, ad essi, debbono essere
associati i giudizi richiesti dalla normativa specifica.

E il caso, ad esempio, del rischio incendio, per il quale il dm 10 marzo 1998 prevede un giudizio di rischio Basso, Medio,
Alto; del rischio chimico, per il quale il d.Igs. 81/08 e s.m.i. prevede un giudizio di “Irrilevante per la salute e basso per la
sicurezza’.

In tali casi, quindi, il giudizio fornito nella valutazione non puo che essere quello richiesto dalla legge.

In altri casi, pur potendo associare un indice di rischio (matrice P x D) € necessario fare riferimento a indici di rischio
definiti nella legislazione o nella normativa tecnica: e il caso dell’esposizione a rumore (dove il d.Igs. 81/08 e s.m.i.
richiede I'assegnazione dei livelli di LEX) o il caso dell’'esposizione a vibrazioni (dove il d.lgs. 81/08 e s.m.i. richiede
l'assegnazione dei livelli A(8)) o il caso della movimentazione manuale dei carichi per i quali sono utilizzabili gli indici
NIOSH.




Tanto premesso, nella tabella precedente, lindicazione di pesatura (0 - 5) relativa a tali rischi va
necessariamente approfondita nell’ambito di un’indagine specifica che tenga conto del corrispondente
disposto normativo; di conseguenza l'indicatore del rischio, nella tabella seguente, potra fornire il valore piu
idoneo (es.: indicatore Basso: pesatura 0, 1; Medio: pesatura 2,3; Alto: pesatura 4,5).

Fattore di rischio d.lgs. 81/08 Indicatore del rischio
mmc Basso Medio Elevato
ISS <0,75 art. 168 X
>0,751SS <1,25 e all. XXXIII X
ISS 21,25 X
Rumore Basso Medio Elevato
Lex <80 dB(A) X
Lex >80 dB(A) e < 85 dB(A) art. 189 X
Lex >85 dB(A) e < 87 dB(A)
Lex >87 dB(A) X
Vibrazioni mano braccio (HAW) Basso Medio Elevato
A(8) < 2,5 m/sec? art. 202 X
A(8) > 2,5 m/sec’ e < 5m/sec’ e all. XXXV X
A(8) > 5 m/sec’ parte A X
A(8) > 20 m/sec’ per brevi periodi
Vibrazioni corpo intero (WBV) Basso Medio Elevato
A(8) < 0,5 m/sec’ art. 202 X
A(8) > 0,5 m/sec’ e < 1Tm/sec’ e all. XXXV X
A(8) > 1 m/sec’ parte B X
A(8) > 1,5 m/sec? per brevi periodi
Campi elettromagnetici art. 209 Basso Medio Elevato
< valori di azione all. XXXVI lett. B X
> valori di azione < valori limite all. XXXVI lett. A X
> valori limite all. XXXVI lett. A X
Radiazioni ottiche incoerenti Basso Medio Elevato
< valori limite art, 216 X
e all. XXXVII
> valori limite X
Radiazioni laser Basso Medio Elevato
< valori limite art. 216 X
e all. XXXVII
> valori limite X
R_isch_io chimico_ . Basso Medio Elevato
determinazione quantitativa
<10% TLV X
<50% TLV X
2 50% TLV art. 223 X
all. XXXVIII Basso
Rischio chimico & all. XXXIX si per la Non Basso
determinazione qualitativa |¢L;|:zza per la Sicurezza
_ o Irrilevante e/o non Irrilevante
Metodologie basate su algoritmi per la per la Salute

Salute




Fattore di rischio d.lgs. 81/08 Indicatore del rischio

Rischio chimico Cancerogeni e Mutageni Basso Medio Elevato
<109 art. 234
= 10% TLV e all. XLIll X
<50% TLV X
= 50% TLV X

N.B.:

Non esposto: la sostanza ¢ utilizzata a ciclo chiuso;

Potenzialmente esposto: I'esposizione puo essere determinata unicamente da eventi di carattere eccezionale ed imprevedibili;
Esposto: I'utilizzo della sostanza pud comportare esposizione del lavoratore.

Rischio Biologico Basso Medio Elevato
Poca probabilita di causare malattie in soggetti umani X

Puo causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio
per i lavoratori; art. 268/271 X
poco probabile che si propaghi nella comunita; e all. XLIV
Puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
pericolo per i lavoratori;
I'agente biologico pud propagarsi nella comunita;
Pud causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
pericolo per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio
di propagazione nella comunita;

Rischio incendio Basso Medio Elevato

Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso
oo N L . art. 46 e
tasso d’infammabilita e le condizioni locali e di esercizio offrono
P, S : : P dm 10.03.98
scarse possibilita di sviluppo di principi d’incendio ed in cui, in caso X
- ) s ; all. X 9.4
d’'incendio, la probabilitd di propagazione dello stesso
€ da ritenersi limitata

Attivita soggette a CPI e/o caratterizzate da luoghi di lavoro in cui sono

presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che dn?r1t.04(?3698 X
possono favorire lo sviluppo d’incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, all IX 9 '3
la probabilita di propagazione dello stesso & da ritenersi limitata ’ '

Attivita soggette a CPI caratterizzate da luoghi di lavoro in cui, per
presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali art. 46 e

e/o di esercizio, sussistono notevoli probabilita di sviluppo d’incendi )

A > . s . dm 10.03.98 X

e nella fase iniziale sussistono forti probabilita delle fiamme, ovvero non

. o e oS : all. 1X 9.2

€ possibile la classificazione come luogo a rischio d’'incendio basso

o0 medio
Atmosfere esplosive Basso Medio Elevato

Area in cui durante le normali attivita NON E PROBABILE la formazione
di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e sostanze
infammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia o, qualora si verifichi,
sia unicamente di breve durata
Area in cui durante le normali attivita NON E PROBABILE la formazione

di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere o, qualora si X
verifichi, sia unicamente di breve durata
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente
in una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma art. 290
di gas, vapori o nebbia, E PROBABILE che avvenga occasionalmente e all. XLIX
durante le normali attivita
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, sotto forma di nube
di polvere combustibile nell'aria, E PROBABILE che avvenga X
occasionalmente durante le normali attivita
Area in cui & presente in permanenza
o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela X
di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia
Area in cui € presente in permanenza o per lunghi periodi
o frequentemente, un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube X
di polvere combustibile nell’aria

Operativamente, per ogni lavorazione, a partire da ciascun fattore di rischio, per il quale si individua il
corrispondente |.A., (vedi tabella pagina seguente), si perviene alla Z |.A. della lavorazione.

Quindi, per ogni lavorazione, considerati i fattore di rischio presenti, si determinera un coefficiente di
amplificazione del rischio (c.a.r.) mediante I'assegnazione, nella relativa classe di amplificazione (C.A.),
derivante dalla pesatura dei possibili rischi aggiuntivi.

La classe di amplificazione (cui corrispondera un c.a.r.) sara determinata dalla somma dei quattro addendi,
da individuare, per la lavorazione in esame, ciascuno in ognuna delle quattro tabelle; si avra pertanto:




. C.A. (classe di amplificazione) | c.a.r. |

4-8 2
9-13 3
14 - 20 4(%)

(*) ove risulti un c.a.r. pari a 4 0 5, occorrera incrementare del 50% la 2 |.A. della lavorazione.

A titolo di esempio, per una lavorazione “Scavi di fondazione® - Fase: Scavi a sezione ristretta, nell’ambito di
un cantiere per una nuova costruzione, in un determinato contesto, potremmo avere:

dalla tabella A. : A=2A;=0

dalla tabella B. : B=2B;=B4*=3

dalla tabella C. : C=2C;=C2+C6+C12+C16+C19+C24*=3+2+2+1+3+3=14
dalla tabella D. : D=2D;=0

* B4 dovuta ad accumulo materiali sul bordo dello scavo;

* C24 dovuta alla presenza di cavita sotterranee.

da cuirisulta una C.A. = A+ B+ C+ D =17, cui corrisponde un c.a.r. = 4

In definitiva, per ogni lavorazione, determinato il c.a.r., questo viene moltiplicato per l'indice di attenzione
della lavorazione % |.A. (eventualmente incrementato del 50%) fornendo il R gpeciico della stessa.

Per ogni lavorazione sara quindi possibile individuare un valore minimo di R gpecifico, pari al numero di fattori di
rischio considerati (nell’ipotesi costante di I.A. = 1 e c.a.r. = 1) ed un valore massimo di R gpecifico, Pari a LA
x c.a.r. (nellipotesi costante di .LA. =5 e c.a.r. = 5).

In base alla collocazione del R guecifico determinato, rispetto ai valori minimo e massimo della lavorazione, é
quindi possibile assegnare a quest’ultima un codice cromatico in funzione della magnitudo del rischio.

Si & ipotizzato di suddividere i tre campi di magnitudo del rischio (basso, medio e alto) in parti uguali in
funzione degli estremi calcolati (MIN e MAX R gpecifico)-

Ad esempio, per MIN R gyeifico = 12 € MAX R gpecitico = 300 si avra:

Larghezza campo di magnitudo = (MAX R gpedifico - MIN R gpecifico) / 3 = (300 - 12) / 3 = 96
e, conseguentemente, si potranno ricavare gli ambiti di ciascun livello di rischio per la lavorazione in esame.

MIN R speciico | 12+96=108 | 108+96=204 | 204+96=300  MAX R specico

Livello di rischio lavorazione | Codice cromatico |
Rischio alto
Rischio medio \ |

Rischio basso —

Il codice cromatico di rischio, cosi determinato, sara inserito in calce alla scheda della sicurezza di dettaglio,
al fine di segnalare al valutatore un’immediata calibrazione del rischio della lavorazione e la conseguenze
necessita di graduare le conseguenti misure di sicurezza.

Si potrebbe quindi prevedere che al codice cromatico rosso debba corrispondere una misura piu restrittiva
rispetto a quella prevista dalla norma; ad esempio, per una lavorazione in quota, laddove la valutazione
fornisse un tale codice cromatico, si ricaverebbe l'indicazione di dover prevedere parapetti piu alti di 1,00 m.

Di seguito sono riportati alcuni esempi inerenti ad un cantiere per una nuova costruzione.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

La procedura per la determinazione del R gpecifico © Stata informatizzata e il relativo algoritmo & scaricabile, al
pari della presente pubblicazione, al link presente alla pagina:
http://www.inail.it/internet/default/INAlLcomunica/ListaPubblicazioni/p/ArchivioPubblicazioni/index.html.

Si rimanda alla citata pubblicazione La Valutazione dei Rischi nelle Costruzioni Edili - CPT Torino e INAIL
Piemonte per il reperimento dei fattori di rischio (e i relativi Indici di Attenzione) da utilizzare nella valutazione
dei rischi delle singole lavorazioni.

. SGAVI D FoNoAZIONE ol e
Fase: SCAVI A SEZIONE RISTRETTA 0 A1 Morfologia plano-altimetrica del sito
Fattore di rischio LA o 1 a2 Rischio idrogeologico
1 Cadute dallalto 1 o 1 as Presenza di linee aeree
2 Seppellimento, sprofondamento 2 0 1 a4 Presenza di sottoservizi
3 Urti, colpi, impatti, compressioni 1 0 1 as Accessibilta allarea
5 Vibrazioni 1 0 A Rischio annegamento
6 Scivolamenti, cadute a livello 1 o 1 a7 Esportazione rischi allesterno
9 Elettrici 1 o AR Rischi particolari non tabellati
11 Rumore 2 0 A
12 Cesoiamento, stritolamento 2 | B.Organizzazione  cod.
13 Caduta materiale dall’alto 2 [ B1 Viabilta di cantiere
14 Annegamento 1 o 1 m Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
15 Investimento 3 0 1 B3 |Zone dideposito dei materiali con pericolo diincendio o di esplosione
31 Polveri, fibre 1 3 1 B Rischi particolari non tabellati
3 B
| Colavorazioni cod.
o c Rischio investimento
3 1 e Rischio seppelimento, sprofondamento
o 1 @ Rischio caduta dallalto
o 1 chi
0 Ri =
2 6 Rischio rumore g
0 1 & Rischio vibrazioni =83
0 1 cs Rischio campi elettromagnetici E H 2
0 1 co Rischio radiazioni oftiche arifici g § H
0 1 cwo Rischi derivanti da agenti chimici L‘z_mi g %
Al o | B 3| c| 1] o o |[ca | 17 [car| 4 |sIA 18 0 c Rischi derivanti da agenti cancerogeni 2L
R specitico 2 1 o Rischio derivanti da agenti biologici o
R MIN R qpecirico 0 1 cis Rischio incendio ed esplosione 2
MAX R speciico o Y eae | Rischi derivanti da caduta di materiale dallao
Codice cromatico 0 1 o Rischi derivanti da urti, colpi, impatti e compressioni
:‘ ':c : :’: 1 : ce Rischi derivanti da punture, tagli e abrasioni
R=P*M o ] e Rischi derivanti da cesoiamento e stritolamento
o cle Rischi derivanti da scivolamenti e cadute a ivello
L \ 3 1 cie Rischio spazi confinati
\ \ =Rspec 0 1 c20 Rischio di insalubrita dellaria nei lavori in galleria
\ = = MINR spec o 1 ca Rischio di instabilta delle pareti e della volta nei lavori in galleria
\ o 1 o2 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni
\ \ = ClNREG 0 1 cz Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
\ \ 3 1 caa Rischi particolari non tabellati
\ N 14 Cc
\ ~
\ ~ 0 D1 Interferenze dovute alle lavorazioni dela stessa impresa
A = - o D2 Interferenze dovute alle lavorazioni tra diverse imprese
~ - o )
() ove risulti un c.a.r. paria 4 o 5, occorrera N\ e—— Q 03 Altre interferenze
incrementare del 50% la % LA. della lavorazione. S e e — 0 D
M
L. STRUTTURE DI COPERTURA CON ORDITURA IN LEGNO Fa
Fase: POSA MANTO DI COPERTURA 0 A1 Morfologia plano-altimetrica del sito
Fattore di rischio LA o 1 a2 Rischio idrogeologico
1 Cadute dall'alto 5 1 1 a3 Presenza di linee aeree
3 Urti, colpi, impatti, compressioni 1 0 1 A4 Presenza di sottoservizi
4 Punture, tagli, abrasioni 3 o 1 as Accessibiita allarea
6 Scivolamenti, cadute a livello 5 0 A Rischio annegamento
11 Rumore a o 1 a7 Esportazione rischi allesterno
13 Caduta materiale dall'alto 5 3 1 A8 Rischi particolari non tabellati
16 Movimentazione manuale dei carichi 1 4 A
31 Polveri, fibre 1
o B1 Viabilta di cantiere
o 1 e Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
1 1 B3 |Zone dideposito dei materiali con pericolo dincendio o di esplosione
0 1 ma Rischi particolari non tabellati
1 B
2 c Rischio investimento
o 1 @ Rischio seppelimento, sprofondamento
o 1 @ Rischio caduta dallalto
o 1 o Rischio elettrocuzione
0 Ve 7 Rechomme. =
2 1 o Rischio rumore g
2 1 « Rischio vibrazioni = &g
0 ] cs Rischio campi elettromagnetici g _g g
o co Rischio radiazioni ottiche artificiali £53
0 1 co Rischi derivanti da agenti chimici |8 g %
Al a [ B[ 1 [ el 12| b | 4 [ca| 2t [car| 5 [zia o 1 on Rischi derivanti da agenti cancerogeni 1ge
R specifco o 1 o2 Rischio derivanti da agenti biologici =
R MIN R gpeciico 5 A Rischio incendio ed esplosione 2
MAX R speciico o Yoo | Rischi derivanti da caduta di materiale dallao
Codice cromatico 1 1 o Rischi derivanti da urti, colpi, impatti e compressioni
:‘ ':c : :: o : cte Rischi derivanti da punture, tagli e abrasioni
R=P*M o ] e Rischi derivanti da cesoiamento e stritolamento
o cle Rischi derivanti da scivolamenti e cadute a ivello
P 0 T cie Rischio spazi confinati
R spec 0 1 c0 Rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
\ = = MINR spec o : c21 Rischio di instabilta delle pareti e della volta nei lavori in galleria
o c22 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni
CA. \ = =MAXR spec 0 1 czs Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
0 1 o Rischi particolari non tabellati
4-8 2 12 Cc
9-13 3
1 D1 Interferenze dovute alle lavorazioni della stessa impresa
o D2 Interferenze dovute alle lavorazioni tra diverse imprese
() ove risulti un c.a.r. paria 4 o 5, occorrera 3 D3 Altre interferenze
incrementare del 50% la X LA. della lavorazione. 4 D

ESEMPI DI SCHEDE DI ANALISI DELLA SICUREZZA DI DETTAGLIO

101



4.5 Le schede di supporto

Nella metodologia proposta la valutazione dei rischi, e la conseguente individuazione delle misure di
prevenzione e protezione, sono realizzate attraverso le schede bibliografiche di riferimento e le schede di
gruppo omogeneo; tali schede costituiscono, pertanto, un elemento fondamentale del PSC.

Al fine di valutare i rischi, e di determinare le misure di sicurezza da adottare per i lavoratori dell'impresa,
sono state analizzate tutte le mansioni da essi svolte.

Tale analisi ha portato alle stesura delle schede di gruppo omogeneo dei lavoratori che sintetizzano i risultati
della valutazione; in particolare esse contengono:

le specifiche attivita svolte e la relativa percentuale di tempo di esposizione;

i rischi ai quali il gruppo omogeneo & esposto;

l'indice di attenzione per ogni rischio (secondo i criteri esposti);

i dispositivi di protezione individuale assegnati al lavoratore;

la sorveglianza sanitaria alla quale il lavoratore deve essere sottoposto;

I'informazione, la formazione e 'addestramento da attuare;

) la documentazione di informazione a corredo per la mansione svolta, costituita dalla scheda di
gruppo omogeneo di appartenenza, dalle schede bibliografiche di riferimento e da eventuali altri
documenti inerenti la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

.
eoeooTe

Segue un esempio di scheda di gruppo omogeneo.

IMPRESA EDILIZIASICURAS.r.I. SCHEDA
LAVORAZIONI NUOVE COSTRUZIONI EDIFICI CIVILI
GRUPPO OMOGENEO OPERAIO COMUNE POLIVALENTE ESEMPIO 3
NOTE DVR
ATTIVITA % ATTIVITA %
Installazione cantiere 10 | Assistenza murature 15
Scavi di fondazione 5 | Assistenza intonaci tradizionali 15
Confezione malta 10 | Assistenza pavimenti e rivestimenti 15
Demolizioni parziali e scarico macerie (utilizzo 10 Pulizia cantiere 10
martello demolitore) Fisiologico e pause tecniche 5
Assistenza impiantisti (utilizzo scanalatrice) 5
VALUTAZIONE RISCHI I.A. VALUTAZIONE RISCHI l.A.
1 Cadute dall’alto 2 11 Rumore 5
3 Urti, colpi, impatti, compressioni 3 12 Cesoiamento, stritolamento 1
4 Punture, tagli, abrasioni 2 13 Caduta materiale dall’alto 2
5 Vibrazioni mano-braccio 4 16 Movimentazione manuale dei carichi 4
6 Scivolamenti, cadute a livello 2 31 Polveri, fibre 3
9 Elettrici 2 34 Getti, schizzi 1
DPI SORVEGLIANZA SANITARIA
Casco Vibrazioni
Calzature Rumore
Occhiali Movimentazione manuale dei carichi
Maschera antipolvere/fibre Polveri/Fibre
Cuffie Vaccinazione antitetanica
Casco con cuffie “In alternativa ai DPI separati” Bevande alcoliche

Guanti contro le aggressioni meccaniche
Guanti antivibrazioni
Tuta da lavoro

ATTIVITA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Attivita formativa di 1° livello
Informazione, formazione ed eventuale addestramento per uso attrezzature
Informazione, formazione ed eventuale addestramento per uso DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3? cat. e/o otoprotettori (cuffie)




DOCUMENTAZIONE DI INFORMAZIONE A CORREDO

Documento valutazione rischio specifico (Scheda Gruppo Omogeneo)

Materiale informativo

Schede sicurezza generale (G.09.07/G.10.01)

Schede sicurezza di fase (F.01.01/F.01.05/F.01.06/F.08.01/F.14.01)

Schede opere provvisionali (OP.01.02/0OP.01.03/0OP.01.04/0P.01.05/0P.01.07/OP.01.08/0P.01.12/0P.01.13)

Scheda dispositivi di protezione individuale (DP1.01.01)

Scheda macchine (M.01.10)

Schede utensili (U.01.18/U.01.21)

Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)

Schede attrezzature (A.01.10/A.01.11)

Altre schede bibliografiche (ASB.01.02/ASB.01.03/ASB.01.04/ASB.01.07/ASB.01.10/ASB.01.11)

Le schede bibliografiche di riferimento sono schede di supporto per I'analisi, la valutazione e la successiva
individuazione delle misure di prevenzione e protezione, in ordine a tutti i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori riscontrabili nei luoghi di lavoro e durante le attivita lavorative dellimpresa; esse sono state
realizzate secondo il seguente schema logico:

1. analisi dei luoghi di lavoro e delle attivita svolte;

2. individuazione e valutazione di tutti rischi presenti nei luoghi di lavoro, derivanti dalle attivita svolte,
dovuti all’'uso delle dotazioni di lavoro e alla presenza e/o uso di agenti pericolosi;

3. individuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione da attuare, quali:

b)

misure tecniche di prevenzione e protezione specifiche per ogni singolo rischio individuato;
istruzioni per gli addetti;

procedure di emergenza;

dispositivi di protezione individuale;

sorveglianza sanitaria;

informazione, formazione ed addestramento;

segnaletica di sicurezza.

In funzione delle caratteristiche dell'impresa possono essere utilizzate, e alloccorrenza adattate, le schede
suddivise dal CPT di Torino e INAIL Piemonte secondo il seguente schema:

Luoghi, locali e posti di lavoro

o O O O

Attivita fisse

Sicurezza generale
Organizzazione del cantiere
Sicurezza di fase

Dotazioni di lavoro

O O O o0 o0 O

Opere provvisionali

Macchine

Utensili

Attrezzature

Equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Altre schede bibliografiche

Si rimanda, per gli ulteriori approfondimenti, alla lettura del citato testo: La Valutazione dei Rischi nelle
Costruzioni Edili - CPT Torino e INAIL Piemonte.

Segue un esempio di scheda di supporto.




Scheda ASB.01.02
AGENTI CHIMICI

ATTIVITA INTERESSATE

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di agenti chimici potenzialmente pericolosi per 'uomo, perché utilizzati nelle lavorazioni,
perché prodotti dalle stesse o perché gia esistenti nel’ambiente di lavoro.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITA:

Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di agenti chimici pericolosi, compresi quelli
cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con cio che lo &€ meno;

Valutare il rischio chimico, anche di carattere cancerogeno/mutageno, degli agenti utilizzati consultando I'etichettatura (il
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di predisporre e applicare le
misure di sicurezza necessarie;

Organizzare adeguatamente i luoghi di lavoro e predisporre metodi di lavoro appropriati; inoltre, progettare, programmare e
sorvegliare le lavorazioni affinché non vi sia emissione di agenti cancerogeni/mutageni nell’aria o che sia contenuta al massimo
per mezzo di aspirazione localizzata;

Attrezzare adeguatamente i lavoratori;

Ridurre al minimo la durata e I'intensita dell’esposizione dei lavoratori;

Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare;

Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro, soprattutto se
cancerogene/mutagene;

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, in particolar modo se
cancerogene/mutagene, provvedendo a segnalare I'area (anche con il segnale “vietato fumare”) ed impedendo I'accesso alle
persone non autorizzate;

Utilizzare misure di protezione collettive (ad esempio: ventilatori, aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi di risulta)
qualora dalla valutazione del rischio chimico I'esposizione risulti superiore a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, addestrati sulle
modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle
attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

DURANTE LATTIVITA:

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle
vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti, qualora I'esposizione risulti superiore a basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute, o in funzione dell’'uso di agenti cancerogeni/mutageni;

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro;

Verificare il livello di rischio, quando necessario (ad esempio in presenza di sostanze cancerogene/mutagene), anche attraverso
misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle procedure di tutela.

DOPO L'ATTIVITA:

Prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di
agenti cancerogeni/mutageni, per i quali € indispensabile utilizzare contenitori ermetici provvisti di inequivocabile etichettatura;
Procedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature) curando la conservazione, la pulizia
e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti cancerogeni/mutageni;

Eseguire la regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature ed egli impianti in particolar modo in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori rimuovere la
causa dell’evento e informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Evacuare, quando necessario, il luogo di lavoro;

Fare accedere al luogo di lavoro solo il personale addetto alle riparazioni, dotati dei dpi necessari;

Predisporre misure di emergenza previste nel piano di emergenza nel caso di esposizioni ad agenti chimici oltre il livello basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute e ad agenti chimici cancerogeni/mutageni tra le quali le esercitazioni di sicurezza
periodiche;

Tenere a disposizione i mezzi di pronto soccorso;

Utilizzare, quando previsti, i sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare tempestivamente I'incidente o 'emergenza;

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici € necessario condurre
l'interessato al piu vicino centro di pronto soccorso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Calzature di sicurezza

Occhiali

Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Guanti

Indumenti protettivi

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti ad un rischio superiore a basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute ed i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni.




4.6 Le misure di prevenzione e protezione

Successivamente all'individuazione ed alla stima di ciascun rischio, occorre individuare le misure di
prevenzione e protezione dai rischi da attuare; esse possono consistere in:

procedure organizzative e operative;

misure tecniche di prevenzione e protezione;

dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
sorveglianza sanitaria;

attivita di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori;
aggiornamenti tecnologici.

Il PSC deve riportare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché, le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea, o successiva, delle varie imprese
ovvero dei lavoratori autonomi.

Appare evidente che per poter indicare tali misure di coordinamento & necessario conoscere le previsioni in
merito alla presenza simultanea, o successiva, di piu imprese o lavoratori autonomi in cantiere, e cioé
I'evoluzione temporale delle attivita lavorative.

In altri termini & d'obbligo la pianificazione dei lavori e le misure di coordinamento ai fini della sicurezza che
tale programma richiede.

In realta, la stessa programmazione dei lavori € gia una misura di coordinamento se €& elaborata
considerando, contemporaneamente, le necessita di produzione e di trasferimento di rischi da un'attivita
all'altra (vedi cap. 2).

Un altro aspetto interessante contemplato dal legislatore & quello che riguarda la previsione, quando cio
risulti necessario, dell'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Non é raro assistere a cantieri che cambiano assetto organizzativo nel tempo, in funzione della presenza di
un'impresa o di un'altra, in seguito allo smontaggio di impianti o alla rimozione di protezioni collettive da
parte dell'impresa principale, costringendo i soggetti che intervengono successivamente a realizzare nuovi
impianti e protezioni che, in relazione all'effettiva convenienza dell'operazione, risultano essere sovente di
fortuna.

E necessario, allo scopo, redigere, almeno nelle linee generali, un regolamento di cantiere che preveda quali
impianti e DPC debbano essere presenti nelle varie fasi lavorative.

Ad esempio, in relazione all’esecuzione di lavori in quota, I'art. 111, comma 1 lett. a), stabilisce, per il datore
di lavoro I'obbligo, in via principale, di scegliere le attrezzature di lavoro pit idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, rafforzato dal criterio della priorita delle misure di protezione collettiva (ponteggi
fissi, parapetti, reti anticaduta, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale, fissando corrette relazioni
gerarchiche (compresi i sistemi di accesso ai posti di lavoro) d’uso tra le attrezzature di lavoro normalmente
impiegate per I'esecuzione di lavori in quota con rischio di caduta dall’alto dei lavoratori.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Il committente, nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'art. 15 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in particolare:

¢ al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro da svolgersi simultaneamente o in successione;
e all'atto della previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro di cui sopra.

In linea generale, occorre ribadire che tutte le lavorazioni previste debbono essere eseguite in condizioni di
sicurezza, rispettando le misure generali di tutela di cui all’art. 15 (integrate per i cantieri dall’art. 95).

In altre parole, consentire l'inizio dell’attivita considerata, significa aver eliminato o ridotto ad un livello
accettabile i rischi esistenti.

In virtu di tali previsioni normative, i datori di lavoro durante I'esecuzione dell’'opera, ciascuno per la parte di
competenza, osservano le misure generali di tutela, curando in particolar modo:

¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

e le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

e la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,

e in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

e l'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

e |a cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

e e interazioni con le attivitd che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Si segnala, per inciso, che 'adeguata informazione e formazione dei preposti fa parte delle misure generali
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro.

Si esaminano, nei prossimi due paragrafi, le principali opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.
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4.6.1 Recinzione del cantiere

La recinzione di cantiere € il sistema di confinamento di una, o piu aree, adibite al lavoro, al deposito e al
transito dei mezzi impiegati.

La recinzione del cantiere non risponde esclusivamente alla necessita di regolamentare l'accesso al
medesimo, impedendo l'ingresso ai non addetti ai lavori, ma costituisce di per sé una misura di prevenzione
e protezione dai rischi d’interferenza tra le attivita svolte all’interno e in prossimita del cantiere.

Per tale motivo, la scelta della tipologia di recinzione da adottare discende direttamente dalla valutazione dei
rischi effettuata a monte.

L’art. 109 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. stabilisce che il cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei.
Il disposto normativo tuttavia non prescrive tipologie e dimensioni, cosa che avviene nei regolamenti edilizi
locali, ai quali bisogna, operativamente, far riferimento.

Le modalita di realizzazione della recinzione sono in funzione della loro localizzazione nell’ambito urbano per
cui nei centri storici possono essere prescritte recinzioni in tavolato o pannelli in legno, mentre nelle zone
periferiche, suburbane o comunque con bassa densita abitativa, possono essere consentite recinzioni in rete
metallica e paletti.

Per i cantieri allestiti in zone di particolare pregio pud essere prescritto che i pannelli siano trattati
superficialmente, anche con specifici motivi di facciata.

Il cantiere, in ogni caso, deve essere opportunamente separato e protetto dall'ambiente esterno mediante
barriere adeguate all'ubicazione e alla natura delle opere da realizzare, al fine di prevenire furti e intrusioni di
persone e garantire la sicurezza dei passanti.

La recinzione, intesa come opera di protezione, deve essere in grado di impedire la dispersione di polveri e
di acqua (sabbiatura, idropulitura, ecc.) che si verifica nel caso di particolari interventi di manutenzione delle
facciate e di mitigare gli effetti di altri agenti pertubatori, come ad esempio il rumore.

In prossimita di agglomerati industriali si dovranno studiare gli agenti fisici (polvere, rumore, ecc.), chimici,
biologici ecc. significativi, rispetto ai quali adottare le misure cautelative piu idonee a ridurre il rischio
connesso a tali agenti, per il personale e per I'ambiente cantiere.

Particolari prescrizioni riguardano I'occupazione di suolo pubblico; la materia &€ competenza degli Uffici
Tecnici Comunali che debbono rilasciare apposita autorizzazione specifica.
Tra le prescrizioni piu comuni si segnalano:

o l'installazione di lanterne a luce rossa disposte alle estremita della recinzione e a conveniente
altezza, che si dovranno tenere accese tutta la notte e nei giorni di scarsa visibilita, al fine di
segnalare l'esistenza di un intralcio alla viabilita pubblica;

o la creazione di smussi sugli spigoli della recinzione (in genere per una altezza di 1,50 m) e la
verniciatura di tali spigoli a strisce bianche e rosse, inclinate di 45°;

o la segnalazione con un apposito cartello fissato sull'esterno della recinzione indicante la presenza di
eventuali bocche da incendio che ricadano nell'area recintata e il divieto di depositare materiali che
impediscano 'accesso in caso d'incendio;

o la costruzione di una pedana raccordata con il marciapiede e sopraelevata di un gradino (con l'alzata
dipinta a strisce bianche e rosse) rispetto alla sede stradale; tale pedana, che deve essere realizzata
quando il marciapiede & occupato dal cantiere, ha lo scopo di garantire il transito di pedoni e di
persone su sedie a rotelle e quindi deve avere una larghezza minima di 1,5 m.

Attualmente, nei cantieri di restauro o manutenzione, le opere di protezione (teli di protezione, generalmente
in polietilene speciale) svolgono indirettamente la funzione di sostegno per il tabellone pubblicitario, per
conto terzi o per l'impresa che esegue i lavori; sempre piu frequentemente, € in uso I'impiego di teli sui quali
€ serigrafata 'immagine dell’edificio di cui & in corso il restauro.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Le recinzioni debbono essere provviste di illuminazione artificiale per renderle visibili durante le ore notturne
ed in condizioni di scarsa visibilita diurna.

Le recinzioni, delimitazioni, come la segnaletica annessa, debbono essere mantenute in perfetta efficienza
per l'intera durata dei lavori; allorché, per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere in tutto o in
parte la recinzione, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua
dei varchi che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.
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Recinzione cieca

Questa tipologia, con paramento completamente cieco, nasce dall’esigenza di impedire la proiezione verso
I'esterno di spruzzi, schegge, detriti, polveri o fibre.

E realizzabile sia con tavole in legno sia con elementi in lamiera grecata, e si esegue fissando la
schermature a pali infissi nel terreno, in cordoli in cemento oppure agli elementi del ponteggio.

Proprio perché realizzata con elementi rigidi ben accostati tra loro, questo tipo di recinzione offre un alto
grado di protezione contro gli urti e scherma completamente il cantiere dal’ambiente circostante.

Presenta lo svantaggio di essere economicamente onerosa nonché impegnativa nell’esecuzione.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Rete plastificata arancione applicata su sostegni

La rete plastificata presenta buone caratteristiche schermanti accoppiate a resistenza agli strappi, rapidita
nel montaggio, leggerezza, riutilizzo ripetuto ed alta visibilita; come nel caso precedente i sostegni possono
essere in ferro o in legno.

Viene fornita in rotoli di 30 m con altezze variabili da 1,20 a 2,00 m.

Altra tipologia & quella rappresentata dalla rete colorado realizzata intrecciando fili di polietilene ad alta
densita in bande con colori alternati (giallo/arancione).

Pannelli di rete autoportante

Questa recinzione ¢ costituita da pannelli di rete metallica fissata in elementi di calcestruzzo preconfezionati
e poggiati liberamente sul terreno.

Offre la possibilita di cambiare la disposizione degli elementi durante la fase di impiego mediante delle
semplici operazioni di assemblaggio o di rimozione dei pannelli.

Barriere stradali di tipo new jersey

Nei cantieri stradali, per delimitare I'area delle lavorazioni e per limitare I'impatto veicolare, si ricorre a
barriere costituite da cassoni in plastica la cui modularita li rende applicabili nei cantieri edili e sulle strade
per canalizzare il traffico e sono riempibili di sabbia o acqua per renderli pesanti e stabili.

In alternativa si ricorre alle barriere realizzate in elementi di calcestruzzo preconfezionato.

Entrambi i sistemi hanno la possibilita di collegare longitudinalmente i vari elementi costituenti la barriera.

109



LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

4.6.2 Opere provvisionali

Le opere provvisionali sono tutte quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione dei lavori civili.

Queste opere, che non faranno parte dell’'opera finale, hanno una durata temporale limitata e, pertanto,
debbono essere rimosse non appena € cessata la necessita per la quale sono state erette.

La limitata durata temporale non deve far sottovalutare il problema progettuale, e di messa in opera, che, in
alcuni casi, diventa preponderante per la corretta progettazione ed esecuzione dell’opera stessa.

Le opere provvisionali rappresentano quindi un aspetto fondamentale nella redazione dei PSC; nell’lambito
dei lavoro in quota, le cadute da ponteggi e da scale rappresentano, infatti, la meta di tutti gli infortuni gravi e
di un terzo di quelli mortali

Si rammenta che s’intende per lavoro in quota I'attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta
da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 del d.lgs. 81 del 9 aprile
2008 e s.m.i.).

Le opere provvisionali si distinguono in:

1) opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone,
cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento.
L’esempio piu tipico di opere provvisionali di servizio sono proprio i ponteggi, sui quali ci si
soffermera piu avanti; altre opere sono le andatoie, le passerelle e le coperture di vani e botole;

2) opere di sicurezza, che servono ad impedire la precipitazione dall’alto di persone e di materiali che
possono cadere dalle opere di servizio.
Esse sono costituite dai piani di arresto a sbalzo, dagli impalcati posta sopra i posti di lavoro, dagli
sbarramenti delle aperture, dalle reti anticaduta e dalle mantovane parasassi; esse, generalmente,
completano la struttura complessa del ponteggio;
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3) opere di sostegno, che servono per trattenere, in posizione sicura ed inamovibile, le parti di opera in
costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine e armature).

Peraltro, la classificazione operata risulta piu formale che sostanziale, in quanto alcune opere provvisionali
sono in grado di assolvere, contemporaneamente, a piu funzioni.

4.6.3 Ponteggi

Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite nel Capo Il del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. denominato
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
La norma fornisce indicazioni relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio.

| ponteggi maggiormente utilizzati per svolgere i lavori in quota, rispetto a quelli di tipo mobile e, ancor di piu,
ai cestelli montati sulle gru, sono quelli di tipo fisso.
Esistono diverse tipologie di ponteggi il cui utilizzo & consentito dalle norme:

« atubi e giunti;
+ atelaio prefabbricato;

o

% multidirezionale.

7

E ancora ammesso il ponteggio di legno che, tuttavia, risulta ormai praticamente inutilizzato.

Il ponteggio a tubi e giunti costituisce una tipologia di ponteggio assai versatile; richiede un alto grado di
precisione nel montaggio, che deve essere eseguito da manodopera esperta.
E idoneo per essere utilizzato nelle situazioni piu diverse, anche superfici di facciate complesse o curve.

Il ponteggio a telaio prefabbricato € piu rapido da montare, ma il suo limite di utilizzo fa si che possa essere
utilizzato solamente su facciate piane; per superare difficolta di montaggio, si possono inserire alcuni pezzi di
tubo e giunto (congiunzioni, raccordi, ecc.).

Il ponteggio multidirezionale, invece, possiede una particolare duttilita nel seguire ogni tipo di curva,
presenza di balconi, ecc., in quanto le caratteristiche tecniche non presentano vincoli di montaggio.

Pertanto, pur essendo piu oneroso dei precedenti ponteggi, consente un considerevole risparmio in
relazione alla manodopera, risultando il montaggio relativamente semplice e veloce.

Il datore di lavoro deve redigere, per ogni lavoro, il PI.M.U.S. (Piano di montaggio uso e smontaggio).

Il disegno esecutivo del ponteggio deve sempre essere eseguito; la redazione di tale elaborato risulta di
estrema importanza, in quanto si tratta dello strumento operativo che verra poi affidato alle maestranze
addette al montaggio.
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Si anticipa, rimandando all’apposito paragrafo 4.11, che il costo del ponteggio va considerato interamente
come costo della sicurezza.

In Italia, chiunque intenda costruire e commercializzare un ponteggio deve ottenere un apposito libretto di
autorizzazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ponteggio, pur se realizzato nel rispetto della normativa vigente, deve successivamente essere sottoposto,
in laboratori qualificati, a prove di carico sugli elementi di cui & costituito.

Se i risultati delle prove risultano conformi, il Ministero rilascia al costruttore I'autorizzazione alla costruzione
a all'impiego.

| ponteggi debbono essere progettati se di altezza superiore a 20 m e in caso di difformita di montaggio dagli
schemi tipo indicato nel libretto del costruttore; nell’'allegato A del libretto di autorizzazione ministeriale si
trovano le configurazioni per le quali sono state eseguite le prove eseguite sul ponteggio.

Il libretto, in sostanza, attesta che rispettando gli schemi tipo, la stabilita del ponteggio € garantita dalle prove
effettuate.

| lavoratori, e i preposti al montaggio e allo smontaggio di ponteggi, debbono obbligatoriamente frequentare
appositi corsi di formazione.

Si rammenta che il ponteggio deve essere soggetto ad una costante attivita di verifica (allegato XIX):

e verifica di primo impianto (art. 112; preventive, prima di ogni montaggio del ponteggio);
o verifiche durante lI'uso (secondo le disposizioni del Capo Il e del libretto di autorizzazione
ministeriale);
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o verifiche eccezionali (art. 137; dopo prolungata interruzione dei lavori e/o violente perturbazioni
atmosferiche).
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SCHEMA TIPO DI PONTEGGIO A MONTANTI TRAVERSI E PREFABBRICATI

| ponteggi, a norma dell’allegato XVIII del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., debbono essere
opportunamente controventati sia in senso longitudinale che trasversale; € ammessa deroga alla
controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare.

Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

Il ponteggio deve essere irrigidito nel rispetto delle previsioni contenute nell’autorizzazione ministeriale;
lirrigidimento del piano orizzontale & assicurato dal corrente interno e dalla diagonale in pianta, mentre
lirrigidimento del piano verticale & assicurato dai due correnti parapetto e dalla diagonale di facciata; per
lirrigidimento nel piano orizzontale, possiamo notare che, nel tempo, € stato introdotto nelle autorizzazioni
ministeriali un nuovo elemento: la tavola metallica in sostituzione di quella in legno; essa sostituisce, a volte
in tutti i piani, a volte a piani alterni, a seconda della marca e del tipo di ponteggio, il corrente interno e la

diagonale in pianta quale irrigidimento nel piano orizzontale del ponteggio.

In relazione all'irrigidimento del piano verticale, esistono ponteggi che utilizzano come parapetto un
elemento unico, formato da due correnti e due elementi in diagonale convergenti tra loro; tale elemento
prefabbricato, detto telaio parapetto, ove previsto nell’'autorizzazione ministeriale del ponteggio, puo
costituire irrigidimento del piano verticale.
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TAVOLA METALLICA E TELAIETTO PARAPETTO

Gli elementi del ponteggio
Basette

L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso ai montanti; il libretto di autorizzazione ministeriale




indica le caratteristiche dell’elemento di ripartizione del carico e quanto debba essere lo sbraccio della
basetta regolabile, a seconda della propria altezza.

In caso di partenza su piani inclinati esiste il problema dell’appoggio in piano della basetta; alcuni libretti di
autorizzazione prevedono, allo scopo, un tipologia di basetta orientabile.

Si segnala che tutti i libretti indicano come elemento di ripartizione del carico una tavola di legno di spessore
di almeno 5 cm; pertanto le sottobasette in plastica gialla, non essendo autorizzate, non sarebbero
consentite.

La Circolare ministeriale 29/2010, tuttavia, specifica che gli elementi al di sotto delle basette debbono essere
adeguate ai carichi, e non obbligatoriamente in uno specifico materiale, anche in base a quanto previsto nel
P.I.LM.U.S..

Sottoponti

Gli impalcati e i ponti di servizio debbono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a 2,50 m; la costruzione del sottoponte pud essere omessa per i ponti sospesi, per le
torri di carico per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di
durata non superiore a cinque giorni.

La funzione & quella di trattenere persone, o cose, cadute eventualmente dal ponte sovrastante.

Sulle impalcature, in genere, € vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.
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Le scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere poste
'una in prosecuzione dell’altra.

Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del
ponte, debbono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
debbono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Se nei pressi del ponteggio debbono essere impastati calcestruzzi e malte € obbligatorio costruire sul luogo
deputato a tale mansione un soppalcato sovrastate capace di proteggere il lavoratore dalla caduta dei
materiali dall’alto.

Mantovana

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) contro la caduta di materiali dall’alto.




Tale protezione pud essere sostituita da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, o con la
segregazione dell’area sottostante, secondo le indicazioni contenute nel libretto.

La mantovana € un elemento fondamentale che spesso viene tralasciato, o realizzato in modo errato;
'assenza della mantovana, o dell’interdizione dell’area, puo essere, infatti, causa di incidenti molto gravi.
Peraltro, anche una mantovana incompleta di tavole non fornisce adeguata protezione.

Le indicazioni relative alla realizzazione della mantovana (materiale, consistenza degli aggetti, ecc.) sono
ricavabili dal libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio.
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Ancoraggi

All'art. 125 d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. & previsto che il ponteggio debba essere efficacemente
ancorato alla costruzione, almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Gli ancoraggi debbono essere, in ogni caso, quelli previsti nel’autorizzazione ministeriale; ove cid non &
possibile (ad esempio nel punto indicato dal libretto in cui dobbiamo ancorare il ponteggio esiste un vano
finestra) occorrera eseguire un progetto con il calcolo della nuova disposizione, utilizzando sempre le
tipologie di ancoraggio previste nel libretto.

Esistono diverse tipologie di ancoraggi: a cravatta, ad anello (predisposto in fase di getto), a tassello e a
vitone (non piu previsto nelle nuove autorizzazioni ministeriali).

Per quanto concerne la presenza di gli argani e di elevatori, I'allegato V del Titolo lll, al punto 3.3.1 prescrive
che i montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
debbono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, debbono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

| bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori debbono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
La sicurezza dei ponteggi dipende, fondamentalmente, dall’ancoraggio.




Al fine di poter considerare il ponteggio sicuro risulta essenziale esaminare il supporto al quale viene
ancorato; la consistenza di quest’ultimo, infatti, determina, in fase di progetto del ponteggio, la tipologia
dell’impianto di ancoraggio, il numero e la collocazione degli ancoraggi.

| materiali di supporto possono essere cosi distinti:

Compatti e uniformi

Il calcestruzzo rappresenta il materiale ideale per I'ancoraggio; la maggior parte degli ancoranti e dei tasselli
in commercio sono adatti a tale sistema di supporto.

Compatti ma non uniformi

Appartengono a questa categoria le murature in mattoni pieni; questo tipo di supporto ha buona resistenza
alla compressione, si presta al fissaggio di ancoranti, ma la scelta di questi ultimi & condizionata dalle
caratteristiche variabili dello specifico materiale e dalla presenza della malta come legante.

E sempre preferibile I'ancoraggio diretto su mattone, in quanto la malta & inidonea per il fissaggio.

Semipieni e forati

In tale categoria, rientrano diversi materiali da costruzione che si differenziano principalmente dal formato e
dagli spazi vuoti (in genere maggiori del 15%), come mattoni in laterizio forato e blocchi forati in calcestruzzo
alleggerito.

| valori di resistenza alla compressione di questi materiali, i loro limiti strutturali e la presenza degli spazi
vuoti, non si prestano all’utilizzo di ancoranti che necessitano di una coppia di serraggio elevata.

Per I'ancoraggio di questi supporti si utilizzano tasselli che riempiono le cavita.

Alleggeriti

Esempio sono i blocchi pieni in calcestruzzo leggero, i quali hanno una bassa resistenza alla compressione
e molte porosita; con I'impiego di tasselli speciali e/o tasselli con grande superficie di espansione & possibile
fissare dei carichi medio leggeri.

In commercio sono disponibili differenti tipologie di tasselli ancoranti:

meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi;

meccanici a variazione di forma, ideali per i materiali compatti ed uniformi;

chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi;

chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il materiale di
supporto trattenendo I'elemento metallico che normalmente & una barra filettata

= ancoraggi chimici a fiala;

= ancoraggi chimici ad iniezione.

Le modalita e le condizioni di impiego di ognuno di essi, e la portata teorica, vengono specificate sulle
schede tecniche di ogni azienda produttrice.

Si parla di portata teorica, in quanto la stessa non tiene conto della resistenza del materiale in cui potrebbero
essere infissi.

Per stabilire I'effettiva portata della struttura sulla quale viene ancorato il ponteggio & necessario effettuare
delle specifiche prove di resistenza:

o effettuare alcuni test infiggendo in vari punti del muro i tasselli scelti in funzione delle migliori
caratteristiche di impiego desunte dalle rispettive schede tecniche e/o costruire gli impianti di
ancoraggio piu idonei alle caratteristiche proprie della struttura;

o provare la resistenza degli stessi mediante I'ausilio di un dinamometro;

o fornire i dati della resistenza accertata, risultate dalla prova, ad un tecnico qualificato affinché
provveda a verificarne I'idoneita, il numero e le collocazioni necessarie a garantire 'adeguata portata
del ponteggio;

o procedere al montaggio del ponteggio rispettando le procedure in sicurezza ed evitando di ancorarlo
al muro nei punti in cui sono state effettuate le precedenti prove di tenuta.
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Parapetti

Gli impalcati debbono essere provvisti, su tutti i lati, di robusti parapetti costituiti da uno o piu correnti paralleli
allintavolato il cui margine superiore non sia inferiore ad un metro dal piano di calpestio, ed essere dotati di
tavola fermapiede alta 20 cm (art. 126 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e allegato XVIII punto 2.1.5).

Si segnala che il piano di calpestio non deve distare piu di 20 cm dalla facciata, in caso contrario, sara
necessario un parapetto anche sul lato interno del ponteggio.

Per la protezione su tetti inclinati, in relazione ai parapetti in gronda, l'art. 125 comma 4 specifica che
I'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti
debbono essere applicati correnti e tavola fermapiede, a protezione esclusiva dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.

Pertanto, il parapetto del ponteggio non pud essere utilizzato come protezione per i lavoratori che operano ad
esempio su un tetto, per i quali & necessario prevedere una protezione diversa e indipendente dal ponteggio,
come ad esempio, parapetti realizzati secondo la norma europea UNI EN 13374 o sistemi di arresto di caduta.
A seguito della citata Circolare ministeriale 29/2010 risulta tuttavia possibile utilizzare il parapetto del
ponteggio come protezione dei lavoratori previa verifica, da parte di un tecnico abilitato, che ne dimostri
I'effettiva resistenza.
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Messa a terra del ponteggio
Il collegamento a terra di un ponteggio metallico puo risultare necessario per tre motivi:

A. |l ponteggio & una struttura metallica di notevoli dimensioni, situata all’aperto e deve essere protetta
contro i fulmini ai sensi dell’art. 84 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..
Per stabilire se il ponteggio € di notevoli dimensioni, occorre eseguire uno specifico calcolo; per
definizione, una struttura metallica & di notevoli dimensioni quando il rischio relativo al fulmine supera
quello ritenuto tollerabile dalla Norma (CEI EN 62305).

B. Il ponteggio &€ una massa e deve essere protetta contro i contatti indiretti; si rammenta che una massa &
una parte metallica di un componente elettrico, che pud andare in tensione per un guasto all'isolamento
principale e che puo essere toccata.

Il ponteggio metallico non costituisce una massa ove sullo stesso non saranno utilizzati apparecchi o
componenti elettrici non di classe Il.

C. Il ponteggio & una massa estranea e deve essere collegata allo stesso impianto di terra delle masse.
Una massa estranea & una parte metallica, non facente parte dell'impianto elettrico, che presenta una
bassa resistenza verso terra.

Il ponteggio appoggia su terreno tramite i piedini e costituisce, quindi, un dispersore naturale di fatto;
tuttavia se la resistenza verso terra del ponteggio risulta < 200 Q il ponteggio costituisce una massa
estranea, che va collegata ai fini dell’'equipotenzialita allo stesso impianto di terra esistente, al quale
sono collegate le masse.

Quando la resistenza verso terra del ponteggio &€ < 200 Q, deve essere collegato a terra. Per
determinare tale valore & necessario effettuare le opportune misurazioni.

Se il terreno & asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure €& lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, il
ponteggio non costituira una massa estranea, in quanto la sua resistenza verso terra superera senz’altro
i 200 Q.

La presenza di tavole di legno, o di elementi plastici negli appoggi, non & rilevante ai fini dell'isolamento.

Nel caso in cui si debba collegare a terra il ponteggio, detta operazione deve avvenire, secondo le norme
vigenti, in almeno due punti alla base dello stesso.

Non sono necessari i cavallotti, o ponticelli, in quanto la struttura stessa del ponteggio in condizioni di
corretto montaggio, garantisce valori di resistenza di contatto inferiori a quelli che il ponticello stesso darebbe
e l'eventuale foratura del tubolare del ponteggio per la realizzazione dei cavallotti risulterebbe solamente
controproducente ai fini statici.

Nel caso di ponteggi realizzati all'interno di fabbricati, non si ricade nel caso di esposizione a fulmini e vale
quanto precedentemente esposto a proposito di masse e masse estranee.

Nel PSC, il CSE, una volta analizzato in quale condizione si trovera il ponteggio da installare (A, B o C), e
prescritte le determinazioni del caso, verifichera la collocazione geografica e la conformazione del cantiere al
fine di definire la necessita, o meno, dell'installazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e Iimpianto di messa a terra dovranno essere
accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore, e denunciati agli enti
competenti (d.p.r. 462 del 22 ottobre 2001).

Da ultimo si rammenta che rimane, in ogni caso, in capo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice I'obbligo
di valutazione dei rischi da fulminazione e da contatti indiretti (anche nel caso di eventuali lacune del PSC)
per quanto di propria competenza nei confronti dei propri lavoratori.




4.6.4 Trabattelli

Il trabattello &€ un'impalcatura prefabbricata mobile su ruote (ponte su ruote a torre), usata principalmente per
I'esecuzione di lavori di rifinitura 0 manutenzione in edilizia ed impiantistica, che serve per eseguire lavori in
altezza in condizioni di sicurezza.

La struttura € comunemente costruita in alluminio o acciaio (in passato anche in legno).

Le dimensioni di base sono varie e proporzionali all'altezza a cui si deve lavorare.

Il trabattello non € un ponteggio con le ruote, in quanto il libretto di autorizzazione ministeriale non prevede
l'uso delle ruote e nell’allegato A non sono previsti schemi tipo nei quali, al posto delle basette, vengano
applicate alla base dei montanti le ruote.

Durante l'uso le ruote debbono essere fissate con freni ed eventualmente anche con cunei, inoltre non
debbono essere sollevate dalla superficie di appoggio.

Il trabattello deve essere posto su una superficie resistente e ben livellata.

Gli stabilizzatori servono ad aumentare la stabilita del trabattello in funzione dell'altezza e vanno utilizzati in
base a quanto previsto sul libretto d'uso e manutenzione.

La salita e la discesa dal piano di lavoro va effettuata utilizzando le scale interne e i ripiani intermedi provvisti
di botole.

In alcuni casi invece il costruttore prevede che l'accesso all'ultimo ripiano avvenga arrampicandosi sui
montanti di testa della struttura (realizzati come una scala a pioli).

La norma prevede l'uso all’'interno fino a 12 m senza ancoraggio e fino a 8 m all’esterno; per questi ultimi &
previsto debba essere realizzato, ove possibile, un ancoraggio all’edificio.
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4.6.5 PL.LM.U.S.

I PLM.U.S. & un documento operativo, che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale & presente un
ponteggio; esso rappresenta il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e
trasformazione del ponteggi, al fine di garantire:

— la loro sicurezza durante l'attivita;
— la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni
quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

I PLLM.U.S. non & un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori (tipo PSC o POS);
ma esso integra il POS dell'impresa esecutrice del ponteggio, quale esito della specifica valutazione dei
rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio.

I PI.LM.U.S. & quindi specifico per I'opera provvisionale alla quale si riferisce e riporta le caratteristiche e le
modalita per la gestione del ponteggio stesso.

Occorre redigere il PI.M.U.S. per:

e un ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessita e necessita di progetto;
e un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi;
e un ponteggio realizzato con elementi in legno.

Non occorre redigere il PI.M.U.S. per:

e per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti
su cavalletti, parapetti, ecc..

La redazione del PI.M.U.S. (artt. 131 - 138 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) € un obbligo del datore di
lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attivita sul
ponteggio.

Pertanto, nel caso in cui a queste attivita concorrano piu imprese potra realizzarsi un solo PI.M.U.S.
sottoscritto da tutti i datori di lavoro; nel caso in cui alle attivita partecipino un’impresa con dei lavoratori
autonomi, il PI.M.U.S. sara redatto dall'impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sara redatto dal lavoratore
autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

Il datore di lavoro deve realizzare il documento in questione con la massima perizia ricorrendo, dove le
particolarita del cantiere e del ponteggio lo richiedano, alla professionalita del tecnico incaricato per la
progettazione del ponteggio.

Peraltro, la norma non specifica i requisiti che deve possedere il soggetto persona competente (art. 136,
comma 1) cui il datore di lavoro possa affidare la redazione del PI.M.U.S..

Il CSP deve, nelllambito del PSC:

» prevedere la tipologia e le caratteristiche del ponteggio, che serviranno alla persona competente per
la redazione del PI.M.U.S;

» valutare i rischi interferenziali inerenti allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali e
all'utilizzo (ed eventuale trasformazione) del ponteggio;

» stimare i relativi costi della sicurezza.

In seguito il CSE dovra, verificando I'idoneita del POS, accertarsi che il PI.M.U.S. sia stato redatto e sia
presente in cantiere e, successivamente, dovra verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
'applicazione delle relative disposizioni del PSC (rischi interferenziali) e, se occorre, dovra adeguare il PSC
nel caso di trasformazione del ponteggio (e verificare il conseguente adeguamento del POS).
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| contenuti del PI.M.U.S. (allegato XXII del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)

In base all’art. 136 tale piano “puo assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed € messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori...”.

Pertanto, il PI.LM.U.S. deve contenere sia le informazioni generiche, sia quelle specifiche, corredandole
anche con grafici e fotografie, affinché esso possa divenire un vero manuale d’uso al servizio degli addetti
del cantiere.

In sintesi, il documento dovra essere cosi articolato:

descrizione del contesto ambientale nel quale andra montato il ponteggio;

identificazione del cantiere;

identificazione dell'impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio;
identificazione del personale addetto al montaggio;

tipo/i di ponteggio/i da montare;

disegni esecutivi del ponteggio;

analisi del progetto (ove previsto);

indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
("piano di applicazione generalizzata")

e analisi delle indicazioni contenute nel PSC (ove presente);

e schemi di montaggio del ponteggio;

e indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante 'uso.

In sostanza il documento deve essere in grado di descrivere, mediante l'ausilio di elaborati contenenti
schemi, disegni e fotografie, le regole da applicare durante I'uso del ponteggio, illustrando le necessarie
sequenze passo dopo passo, nonché le specifiche da applicare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio (o trasformazione).




4.7 | dispositivi di protezione collettivi e individuali

| DP, dispositivi di protezione, rientrano a tutti gli effetti nella progettazione della sicurezza alla base di ogni
processo produttivo.

Nei cantieri temporanei e mobili dove piu che in altri settori, le capacita gestionali del datore di lavoro
costituiscono un aspetto essenziale al fine di garantire i livelli di protezione progettati in sede di PSC, la
questione inerente i dispositivi di protezione, collettivi e individuali (brevemente definiti DPC e DPI), troppo
spesso risulta una problematica mal interpretata o di secondo piano.

4.7.1 DPI

Per DPI s’intende qualsiasi attrezzatura individuale destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro
nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

Non rientrano nella categoria DPI: gli indumenti di lavoro ordinari, le divise da lavoro, le attrezzature dei
servizi di soccorso e di salvataggio, le attrezzature di difesa utilizzate dalle forze armate e, in generale, dai
corpi adibiti a mantenere I'ordine pubblico, i materiali sportivi, i materiali per la difesa e la dissuasione, gli
apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e i fattori nocivi, le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto, i caschi e le visiere per i veicoli a motore.

Si rimanda all’esame degli artt. 74 e 76 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. per le specifiche del caso
inerenti, ad esempio, i requisiti e le condizioni previste per 'uso simultaneo dei DPI.

Si segnala che I'utilizzo di per sé del DPI, astratto da una corretta analisi delle variabili al contorno, non
significa necessariamente sinonimo di sicurezza anzi, in taluni casi, pud divenire, nei casi di ridondanza e
inappropriatezza dei DPI, un fattore controproducente.

Pretezioan Protezione
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Si pensi, ad esempio, all'utilizzo del casco da parte di un piastrellista che opera all'interno di un locale nel
quale non sussista un pericolo di caduta di oggetti dall’alto; un tale utilizzo puo solamente creare difficolta, e
impaccio, al lavoratore nello svolgimento della propria mansione.

Il datore di lavoro, analizzati i rischi e individuati gli idonei DPI che il lavoratore deve indossare e utilizzare,
deve procedere a un successivo grado di analisi, piu dettagliato e approfondito, valutando innanzitutto
I'efficacia degli stessi DPI in caso di simultaneita d’'uso e verificando, caso per caso, se gli stessi DPI
possono essere compatibili con lo stato psico-fisico del lavoratore che dovra utilizzarli.

Al solito, il datore di lavoro, nel processo di valutazione dei rischi operera in concerto con RSPP e MC (figura
centrale nello specifico che, in fase di visita preassuntiva, periodica o per cambio di mansione e in relazione
al piano di sorveglianza sanitaria, apprende dai lavoratori la presenza o linsorgenza di eventuali
problematiche psico-fisiche) e consultando I'RLS.

Il lavoratore, in ogni caso, non €& esentato nel partecipare in modo collaborativo a tale processo: nel
momento in cui viene informato, formato e addestrato sull’utilizzo di un determinato DPI e lo riceve dal
proprio datore di lavoro, tramite un apposito verbale, & obbligato ad utilizzarlo correttamente, ad averne cura,
a non apportarvi modifiche e a segnalarne eventuali difetti (art.78).

Si segnala che I'utilizzo dei DPI deve essere ipotizzato alla fine del processo di valutazione del rischio e non
all’inizio, come & spesso errata consuetudine.
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L’art. 75 prevede, a tal proposito, che i DPI debbono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati, o sufficientemente ridotti, mediante I'adozione delle misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva e da una corretta organizzazione del lavoro.

4.7.2 DPC

| DPC nel d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. vengono menzionati senza essere definiti!

Nel decreto, peraltro, € previsto un approccio rigoroso secondo il quale I'adozione dei DPC & da considerarsi
prioritaria rispetto ai DPI (vedi artt.15, comma 1, lett. i) e art.75 comma 1 e art.111, comma 1, lett. a).

Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre I'utilizzo di un determinato
DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso
metodi di protezione collettiva.

Nonostante i DPC assumano un ruolo cosi centrale e determinante, si rileva che, a differenza dei DPI, non
essendo normati da una specifica direttiva di prodotto, non & possibile neppure apporre su di essi la
marcatura CE.

Allo stato le norme tecniche (es.: la UNI EN 13374 per i parapetti provvisori, la UNI EN 1263-1 per le reti di
sicurezza e la UNI EN 13331-1 per le armature di sostegno degli scavi) rimangono I'unico riferimento cui il
datore di lavoro deve rivolgersi per una corretta individuazione e predisposizione degli stessi.

Pur essendo le norme tecniche, per definizione, non cogenti risulta indispensabile tenerne conto in quanto,
in difetto di specifiche norme di legge, esse rappresentano I'unico strumento che pud essere condiviso; in
caso di incidente sul lavoro, sul piano delle responsabilita, &€ indubbiamente piu suscettibile di sanzioni un
datore di lavoro che abbia approntato un DPC secondo propri schemi o consuetudini, rispetto ad un altro
che, invece, si sia attenuto scrupolosamente alle norme tecniche di riferimento.

In definitiva, I'allestimento dei DPC da parte di personale specializzato, e il conseguente rilascio di una
dichiarazione di corretta posa in opera da parte della ditta installatrice, corredata dalle certificazioni relative
ai singoli elementi che costituiscono il DPC, rappresentano i requisiti fondamentali per conferire al medesimo
un marchio di qualita che, ad oggi, sulla base delle normativa vigente, non potrebbe essere ottenuto in altra
maniera.

PARAPETTI PROVVISORI RETI DI SICUREZZA

min. 50 cm

min. 60 ¢m

ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI
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| dispositivi di protezione individuale anticaduta

Tali dispositivi, classificati come dispositivi di lll categoria dal d.Igs. 475 del 4 dicembre 1992 e s.m.i., hanno
una caratteristica fondamentale: non possono essere utilizzati da soli, ma sempre insieme ad altri DPI, con i
quali formano un sistema anticaduta, o sistema di arresto di caduta, anche questo regolamentato da una
norma armonizzata, la UNI EN 363 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi
individuali per la protezione contro le cadute che fornisce esempi di tipi specifici di sistemi individuali per la
protezione contro le cadute e descrive come i componenti possano essere assemblati in sistemi.

Il sistema anticaduta, o di arresto di caduta, & composto da cinque elementi:

Imbracatura anticaduta
Connettore

Dispositivo anticaduta
Connettore

Dispositivo di ancoraggio

SR

Ognuno di questi elementi deve essere conforme ad una norma UNI:

e Imbracatura anticaduta - UNI EN 361

e Connettore - UNI EN 362:2003

e Dispositivo anticaduta - UNI EN 354:2003 (Cordini), UNI EN 355 (Assorbitori di energia) - UNI EN
360 (DPI anticaduta di tipo retrattile)

e Dispositivo di ancoraggio - UNI EN 795

Connettore

Elmetto con sottogola

Linea vita

Imbracatura anticaduta

Cordino anticaduta
con dissipatore di energia

Guanti

SISTEMA DI ARRESTO DI CADUTA FORMATO DA UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA
COLLEGATO AD UNA LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE (LINEA VITA)

In merito alle linee vita, insieme di ancoraggi posti sulle coperture alle quali si agganciano i lavoratori
mediante imbracature e relativi cordini, si segnala che la norma UNI EN 795 Protezione contro le cadute
dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove € una norma armonizzata ai sensi della direttiva DPI
solamente per i dispositivi di tipo B ed E.

Gli altri tipi di dispositivi (di tipo A, C e D), essendo fissi, non ricadono sotto tale direttiva, bensi sotto la
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e, pertanto, non debbono essere marcati CE.

Questa direttiva impone il rispetto delle norme di prodotto (se esistenti) e, in questo caso, della EN 795; tali
dispositivi sono, pertanto, commercializzati con dichiarazione di conformita alla EN 795.




4.8 Le interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
Si fa riferimento al punto 2.3 dell’allegato XV del d.Igs. 81 del 9 aprile 2088 e s.m.i..

Quando nel cantiere sono presenti (0 sono prevedibili) piu imprese, o laddove, ad un’impresa se ne
aggiungono altre in corso d’opera, il committente, cui & assegnata la funzione di gestione complessiva
dell'appalto, delega una parte di tale ruolo al Coordinatore; in tal caso il committente, delegando i compiti di
organizzazione tra le varie imprese, investe il CSP (ed il CSE) di specifiche responsabilita.

Le interferenze nel cantiere si possono distinguere essenzialmente in due tipologie:

e tralavorazioni eseguite da lavoratori della stessa impresa;
e traimprese (comprese le ditte individuali senza lavoratori dipendenti).

In sintesi, mentre il CSP effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, qualunque sia la causa che le
determini, il CSE verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, quanto programmato nel PSC
con particolare attenzione alle interferenze.

Entrambi i coordinatori (CSP e CSE), pertanto, debbono agire avendo in obiettivo I'eliminazione ove
possibile e, in ogni caso, la programmazione prima e la gestione poi, delle interferenze all'interno del
cantiere durante la realizzazione dell’'opera.

Peraltro, le imprese affidatarie, rivestono anch’esse un ruolo di gestione delle interferenze e di controllo di
prima fase, precedente a quello del CSE, sulle imprese e sui lavoratori autonomi della loro specifica catena
di subappalto, ove esistente, che si realizza mediante:

e il coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
e la verifica della congruenza, rispetto al proprio POS, dei POS delle imprese in subappalto.

Pertanto, il primo filtro nell’analisi delle interferenze ricade sul datore di lavoro dell'impresa affidataria e su di
esso, eventualmente, pesano, in prima battuta, le responsabilita per mancato controllo e coordinamento
sulle imprese dell’eventuale specifica catena di subappalto.

Nella realizzazione dell’opera, generalmente, saranno presenti momenti nei quali si rendera necessaria la
realizzazione di diverse fasi lavorative contemporaneamente.

Nell’effettuazione di tali attivita si dovra prestare particolare attenzione, in quanto sono maggiori i rischi che
si possono presentare.

Occorre, naturalmente, tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrita fisica dei lavoratori
sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto alle esigenze delle lavorazioni.

Pertanto, accade che, in alcune fasi critiche, le preponderanti esigenze della sicurezza possano richiedere,
alla produzione, un ridotto impiego delle risorse al fine di diminuire i rischi lavorativi, diminuendo
I'affollamento, in alcune aree di lavoro.

Da qui I'esigenza di dover prevedere, nellambito del PSC, alcuni interventi che prevedano lo sfasamento
spaziale o temporale di lavorazioni interferenti.

Ovviamente il CSP effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando queste sono dovute




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice, o alla presenza di lavoratori autonomi, predisponendo di
conseguenza il cronoprogramma dei lavori.

Il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permanessero rischi di interferenza,
indica le misure preventive e protettive, ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre tali rischi.

Nel contempo il CSP indichera nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio, connesse alle scelte autonome e alla tecnologia dellimpresa esecutrice, da
esplicitare in seguito nel proprio POS.

| problemi di interferenza fra appaltatore e i relativi subappaltatori dello stesso debbono essere risolti in
ambito aziendale, tramite le procedure individuate nel POS, con I'adozione delle necessarie ulteriori misure
di sicurezza o con il differimento ad altra data delle lavorazioni che creano nuovo rischi.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

A livello esemplificativo, in riferimento alla programmazione dei lavori, occorrera tener presente che:

>

>

le attivita da realizzarsi, nel’ambito dello stessa area, da parte di diversi soggetti si svolgeranno in
presenza di un preposto individuato dagli stessi;

i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati da chi li realizza, in modo che non
siano presenti persone nella zona sottostante; se durante I'esecuzione di lavori in altezza fossero
presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;

per accedere ai luoghi di lavoro verra predisposta una viabilita che non interessi luoghi di lavoro con
presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni;

i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, 'esecuzione di operazioni con utilizzo
di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente negli stessi locali assieme ad altre
attivita;

ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo, prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo
di lavoro, dovra provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare
occorrera prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi
e delle asole presenti nei solai, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro.

Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate provvedera a posizionare una idonea
segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne dara immediata informazione al
responsabile di cantiere e al CSE;

ogni esecutore dei lavori utilizzera la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi
antincendio;

I'utilizzo, anche a titolo gratuito, di attrezzature di proprieta di altri esecutori dei lavori sara
preventivamente concordato tra gli stessi mediante la sottoscrizione di apposito verbale in cui dovra
risultare evidente I'oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che I'attrezzatura al
momento della consegna era a norma e tale restera nell’utilizzo.

Si rammenta che il cronoprogramma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese e dai lavoratori
autonomi, oltre che nella fase di nella formulazione dell'offerta economica, soprattutto successivamente per
I'organizzazione delle proprie attivita lavorative e al fine di gestire i rapporti con i propri subappaltatori.
Peraltro, in fase esecutiva, contemperando le esigenze della committenza, il cronoprogramma potra essere
rivisto in funzione delle specifiche tecnologie delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Per inciso, in tema di interferenze, si rammenta che potendo il cantiere ospitare imprese e lavoratori
autonomi in sub affidamento anche non unicamente edili, potrebbe essere necessario, in tali casi, dover
elaborare il DUVRI (di cui all’art. 26) risultando altrimenti impossibile gestire tali soggetti con il solo PSC.

Il committente, in questi casi, dovra quindi redigere oltre al PSC destinato ai soggetti edili, anche un DUVRI
per quelli non edili.
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4.9 Le misure antincendio e di primo soccorso

Nell’ambito delle misure generali di tutela, di cui all’art. 15 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alla lettera
u) del citato articolo sono annoverate “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”.

Con il termine emergenza si definisce una situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative,
dalla quale possono derivare, o siano gia derivate, incidenti o infortuni.

Il decreto definisce, alla Sezione IV Gestione delle emergenze del Titolo |, le disposizioni generali alle quali
deve adempiere il datore di lavoro, il quale:

e organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorsi,
salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;

e designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio, salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze in genere;

e informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed imminente circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;

e deve inoltre garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro.

| lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi della designazione; altresi
debbono essere formati, in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate.

Qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed imminente per la propria sicurezza e/o per quella di altre
persone, nellimpossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, deve essere in grado di prendere
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi
tecnici disponibili.

Nei cantieri ove operino contemporaneamente piu imprese € quindi opportuno organizzare e disporre un
sistema di gestione delle emergenze concordato con gli enti di soccorso 118 e 115.

In tutti i casi € comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando
preventivamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei
soccorsi in caso di necessita.

Gli articoli dal 43 al 46 definiscono le modalita di gestione delle emergenze sia da parte del datore di lavoro
sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi € la
gestione delle emergenze in genere.

I d.m. 10 marzo 1998 prevede, all’art. 1, comma 3, che per le attivita che si svolgono nei cantieri temporanei
o mobili, le prescrizioni da rispettare riguardano gli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio
antincendio e relativa formazione).

In particolare, si segnalano le attivita definite a rischio di incendio elevato, di cui allallegato IX del citato
decreto: “o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a m. 50; p) cantieri temporanei o mobili ove si
impiegano esplosivi’.

4.9.1 Organizzazione del cantiere ai fini antincendio

Tra i pericoli generalmente presenti nei cantieri, quelli originati dal fuoco risultano, spesso, sottovalutati.
In realta nel cantiere esistono diverse lavorazioni la cui esecuzione pud determinare un’importante fonte
d’'innesco; l'uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, le




operazioni di saldatura, gli impianti elettrici, la presenza, pit o meno sporadica, di fuochi accesi,
incautamente e per i motivi piu disparati, dai lavoratori, ecc..

Tali inneschi, ove non efficacemente controllati, possono provocare incendi con conseguenze anche
disastrose.

Nei cantieri, a causa della specificita del luogo di lavoro e della generale compresenza di piu imprese, € i
lavoratori autonomi, & possibile che gli obblighi inerenti la gestione delle emergenze, a carico del datore di
lavoro, vengano regolati a parte, nell’ambito delle previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del committente
(art. 104, comma 4 del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,).

In tali casi si solleva il datore di lavoro dall’obbligo di designazione degli addetti e alla gestione delle
emergenze, dovendo il committente stesso provvedere, garantendolo nei contratti d’affidamento dei lavori,
all’organizzazione di un apposito servizio antincendio e di gestione delle emergenze.

In conseguenza di tale previsione, il CSP prevede, nellambito del PSC, un sistema di gestione delle
emergenze di tipo comune, cosi come previsto dal punto 2.1.2.h) dell’allegato XV, specificando il soggetto
(rappaltatore) che dovra farsi carico di tale onere, sgravando tutti gli altri soggetti dagli obblighi di cui all'art.
18 c. 1, lett. b), cioé di designazione degli addetti ai compiti speciali e di gestione delle emergenze.

Tale sistema di gestione, essendo nel PSC, risultera inderogabile per le imprese e i lavoratori autonomi.
Negli appalti privati, parimenti, & possibile contrattualmente porre a carico dell’appaltatore la cura della
gestione delle emergenze per conto dei subaffidatari (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) e dei fornitori.
Il piano delle emergenze dovra essere costituito anche da disegni, comprendenti almeno una planimetria,
relativa all'organizzazione del cantiere, riportante i presidi di emergenza, gli accessi, i percorsi, ecc..
Specialmente nei cantieri di grandi dimensioni, o che presentino significativi rischi di interferenza tra le
imprese, sara essere necessario predisporre una specifica procedura operativa da adottare in caso di
incendio, che vedra il coinvolgimento di tutti i lavoratori del cantiere.

Una procedura operativa dovra contenere almeno i seguenti elementi:

e le azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio, suddividendoli in base ai ruoli
specifici (per es.: capo cantiere, responsabile e addetto delle emergenze, lavoratore generico);

e le procedure per I'evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi sicuri, che debbono essere attuate
dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

e le disposizioni per chiedere l'intervento dei VV.F. e fornire loro le necessarie informazioni all’arrivo.
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4.9.2 Primo soccorso

Anche il tema del primo soccorso in cantiere € un tema spesso trascurato.

Viceversa, una corretta gestione del primo soccorso, specialmente in cantieri con luoghi confinati, pud
risultare decisiva al fine di scongiurare conseguenze molto gravi per la salute dei lavoratori, ove sia in grado
di determinare il pronto recupero dell’infortunato.

Occorre premettere che I'attuale normativa, in relazione ai cantieri, non € chiarissima.

Infatti, se in generale, il datore di lavoro dell’ impresa, in considerazione dell’attivita svolta e della dimensione
dell’azienda o unita produttiva, sentito il medico competente, € tenuto ad istituire i necessari presidi sanitari e
le attrezzature minime di equipaggiamento e protezione individuale, a designare gli addetti al primo soccorso
e a stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto di lavoratori infortunati, con
graduazione degli adempimenti, secondo il disposto del d.m. 388 del 15 luglio 2003, per quanto riguarda il
primo soccorso, in funzione della classificazione dell’azienda, nulla & specificato per la realta cantiere.

Gli addetti debbono frequentare apposito corso iniziale e di aggiornamento triennale.

Il datore di lavoro, salvo nei casi di cui all'art. 31, comma 6, del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., pud
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di prevenzione incendi, di
rapida evacuazione e di primo soccorso.

Nel caso di aziende o unita produttive sino a cinque lavoratori, salvo i casi del citato art. 31 comma 6, pud
svolgere i compiti di prevenzione incendi, di rapida evacuazione e di primo soccorso, anche se affida ad altri
l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dandone preventiva comunicazione al
RLS.

Nei cantieri la situazione € piu complessa.

Il datore di lavoro di ogni impresa, sia affidataria che esecutrice, ma non i lavoratori autonomi che
resterebbero esclusi dal sistema di gestione, deve adempire agli obblighi precedentemente citati, in
considerazione dell’attivita svolta e della dimensione dell’azienda o dell’'unita produttiva.

E ovvio che tale sistema, nato per I'azienda o unita produttiva, pone diversi problemi applicativi nel cantiere,
primo fra tutti, la possibile inefficienza della gestione per carenza di coordinamento tra i soggetti presenti,
che spesso si traduce in una molteplicita di sistemi di gestione delle emergenze, presenti spesso solamente
in via teorica e, pertanto, del tutto inutili.

Al pari di quanto gia esaminato per la gestione delle emergenze, la previsione contrattuale che pone a carico
dell'appaltatore, il modello di gestione delle emergenze in cantiere un sistema di gestione delle emergenze,
incluso il primo soccorso, di tipo comune, appare sicuramente piu funzionale, essendo garantiti in ogni
momento, anche a coloro che ne sarebbero sprovvisti, come i lavoratori autonomi e i fornitori, e quei soggetti
strutturalmente meno preparati ad affrontare tali situazioni, come le piccole imprese artigiane.




4.10 La segnaletica di cantiere

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro € normata al Titolo V del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008
e s.m.i., ed ai relativi allegati (dal XXIV al XXXI), ed ha lo specifico compito di attirare rapidamente
I'attenzione su oggetti o situazioni che possono essere causa di pericolo.

Tale segnaletica non sostituisce le misure di sicurezza, di volta in volta necessarie nelle situazioni specifiche,
ma assolve nei loro confronti una funzione complementare di assoluta importanza.

Nel caso dei cantieri, pertanto, la segnaletica di sicurezza dovra essere costituita da cartelli conformi al citato
decreto, localizzati in punti strategici; il corretto utilizzo e la gestione della segnaletica attiene alle
responsabilita sia del CSP sia del CSE.

| cartelli riguardano la viabilita di cantiere, la segnalazione di pericoli, gli obblighi di sicurezza, i divieti
specifici, le indicazioni degli accessi e delle vie di fuga, l'ubicazione degli estintori, delle baracche, della
cassetta di pronto soccorso, e quantaltro indispensabile per una corretta informazione del contesto
cantieristico.

Prioritariamente al’esame del Titolo V si segnala il richiamo, all’art. 136, dei cartelli e dei segnali previsti
nella sezione “Ponteggi fissi” della “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali”.

Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto opportuno inserire tale questione fra gli obblighi per i datori di
lavoro, i preposti e i lavoratori interessati alle fasi di allestimento, utilizzo e smontaggio di un’impalcatura.

In particolare & stabilito che, durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, occorre
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, predisponendo la segnaletica di avvertimento di
pericolo generico, delimitandole con elementi materiali che impediscano I'accesso alla zona di pericolo, ai
sensi del Titolo V.

La pianificazione dei segnali, nell'allestimento dei ponteggi, deve rientrare nella redazione del Pi.M.U.S..

Per segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro testualmente si intende “una segnaletica che, riferita
ad un oggetto, ad una attivita o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.
| segnali presenti nei luoghi di lavoro possono essere di varie tipologie; possono svolgere funzioni
comunicative particolari, confacenti alle varie situazioni lavorative; allo scopo si distinguono:

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere
da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita € garantita da una illuminazione di
intensita sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e
che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale € assegnato un significato determinato;

/) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che e illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza
impiego di voce umana o di sintesi vocale;

0) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di
sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi, predispone la necessaria segnaletica di
sicurezza.




Essa deve essere utilizzata al fine di rendere visibili i rischi e per gestire la viabilitd e la mobilita sicura di
persone e materiali all'interno di un cantiere.

Le modalita di utilizzo dei segnali, la propria intercambiabilita, la loro contestualizzazione sono state indicate
dal d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., negli appositi allegati XXIV e XXV: l'allegato XXIV “Prescrizioni
generali per la segnaletica di sicurezza” e I'allegato XXV “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

Nei citati allegati sono definiti, la forma, la simbologia e i colori dei cartelli da utilizzare in ogni particolare
situazione.

Ai cartelli possono essere affiancati gesti e comunicazioni verbali, utilizzabili per situazioni di rischio
temporanee e occasionali.

Le indicazioni della tabella seguente si applicano a tutte le segnalazioni per le quali &€ previsto I'uso di un
colore di sicurezza:

Colore Significato Scopo
e Pericolo . allarme
Segnali di divieto o Alt, arresto
Rosso Atteggiamenti e Dispositivi di interruzione d'emergenza
pericolosi e Sgombero
o Materiali e attrezzature antincendio
Giallo Segnali di awvertimento e Attenzione, cautela
o Giallo - Arancio o \Verifica

. . e Comportamento o azione specifica
Azzurro Segnali di prescrizione ; . o
e Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
- . e Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Segnali di salvataggio . . S
Verde e Situazione di sicurezza

o di soccorso . e
e Ritorno alla normalita

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da una cattiva progettazione, numero
insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di
segnalazione o dalla presenza di altra segnaletica, o di altra fonte emittente, dello stesso tipo che turbino la
visibilita o l'udibilita.

L’efficacia della segnaletica non deve essere contraddetta dalla presenza di una sovrabbondanza di cartelli;
una tale eventualita genera, infatti, confusione e rischio di occultazione.

La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone debbono essere fatti in modo occasionale, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di
comunicazioni verbali.

Occorre pertanto:

= evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

= non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
= non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

= non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo & troppo intenso;

= non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori.

La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo
occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto,
casco, manicotti, bracciali, palette.

| cartelli, i segnali luminosi e sonori necessitano di manutenzione, alla stregua di ogni altro componente della
struttura e dell’ambiente lavorativo.

| cartelli vanno disposti tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata
rispetto all’angolo di visuale, allingresso alla zona interessata, in caso di rischio generico, ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o delloggetto che s’intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile.

| cartelli vanno rimossi quando non sussiste piu la situazione che ne giustificava la loro presenza.

Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale, sara
opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

| lavoratori debbono essere adeguatamente formati e informati sul corretto utilizzo e sul significato dei
segnali.
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A seguito dell’entrata in vigore della norma UNI EN ISO 7010:2012, che prescrive i segnali di sicurezza da
utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla
salute e nelle evacuazioni di emergenza, la Circolare del Ministero del Lavoro 30 del 16 luglio 2013 chiarisce
che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla citata norma, non & in contrasto con quanto previsto
dal d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,

In sostanza, i segnali esistenti non vanno cambiati e i nuovi segnali si possono usare, in quanto il Titolo V
del decreto, ed i suoi allegati, gid prevedevano l'uso di simboli con differenze grafiche o maggiori
informazioni, a condizione che il significato fosse chiaro e non fosse stravolto.
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4.10.1 Cartello di cantiere

Il d.p.r. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., all’art. 27 comma 4 prescrive I'obbligo di esposizione del cartello di
cantiere con i dati relativi ai lavori da eseguire ed alle relative autorizzazioni.

Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto, nel caso di
lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei Lavori 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle
dimensioni minime di 1 m di base x 2 m di altezza.

Le prescrizioni relative ai contenuti del cartello di cantiere sono contenute nelle seguenti norme:

= art. 118, comma 5 del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. prescrive I'indicazione dei subappaltatori,
le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;

= art. 12 del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 prescrive lindicazione delle imprese installatrici e dei
progettisti degli impianti tecnici;

= art. 90, comma 7 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. prescrive I'indicazione del coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Alla consegna dei lavori & quindi necessario che I'impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di
identificazione dei lavori da installare in prossimita dell’accesso al cantiere; tale cartello dovra indicare:

il tipo di opere da realizzare;

'importo complessivo dell’opera;

le modalita di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

'impresa o le imprese esecutrici (home ed indirizzo legale);

le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

il nome del progettista architettonico;

il nome del progettista delle strutture;

il nome del progettista degli impianti;

il nome del direttore dei lavori;

il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
il nome del direttore di cantiere;

i responsabili delle imprese subappaltatrici.

D A N N Y Y Y Sy ey Ay sy ays

Negli appalti pubblici debbono essere specificati nel cartello di cantiere anche:

scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;
categorie di lavoro da eseguire;

ribasso d’asta;

responsabile del procedimento;

durata dei lavori.

FEEEE

Spesso i cartelli di cantiere esposti riportano solo informazioni parziali rispetto, ai dati sopra elencati.
Si segnala che un cartello di cantiere che non contenga quanto prescritto dalla legge pud comportare
responsabilita, anche gravi, per I'impresa esecutrice dei lavori.

Si riporta un possibile schema di cartello di cantiere per 'appalto di un’opera pubblica.




COMUNE DI ASCOLI PICENO

Committente:
Istituto Ricerche Italiane sul Lavoro
Via della Sicurezza, 23 - 63100 Ascoli Piceno

Appalto di lavori di realizzazione di strutture prefabbricate ad uso uffici
entro I'area del Centro Studi e Prove “La Ricerca”
sito in Ascoli Piceno al n. 23 di Via della Sicurezza

Permesso di costruire

Progettista architettonico
Progettista delle strutture
Progettista degli impianti

Direttore dei lavori

Coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza)
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza)
Responsabile del procedimento
Importo complessivo dell’appalto

opere a base dasta
oneri sicurezza
Ribasso d'asta

Categorie di lavoro da eseguire

Durata dei lavori
Notifica preliminare

n. 003/2014 del 14 gennaio 2014
Ing. Lucio Battistelli

Ing. Matteo La Torre

Ing. Fabrizio Marra

Ing. Marco Chiesa

Ing. Arturo Rossi

Ing. Giulio Cesare

Arch. Maria Concetta La Cava
€ 2.002.357,05

€ 1.947.398,02

€ 54.959,03

23,69 %

0OG 1, OS 18-B, OS 28 e OS 30
180 gg. s.n.c.

prot. 8967 del 06 marzo 2014

Impre§a Res?onsablle Sede Dati CCIA Dlrett9re di
esecutrice dell'Impresa cantiere

Scozzarelli s.r.I. Arch. Mario Fani | Via Roma, 12 - Viterbo R.E.A. 234987 Ing. Paolo Neri
Imprese Responsabile . Categoria Impor?o

subappaltatrici dell'Impresa Dati CCIA lavori . lavori .

subappaltati subappaltati

Tecnofire s.n.c. Moreno Losi R.E.A. 645809 0S 28 € 272.594,72

Elektroservice s.r.l. Sergio Bovi R.E.A. 109944 0OS 30 € 249.686,13




4.10.2 Cantiere stradale

Il cantiere stradale, essendo un ambiente lavorativo particolare, sia per la posizione sia per la consistenza
delle opere, & sottoposto oltre che a tutte le indicazioni previste dal d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,
contemporaneamente anche dalle previsioni del Codice della strada d.Igs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e
dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (d.p.r. 495 del 16
dicembre 1992 e s.m.i.).

Quest'ultimo decreto (aggiornato, all’art. 30, si occupa del “Segnalamento temporaneo”, per il quale i segnali di
pericolo debbono avere fondo giallo, posizionati su supporti o sostegni mobili, zavorrati con materiali morbidi.
Ogni cantiere, che si ipotizzi abbia una durata superiore ai sette giorni, dovro affiggere al suo ingresso il
pannello informativo.

La segnaletica deve essere: “adatta, coerente, credibile, visibile e leggibile” (cit. INAIL; La sicurezza sul
lavoro nei cantieri stradali - edizione 2010).

Questi i simboli che debbono essere resi visibili, in riferimento al luogo nel quale si stia lavorando:

lavori;

divieto di sorpasso;

limite massimo di velocita;
direzione obbligatoria;

preavviso di direzione obbligatoria;
direzioni consentite;

passaggio obbligatorio;

passaggi consentiti;

strettoia;

doppio senso di circolazione;
chiusura di una o piu corsie;
carreggiata chiusa;

rientro in carreggiata;

segnali di fine prescrizione.
completati dagli eventuali:

mezzi di lavoro in azione;

strada deformata;

materiale instabile sulla strada;
segnali orizzontali in rifacimento;
altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

A quella dei cartelli va aggiunga poi I'azione dei mezzi di delimitazione: barriere, delinea tori speciali, coni e
delinea tori flessibili, segnali orizzontali e dispositivi retroriflettenti.

Le barriere delimitano il cantiere e debbono essere parallele al piano stradale; esse sono di tue tipi: normale
e direzionale.

Quelle normali hanno strisce oblique bianche e rosse, quelle direzioni hanno un motivo sempre a strisce
bianche e rosse ma a freccia.

Per delineatori speciali s'intendono invece il paletto di delimitazione e il delineatore modulare di curva
provvisoria.

| coni vanno utilizzati per delimitare opere dalla breve durata come le manutenzioni, per delimitare le
conseguenti deviazioni di traffico.

Debbono essere di gomma e flessibile, rossi con anelli bianchi retroriflettenti e poggianti su base
appesantita.

La spaziatura € di norma di 12 m in rettifilo € 5 m in curva; la distanza si riduce pero nei centri abitati.

Si affiancano ai coni i delineatori flessibili, utilizzati per delimitare i sensi di marcia e per circondare opere e
manutenzioni di lunga durata; identica a quella dei coni € la spaziatura.

Continuano nell’azione di comunicazione e prevenzione destinata alla viabilita, i segnali orizzontali
temporanei, che debbono essere applicati nei cantieri per i quali si preveda piu di una settimana lavorativa.
Sono gialli, antisdrucciolevoli e applicati alla pavimentazione garantendo che non sporgano piu di 5 mm.
Vanno sovente corredati di dispositivi retroriflettenti integrativi, che riflettano luce gialle e non debbono avere
un’altezza superiore ai 2,5 cm, con frequenza di 12 m in rettifilo e 5 m in curva.

Nei lavori notturni tutti i dispositivi retroriflettenti compresi i coni e i delinea tori flessibili debbono essere in
grado di essere perfettamente visibili.

Il cartello Lavori di notte va evidenziato con luce rossa.

Luci rosse debbono essere poste al fine di delimitare e circoscrivere il cantiere.

Le zone interne del cantiere vanno delimitate con luce gialla.
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I lavoratori nel cantiere debbono indossare, sia di giorno che di notte, indumenti fluorescenti e rifrangenti,
arancioni o gialli con bande bianco argento.

| veicoli su strada impiegati per la manutenzione stradale, fermi o in movimento che siano, debbono indicare
con pannello posteriore il passaggio obbligatorio, ovvero il lato dal quale possono essere superati.

La presenza di veicoli in strada deve sempre essere segnalata con cartelli che indichino:

= passaggio obbligatorio;

= divieto di sorpasso;

= senso unico alternato;

= limite massimo di velocita.

I limiti di velocita vanno segnalati in prossimita del cantiere, con cartello successivo a quello Lavori e il
termine del limite stesso va indicato con Via libera, Fine limitazione velocita, Fine limite precedente.
Vanno segnalate le strettoie e se sono inferiori a 5,6 m la mobilita deve essere regolata in:

= transito alternato a vista;

=  senso unico alternato;

= diritto di precedenza;

= fransito alternato da movieri;

= transito alternato a mezzo semafori.
= nel caso invece di completa deviazione di itinerario vanno utilizzati:
= preavviso di deviazione;

= segnali di direzione;

= direzione obbligatoria;

= direzione consigliata;

= corsi chiuse;

= carreggiate chiuse;

= rientro in carreggiata;

= USO corsie;

= dare precedenza;

= divieto di transito.
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In merito alle persone che potrebbero, in citta, trovarsi a dover camminare nei pressi di un cantiere, I'art. 40
prevede che:

la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve
comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita
dei cantieri stessi;

i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, debbono
essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti,
o altri tipi di recinzioni cosi come previsto dall'art. 32, comma 2;

le recinzioni di cui al comma 2 debbono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti
della superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla
circolazione;

se non esiste marciapiede, o questo € stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere
un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza
di almeno 1 m detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla
carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un
parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3;

tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in
banchine o su marciapiedi, debbono essere completamente recintati.

Si segnala, da ultimo, il d.m. 4 marzo 2013 che individua i criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione
e apposizione della segnaletica stradale nelle attivita in presenza di traffico veicolare.

In particolare, all’art. 2 “Procedure di apposizione della segnaletica stradale”, il decreto recita: “nelle attivita di
apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori
delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese
appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I”.
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Tabella lavori, ca installare
se la durata supers
| sette giomi layorativi

Coni / Delineatorf A
(nf. pagina 71)

Segnaletica orizzontale
temporanea solo per lavor
superior a sette giomi

Dispositivo luminoso

& luce gialla lampeggiante
mstallato sui cartelli dl
Passaaeo obblgatono

Cartello di passaggio
obbligatorio a sinistra

Cartello di dare precedenza
e cartello di diritto di prece-
denza nel sensi unici altemati

Barriera normale,
sormontata Sa un dispositivo
luminoso a luce rossa a
defimitazicne zona lavori

Segnali limitazione velocita
et | veicoll in transito, da
posizionars sul 1t destro
della carreggata.

Segnate divieto di sorpasso
per yeicoll norrmali.

Cartello di via libera:

Cartelio di strettoia asim-
metrica o sirustra e & desrs

Cartello lavori, ca instaliare

In prossimitad del cantiere
[quandio il tratto di stradia inte-
ressato sia pil kngo & 100 m
SOMONtao ds dispositivo
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4.11 La stima dei costi per la sicurezza

Anche nel cantiere, come in ogni altro settore lavorativo, il datore di lavoro € obbligato ad adottare, a
seconda della specificita del lavoro, dell'esperienza e del progresso tecnico, ogni accorgimento atto ad
evitare l'insorgenza di eventi dannosi a carico dei propri lavoratori.

Il raggiungimento di tale obiettivo, ovviamente, determina costi aggiuntivi alla produzione.

Tali costi, generalmente, possono suddividersi in due categorie:

costi diretti (per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per le assicurazioni private, per le
verifiche da parte degli enti preposti al controllo delle macchine e degli impianti, per la sorveglianza
sanitaria obbligatoria dei lavoratori, per i DPI, ecc.);

costi riflessi (mancata produttivita in caso d'infortunio e conseguente aumento del premio
assicurativo, possibile riduzione delle commesse successive, possibili danni a macchine e
attrezzature).

Occorre segnalare che i costi che il legislatore richiede di indicare nel PSC non sono che una parte delle
voci indicati in precedenza; nell'ambito del cantiere, infatti, i costi per la sicurezza sono tutti (e soltanto) quelli
che hanno influenza diretta nelle lavorazioni cui il PSC si riferisce; a tal proposito distinguiamo:
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costi della sicurezza generali: i costi che ogni impresa deve sempre sostenere, a prescindere dai
singoli e specifici contratti con i quali gli vengono affidati lavori, servizi o forniture.

Tale costi, che sono compresi nelle spese generali di cui all'analisi prezzi (art. 15 dell’allegato XXI
del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), non sono aggiuntivi a quelli dell'opera in esecuzione, o del
servizio oggetto del contratto, ma sono oneri che, comunque, l'impresa deve affrontare per
adempiere alle disposizioni previste dalla legislazione prevenzionistica (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i.) e per i quali ha diritto a riceverne il compenso spettante, allinterno di quello
complessivamente contrattualizzato.

Essi sono aperti al confronto concorrenziale e, pertanto, soggetti a ribasso; vanno indicati dai
concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante possa valutarne la congruita (nel
procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entita ed alle caratteristiche dell'opera da
appaltare;

costi della sicurezza contrattuali: i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a
quelli connessi allo specifico appalto e quindi essenzialmente riferibili alle “misure di sicurezza che
I'appaltatore che presenta offerta dovra sosterra per I'esecuzione dei lavori a causa della particolare
conformazione che la sua specifica attivita verra ad assumere a causa dei rischi ambientali propri,
ad esempio, del committente, che ospita le imprese esterne in una ambiente rumoroso o polveroso
che richiede specifici DPI il cui costo va integralmente riconosciuto come costo specifico della
sicurezza”.

Ad esempio, riguardano i ponteggi, i trabattelli, ecc., che I'impresa appaltatrice usera all'interno del
cantiere, che per precisa disposizione di legge (allegato XV del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
risultano sempre costi della sicurezza.

Tra tali costi pud essere inclusa anche la sorveglianza sanitaria, se si tratta di sorveglianza speciale,
aggiuntiva, rispetto a quella normale dell'impresa, rispetto alla quale I'appaltatore, invece, non potra
pretendere alcunché dal committente, essendo costi che afferiscono all'esercizio d'impresa.

| costi della sicurezza contrattuali debbono rientrare nel PSC e, di conseguenza, rappresentano
oneri non ribassabili e la relativa stima deve essere eseguita attraverso apposito computo metrico;

oneri della sicurezza diretti: i costi considerati direttamente nella stima dei lavori, in quanto i prezzi
base, per opere compiute, gia contengono una quota parte delle opere di prevenzione e protezione,
essendo le medesime strumentali all’esecuzione dei lavori; anche tali oneri (eventualmente da
estrapolare dalla stima dei lavori) non sono da assoggettare a ribasso e vanno, a tale scopo,
sommati ai costi della sicurezza contrattuali.

Alcuni prezzari indicano, a fianco dell'importo unitario delle lavorazioni, il valore per unita di misura
riferito alla sicurezza, che indica I'onere della sicurezza diretto per tipologia di opera; ad esempio,
dal Comune di Milano (file:///C:/Users/xf45956/Downloads/LP2014%20volume%202.1.pdf):

Cod. Descrizione U.M. perlavoro | per sicurezza Totale
Rln.wozmne.dl pellqule di sicurezza mq 946 0,08 9.54
o riflettenti da vetri interni, esterni




A titolo esemplificativo, se un computo metrico estimativo delle opere ammontasse a € 200.000, i costi della
sicurezza contrattuali a € 9.000 e gli oneri della sicurezza diretti a € 6.000 (con entrambi i costi calcolati
mediante stima analitica), in relazione alla sicurezza, il conseguente quadro economico risulterebbe:

Importo complessivo delle opere: € 209.000 di cui:

€ 194.000 assoggettabili a ribasso
€ 15.000 costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

Nella pratica, nell’effettuazione della stima dei costi della sicurezza € necessario porre, da parte del CSP,
una particolare attenzione a causa della difficolta nel ricondurre, in uno schema prestabilito, le varie
procedure da attuare nel cantiere essendo, generalmente, presente una notevole frammentazione delle
lavorazioni, con l'intervento di soggetti (imprese e lavoratori autonomi) spesso poco attrezzati e pertanto a
maggior rischio di infortuni.

La questione va affrontata considerando tre diversi aspetti:

— la definizione dello scopo della stima dei costi della sicurezza in cantiere;
— lindividuazione degli elementi che comportano un costo della sicurezza in cantiere;
— la quantificazione dei costi della sicurezza in cantiere.

In merito al primo aspetto, va detto che la stima dei costi della sicurezza non ha lo scopo, come da alcuni
malinteso all’epoca dell’avvento dell’ex d.lgs. 494 del 14 agosto 1996, di riconoscere un inatteso ristoro
all'imprenditore, magari anche rinegoziabile in sede di variante.

Il motivo che ha richiesto la determinazione della stima dei costi per la sicurezza risiede nella decisione di
considerare i costi per la sicurezza come incomprimibili e, pertanto, non assoggettabili a ribasso.

In altri termini, il legislatore ha sancito che tali costi venissero scorporati dal’importo a base di gara, a
garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nel cantiere, sottraendoli alla competizione
del mercato riconoscendoli, integralmente, all’appaltatore.

Gli elementi che determinano questi costi, aggiuntivi alle spese di produzione, come illustrato in seguito,
sono gli apprestamenti, le procedure e le attrezzature che consentono, con riferimento allo specifico appalto
il rispetto delle norme di prevenzione infortuni.

Tali norme sono sia quelle legislative, sia quelle tecniche, connesse alle peculiarita del lavoro,
dall'esperienza e dal progresso tecnologico.

Un commento a parte merita il termine attrezzature adoperato dal legislatore per indicare sicuramente i DPC
e i DPI (necessari per la protezione da rischi interferenti) e non le attrezzature di lavoro, che sono da
intendersi intrinsecamente sicure e non determinanti ulteriori costi aggiuntivi per la sicurezza; non é
consentito, infatti, raffrontare una scala a mano regolamentare, con un’altra che non rispettasse le norme.

Come detto, non sono da valutare, come costi per la sicurezza, i cosiddetti costi ex lege, ovvero discendenti
direttamente dall'applicazione della legge, quali i costi generali, come quelli di valutazione dei rischi, DPI
specifici per il rischio specifico dell'impresa che esegue i lavori, ecc..

Con questa logica € possibile suddividere apprestamenti, procedure e attrezzature che servono per produrre
e apprestamenti, procedure e attrezzature che sono richiesti esclusivamente per motivi di sicurezza.
Sorvolando in merito alla genesi dei provvedimenti che il legislatore ha man mano introdotto
nell’ordinamento giuridico, attualmente I'allegato XV (punto 4) richiede di determinare, ove sia prevista la
redazione del PSC ai sensi del titolo IV, capo 1, la stima dei costi (per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere) relativi a:

a) apprestamenti previsti nel PSC;

b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di
evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.




Si segnala che I'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici stabili, nella sua determinazione 4 del 26
luglio 2006, in relazione all’elenco dei costi della sicurezza di cui all’art. 7, comma 1 del d.p.r. 222 del 3 luglio
2003 (abrogato dall’art. 304 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ma interamente recepito al punto 4
dell’'allegato XV) che “si tratta di voci connesse tutte alla specificita del singolo cantiere, e non alle modalita
ordinarie di esecuzione dei lavori. La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino
margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa’.

Esso deve quindi considerarsi tassativo.

A norma dell’allegato XV, la stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area
interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi
non sia disponibile, si dovra far riferimento ad analisi dei costi complete, desunte da indagini di mercato.

Da quanto sopra discende, ovviamente, che il costo della sicurezza non puo essere calcolato a percentuale,
né sulla generalita dell’opera né su eventuali fasi di lavoro.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale
manutenzione e 'ammortamento.

E importante sottolineare la necessita, in ogni caso, di tener conto della specificita del cantiere; cioé di come
la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte nel PSC e non ad un semplice
computo di generiche opere provvisionali decontestualizzate.

Il costo dei baraccamenti di cantiere, ad esempio, potra variare, anche considerevolmente, se in un certo
cantiere la posa dei prefabbricati dovra avvenire in corrispondenza di un’area in pendio o su dislivelli.

Viene cosi ad essere confermato il principio per cui una progettazione di qualita del PSC (contestualita e
dettaglio), rendera sicuramente piu agevole I'individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi.
Occorre sempre ricordare, infatti, che la sicurezza nel cantiere nasce con il progetto e con esso progredisce.

Individuate quindi le singole voci di costo, si presenta il problema di quantificarne I'entita.

Molti elementi considerati tra i costi, ad eccezione delle procedure di sicurezza, hanno una durata differente
dalla loro previsione d'utilizzo in cantiere: la recinzione di cantiere, ad esempio, potra essere utilizzata piu
volte, fino al deperimento dei materiali che la costituisce.

Per ognuna delle eventuali categorie elencate in precedenza sara necessario determinare le voci (Cg) e, per
ciascuna, precisare la quantita (Q), il costo unitario (C,) ed, eventualmente, un fattore di abbattimento (K) al
fine di considerare che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto:

CF=QxCyxK
Sommando i singoli costi si ottiene il costo totale della sicurezza Cr.
Cr=5(Cr)
L'eventuale considerazione dell'ammortamento, peraltro, va valutata caso per caso.
Ad esempio, nel caso dei DPI (per la protezione da rischi interferenti) poco costosi quali, ad esempio, cuffie

antirumore, trascurare I'ammortamento comporta errori marginali, e quindi trascurabili, nella valutazione dei
costi generali per la sicurezza.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Appare sempre opportuno esplicitare i costi della sicurezza fase per fase; i vantaggi di tale criterio risiedono
nella:

.

% puntuale definizione dei costi della sicurezza;

.

% verifica immediata della corretta attribuzione delle voci di costo e delle quantita;

% esatta e tempestiva valutazione dei costi della sicurezza da trasferire al subaffidatario.

Nell’esempio riportato al successivo paragrafo 4.12, inerente la scheda di fase B2, si possono infatti
immediatamente rilevare tutti gli elementi concorrenti alla stima dei costi della sicurezza per la sottofase 5:

[m,_ ] ey B wapetio pretatrcan

Protezione scavo con

pannelli metallici ...

Parapetto prefabbricato
montato su blindoscavo

J Scala a mano UNI EN 131

4 Delimitazione area
intervento con picchetti
metallici e rete segnaletica

in plastica

e

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio di stima analitica dei costi della sicurezza.

La descrizione delle voci e dei prezzi € stata ricavata dalla pubblicazione del CTP di Roma “I costi della
sicurezza - Normativa e applicazione - 2012".

Si & ipotizzato, inoltre, che il costo delle singole voci comprenda anche la manutenzione, la sostituzione in
casi di deterioramento, 'ammortamento e quant’altro necessario.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

4.12 Le schede della sicurezza di fase

Si propongono di seguito, a scopo esemplificativo, alcune schede di sicurezza di fase inerenti alcune
lavorazioni.

La logica delle schede prevede I'articolazione dell'opera in fasi lavorative suddividendole a loro volta, ove
opportuno, in sottofasi successive.

Operativamente, nella scheda, sono riportate la descrizione della fase, con il codice cromatico di rischio della
lavorazione, e la sicurezza di dettaglio della fase, facendo specifico riferimento al contesto in cui si svolge la
lavorazione (vedi paragrafo 4.4).

Per i rischi generici si & fatto ricorso alle schede di supporto di cui al paragrafo 4.5.

Fase per fase, sono indicati (sottolineati) gli elementi che concorrono all'individuazione dei costi della
sicurezza (vedi paragrafo 4.11).

Nella scheda sono infine indicate le modalita di gestione delle interferenze, I'individuazione delle prescrizioni
operative ed organizzative, le misure di prevenzione e protezione adottate e le misure di coordinamento atte
a realizzare quanto previsto.

Lavoraton con funi quida

Stablizzaton in esiensione con ripartiore
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Codice
Lavorazione B Realizzazione collettori di rischio

Fase 2 Scavo

Prescrizioni di carattere generale

Prima di dare corso alle operazioni di scavo, andranno consultate le tavole delle interferenze con i
sottoservizi, linee aeree telefoniche ed elettriche; in particolare, nel caso di strade con presenza di linee
elettriche in tensione interferenti con il tracciato, lo scavo dovra avvenire avendo cura che il braccio della
macchina operatrice non si avvicini a meno di 3 m dai cavi a rame nudo.

In conformita all'allegato IX al d.lgs. 81/08 e s.m.i., andranno osservate le seguenti distanze minima,
funzioni delle tensioni nominali di esercizio:

Tensione di esercizio Un (kV) Distanza di sicurezza (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
> 132 7

A seconda delle circostanze potranno essere utilizzate macchine operatrici di limitato sbraccio, o in
alternativa si dovra provvedere alla schermatura con tavolato dei conduttori in tensione.

Per linee elettriche interferenti ortogonali al tracciato, accertata la distanza tra il piano di campagna ed il
punto piu basso della catenaria, si dovranno disporre opportune interdizioni sul tracciato, posizionate a
distanza tale che con la massima estensione del braccio dell’escavatore, risulti comunque assicurata la
distanza dai conduttori in tensione.

All'interno dell’area interdetta, le operazioni di scavo potranno essere eseguite esclusivamente in
modalita manuale o con I'impiego di macchine operatrici il cui sbraccio massimo risulti compatibile con la
distanza da osservare.

Per le lavorazioni di scavo all'interno di aree urbanizzate, I'impresa esecutrice oltre alla preventiva
consultazione delle planimetrie dei tracciati dei servizi interrati, valutera I'opportunita di integrare, anche a
mezzo di saggi in situ , le indagini per la ricerca dei sottoservizi.

Allo scopo, oltre all’apertura di cavi di indagine, potranno essere eseguite specifiche ricerche a mezzo di
rilevatori o georadar.

| sottoservizi rinvenuti dovranno essere messi in luce mediante scavo manuale ed immediatamente
segnalati e protetti mediante impalcati lignei o piastre metalliche. Nel caso si accerti che la lavorazione
dovra essere eseguita in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, I'impresa dovra possedere i
requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del d.p.r. 177/11 fornendo, prima dell'inizio della fase lavorativa,
prova documentale dell’adempimento agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto.
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In caso di intersezione o ravvicinato parallelismo con la rete gas, prima della discesa dei lavoratori
all'interno dello scavo dovra essere verificata 'eventuale presenza di gas; pertanto, nel caso predetto, i
lavoratori dovranno essere equipaggiati rilevatori di gas indossabili sia alla cintura che fissati con clip alla
tuta da lavoro.

SEZIONE A-A

MATE R O_RiSuTA
BEELI Seam
S, D

+  1EM
. -

MASTRO [ x \ |
SEGNALAZION . i

o + a
COLLFTIORF RACCAI A b g 5 -
DN 200 GRES . ¥ !

", :\: i E’
LETTO D4 POSA | 5 . T
RNFIANCO |8 R gmg e
WATERIALE ARIDO ! -
(poezoiona waglaba P =
o sabbia)

OA DEFINE
METANODOTTO

¢ 31

Tale condizione & presente in corrispondenza del collettore Bronte, nel tratto D - E, tra picchetto 5 e
picchetto 6 alla progressiva 89,05 m, con metanodotto di ignoto diametro e profondita.

In relazione alla profondita di scavo in corrispondenza della progressiva, pari a 1,75 m circa si prescrive
che lo scavo con mezzi meccanici possa essere eseguito esclusivamente per il primo metro e per la
profondita successiva I'obbligo di utilizzo di attrezzi manuali.

L’apparecchiatura dovra essere dotata di un doppio segnale di allarme, acustico ed a vibrazione interna e
risultare conforme alla direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilita elettromagnetica e dotata di
certificato di taratura.

Si dovra in ogni caso rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere.

Ai fini di possibili rischi lavorativi, andra altresi valutata la presenza di specie arboree di alto fusto,
interferenti con il tracciato della condotta. In tal caso, per le alberature con apparato radicale esteso sul
bordo strada, in cui lo scavo della condotta potrebbe indurre cedimenti o ribaltamenti dell’albero, si dovra
preliminarmente provvedere al loro puntellamento o tirantatura.

Il taglio dell’asfalto sara eseguito mediante macchina tagliasfalto, prelevandola direttamente da autocarro
a mezzo di braccio idraulico o con l'utilizzo di apposito pianale.




Durante le operazioni di sollevamento nessun lavoratore dovra trovarsi nel raggio di azione
dell’apparecchio di sollevamento e sostare sotto il carico sospeso.

Nella fase di taglio nessun lavoratore dovra trovarsi lungo il tracciato della macchina, sia anteriormente
per il rischio di investimento, sia posteriormente per la possibile proiezione di schegge.

Nelle operazioni di rifornimento del carburante & fatto divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere.

Il lavoratore addetto alla macchina tagliasfalto e quelli operanti nelle immediate vicinanze, dovranno fare
uso di otoprotettori e maschere per la protezione delle vie respiratorie.

Lo smaltimento dei materiali di risulta avverra presso discariche autorizzate al ricevimento dei materiali
bituminosi.

Lo scavo a sezione obbligata sara eseguito con I'impiego di escavatore ed autocarro per I'allontanamento
del materiale di risulta, che sara conferito a discarica.

Nel caso di ridotte dimensioni delle sede stradale, potra essere necessario, durante la rotazione del
braccio dell’escavatore, I'intervento di moviere equipaggiato con indumenti ad alta visibilita, per la
temporanea sospensione del traffico veicolare e/o pedonale.

Preliminarmente allo scavo del tracciato fognario, I'area di intervento sara delimitata mediante picchetti
metallici sormontati da capsule in plastica e rete segnaletica di colore arancio o recinzioni mobili del tipo
orso grill o transenne metalliche vincolate alla base a mezzo di perni metallici.

Per l'attraversamento dello scavo, se necessario, dovranno essere utilizzate apposite passerelle munite
di parapetto su ambo i lati e di larghezza pari a 60 cm se adibite al passaggio dei soli lavoratori € 120 cm
se utilizzate anche per il trasporto dei materiali.

Per larghezze di scavo di maggiore entita, o per garantire il passaggio di mezzi d’opera o di soccorso,
potranno essere posate apposite plotte metalliche con I'impiego di escavatore omologato come
apparecchio di sollevamento o autogru.

In ogni caso dovranno essere gli accessi pedonali alle singole proprieta.

| bordi degli scavi dovranno essere protetti mediante rete di plastica stampata di altezza 1,00 m e
picchetti metallici posti a distanza non inferiore a 1.50 m dal bordo dello scavo stesso o transenne
metalliche vincolate alla base a mezzo di perni metallici.

Per gli scavi a sezione aperta, la discesa all'interno avverra mediante passerella o percorso pedonale
ricavato sulla parete di scavo aventi pendenza non superiore al 50%.

L’accesso dei mezzi d'opera allinterno del cantiere dovra avvenire con lassistenza di movieri
equipaggiati con indumenti ad alta visibilita che provvederanno al rallentamento del traffico veicolare ed
assisteranno I'operatore nelle manovre all'interno dell’area.

Lo stoccaggio dei materiali ed in particolare i pannelli metallici di protezione degli scavi, andranno
posizionati in modo da non costituire intralcio per le future lavorazioni ed in posizione stabile.

La protezione contro la caduta all'interno dello scavo, sara invece realizzata con parapetti a tubi e giunti
posizionati sulla parte del blindo scavo sporgente dal piano di campagna o, in alternativa, con parapetti
del tipo prefabbricato vincolati con morsetti sulla parte superiore del blindo scavo.

Detta protezione, potra essere omessa soltanto nel caso 'area risulti non accessibile ai lavoratori.

La segregazione dell’area di lavoro, potra inoltre essere realizzata con transenne metalliche vincolate al
terreno a mezzo di picchetti metallici ed opportunamente stabilizzate e rese solidali, tali da fornire
comunque una resistenza sul corrente superiore pari a 100 kg/ml.

Nei tratti su strada, nel caso non sia possibile effettuare il ripristino provvisorio in giornata, sara
necessario, durante le ore notturne, dotare la delimitazione delle aree di lavoro, di lampade di
segnalazione alimentate a batteria, disposte sull’esterno della recinzione.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Durante il carico del materiale di scavo sul cassone dell’autocarro, I'autista dovra sostare fuori della
cabina del mezzo e del raggio d’azione dell’escavatore.
Il conduttore della macchina operatrice dovra essere in possesso di specifico addestramento all’'uso della
macchina; lo stesso, durante le operazioni di scavo dovra operare costantemente con la cabina chiusa
oppure fare uso di otoprotettori e maschera antipolvere.

Sequenza di montaggio dell’armatura di protezione dello scavo
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Armatura di protezione
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Durante le operazioni di carico del materiale di scavo sull’autocarro, nessun lavoratore dovra trovarsi

nel raggio di azione della macchina.
Ultimato il caricamento, non oltre il limite superiore della sponda dellautocarro, il cassone di

quest’'ultimo sara ricoperto con telo protettivo allo scopo di impedire la dispersione dei materiali sulla
carreggiata.

Seguono le tabelle dei singoli tratti, con indicazione delle profondita di scavo, della tipologia del
tracciato, il diametro della condotta da posare oltre alla localizzazione delle interferenze ambientali

rilevate.

...... Oomissis .....
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Codice
Lavorazione C Sghiaiatura, grigliatura media e sollevamento di rischio
Fase 6 Scavo ed esecuzione diaframmi e opere in c.a.
Prescavo

Per la realizzazione dell'unita di sghiaiatura, grigliatura media e sollevamento, sara realizzato un
presbancamento, dalla quota piazzale 62,02 m alla quota 57,60 m.

Preliminarmente alle operazioni di scavo si provvedera alla delimitazione dell’area di prescavo con
picchetti metallici, sormontati da capsule in plastica e rete segnaletica di colore arancio, posizionandola a
1,50 m dal futuro ciglio.

Le operazioni di scavo saranno eseguite mediante escavatore ed autocarro per il carico e trasporto del
materiale scavato.

La discesa all’interno dello scavo avverra a mezzo di rampa realizzata all'interno dello scavo medesimo,
di pendenza compatibile con la potenza dei mezzi impiegati, e larghezza proporzionale alle dimensioni
dei mezzi.

Al fine di garantire il passaggio dei lavoratori, la rampa dovra essere dotata di un percorso pedonale
protetto separato da quello carrabile e, per il lato verso il vuoto e altezze superiori a 2,00 m, dovra essere
allestito parapetto regolamentare.

Per consentire I'accesso dell’attrezzatura per lo scavo delle paratie monolitiche, perimetralmente al filo
esterno del diaframma, sara realizzata una pista di larghezza 5,00 m, rullata e stabilizzata con I'apporto di
materiale arido.

Per la profilatura delle pareti di scavo da quota 57,60 m a quota piazzale 62,02 m, sara realizzata
profilatura del terreno con inclinazione 45°.

Durante le operazioni di escavazione e di carico su autocarro del materiale estratto, nessun lavoratore
dovra sostare nel raggio di azione del mezzo, né l'autista potra permanere all'interno della cabina
dell’autocarro.

Ultimato il carico, che non dovra superare il limite superiore della sponda del mezzo, andra disposto telo
di copertura per evitare la caduta accidentale di materiale durante il trasporto.

Nel caso di conferimento a discarica del materiale di scavo eccedente, prima dell’'uscita sulla viabilita
pubblica, si dovra provvedere al lavaggio delle ruote con idropulitrice ed all’eventuale pulizia della sede
stradale nelle immediate vicinanze del cancello carrabile del cantiere.

In caso di forti precipitazioni atmosferiche, la discesa all'interno dello scavo dovra essere preceduta dalla
verifica dell’originaria inclinazione e stabilita delle pareti dello scavo stesso.

Esecuzione diaframmi in c.a.

Raggiunta la quota di presbanco, si procedera prima alla realizzazione delle corree e poi alla
perforazione sara utilizzando perforatrice cingolata equipaggiata con benna bivalve.

L’imboccatura del foro dovra essere protetta costantemente mediante parapetto mobile prefabbricato o
realizzato con struttura a tubi e giunti, che dovra rimanere in sito fino alla completa esecuzione del getto.
Il materiale di scavo sara prontamente allontanato al fine di garantire la completa agibilita del piano di
lavoro.

Lo stoccaggio delle armature sara eseguito evitando la sovrapposizione di piu di 3 elementi, disponendo
altresi appositi sostegni allo scopo di garantire un facile imbraco delle armature metalliche.

Prima di dare corso alle operazioni di sollevamento, sara opportuno verificare sia lo stato delle funi che
efficienza e portata dei ganci.

La movimentazione delle armature metalliche pre-assemblate, avverra con l'ausilio di apparecchio di
sollevamento e funi guida.

Le operazioni di movimentazione delle armature dovranno essere sospese per velocita del vento
superiore a 50 km/h.

In nessun caso i lavoratori dovranno trovarsi sotto il carico sospeso e nel raggio di azione della macchina
operatrice.

La giunzione delle gabbie di armatura avverra mediante fermi meccanici.

Il getto del CLS sara eseguito con l'utilizzo di autobetoniera ed autopompa, con i lavoratori sempre
protetti da parapetto.

L’eventuale taglio di armature metalliche eccedenti, dovra essere eseguito esclusivamente a mezzo di
cannello ossiacetilenico.




Prima di eseguire la “scapitozzatura” dei diaframmi per la realizzazione della trave di coronamento, si
procedera ad un prescavo di 1,50 m sia all'interno che all’esterno del diaframma, utilizzando escavatore
posizionato alla quota di presbanco; quindi, sempre da quota 57,60 m, si procedera alla demolizione della
parte sommitale dei diaframmi, per un’altezza di 1,00 m, con escavatore equipaggiato con martello
pneumatico.

Durante la demolizione I'area di lavoro dovra essere interdetta con picchetti metallici e rete segnaletica di
colore arancio.

Il materiale di risulta sara caricato su autocarro e avviato a discarica autorizzata.

Per la predisposizione della trave di coronamento, i lavoratori addetti accederanno mediante scala a
mano vincolata al piano di lavoro a quota 56,60 m per la posa delle casserature lignee o metalliche e
delle armature integrative, che saranno movimentate a mezzo di apparecchio di sollevamento.

Il getto del CLS sara eseguita con I'utilizzo di autobetoniera e pompa per CLS posizionate fuori dallo
scavo.

Per I'accesso all’area di lavoro dell’escavatore si realizzera apposita rampa in terra dalla testa della trave
di coronamento alla quota di presbanco interna; si procedera quindi allo scavo di sbancamento, operando
per approfondimenti successivi, fino alla quota di fondo.

Le operazioni di scavo avverranno con le seguenti modalita:

o il gruista calera il contenitore per il ricevimento del materiale di scavo all'interno dello scavo;
o nella fase di discesa del secchione I'escavatore sostera nella parte opposta dello scavo in posizione
protetta;

o con il cassone a terra il mezzo provvedera al carico, avendo cura di non superare il bordo superiore
del contenitore stesso;
o  con I'escavatore arretrato in posizione protetta, il gruista provvedera al sollevamento del carico.
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Tutta la fase lavorativa deve essere coordinata tramite apparecchi ricetrasmittenti in possesso del gruista
e dell’'operatore a fondo scavo, che informandosi reciprocamente gestiranno I'interferenza lavorativa.

Il terreno scavato, sara depositato sul pianale dell’autocarro o direttamente o mediante escavatore che lo
prelevera dall’area di deposito.

Per l'uscita dei mezzi dal cantiere valgono le prescrizioni di cui alle fasi che precedono.
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L’accesso dei lavoratori entro lo scavo avverra a mezzo di scale a mano vincolate al parapetto metallico
perimetrale, in corrispondenza del quale sara predisposto un varco mobile.

Trattandosi di scala a mano verticale, di altezza maggiore di 5,00 m, a partire da 2,50 m dal fondo scavo,
dovra essere disposta gabbia di protezione di diametro massimo 0,60 m.

La lunghezza delle due scale, posizionate dei aree sollevamento e sghiaiatura, andra incrementata in
relazione alle successive profondita di scavo.

All'esterno del manufatto interrato, dovra essere disponibile barella in alluminio omologata per il recupero
di eventuali infortunati ed apparecchio di sollevamento; il POS dell’impresa esecutrice dovra riportare
specifiche procedure per I'attuazione delle procedure di emergenza.

In caso di presenza di acqua nello scavo, saranno installate e mantenute in opera fino al getto della
soletta di fondo pompe idrovore di adeguata portata.

Ultimate le operazioni di scavo, si procedera al recupero dell’escavatore.

L’imbracatura della macchina operatrice dovra avvenire utilizzando gli appositi punti di vincolo predisposti
dal fabbricante, previa verifica della loro integrita.

Prima del sollevamento saranno verificati idoneita e stato d’uso di ganci, funi o catene ed ogni altro
accessorio di sollevamento che dovra riportare la marcatura CE.

L’apparecchio di sollevamento sara posizionato all’esterno dellarea di cantiere, verificando, sull’abaco
delle portate, la compatibilita del carico con lo sbraccio.

Durante le operazioni di sollevamento nessun lavoratore dovra trovarsi sotto il carico sospeso; le
operazioni di discesa del mezzo saranno guidate da lavoratore all'interno del diaframma, in posizione
protetta, ed in costante contatto radio con il gruista.

Depositato il carico, si provvedera allo sganciamento dai punti di vincolo, fornendo il consenso al gruista,
per il recupero delle catene, solo aver accertato la loro verticalita e 'assenza pericolo di impigliamento.

Il getto del magrone sara eseguito mediante autobetoniera e pompa per il CLS, posizionate
esternamente. | lavoratori addetti al getto saranno equipaggiati, oltre che gli usuali DPI, anche con
occhiali di sicurezza e stivali.

La movimentazione delle armature metalliche per la posa a fondo scavo, avverra mediante apparecchio
di sollevamento, accertando preventivamente la stabilita del carico, le modalita di imbracatura e il corretto
impiego di eventuali accessori di sollevamento.

Al fine di agevolare la discesa del carico in ambito ristretto, saranno utilizzate funi guida manovrate da
lavoratori posizionati a distanza di sicurezza. In nessun caso gli addetti al ricevimento dovranno trovarsi
sotto il carico sospeso.

La movimentazione e il montaggio dei ferri di armatura sara eseguito nel rispetto del limite imposto dalla
movimentazione manuale dei carichi in 30 Kg.

Il transito dei lavoratori sui ferri di armatura dovra avvenire esclusivamente utilizzando specifico tavolato
di ripartizione.

Il getto della soletta sara eseguito mediante autobetoniera e pompa per il CLS, posizionate esternamente
alla camera, il coordinamento tra gli addetti al getto e 'operatore della pompa per CLS avverra attraverso
apparecchi ricetrasmittenti.

Ultimata la soletta a quota 55,10 m dovra essere disposto perimetralmente alla soletta stessa parapetto
regolamentare per evitare il rischio di caduta nella sottostante area a quota 52,50 m.




Codice
Lavorazione F Sedimentazione di rischio

Fase 2 Operein c.a., carpenterie metalliche e montaggi

Completati gli scavo di sbancamento ed a sezione obbligata della vasca, si potra dare corso alla
realizzazione del magrone e quindi alla soletta in c.a., che saranno eseguiti mediante autobetoniera e
pompa per il CLS, posizionate esternamente allo scavo stesso

La movimentazione e I'approvvigionamento delle armature metalliche per la posa a fondo scavo, avverra
mediante la gru fissa di cantiere con prelievo direttamente dall’area di stoccaggio, accertando
preventivamente la compatibilita del carico con lo sbraccio dell’apparecchio di sollevamento.

Per le modalita di imbracatura e il corretto impiego di eventuali accessori di sollevamento si rimanda alle
prescrizioni delle precedenti lavorazioni ed alle schede di supporto allegate.

Al fine di agevolare la discesa del carico, saranno utilizzate funi guida manovrate da lavoratori posizionati
a distanza di sicurezza.

In nessun caso gli addetti al ricevimento dovranno trovarsi sotto il carico sospeso.

La lavorazione dovra essere immediatamente sospesa in caso di vento superiore a 40 km/h, pioggia o
condizioni di scarsa visibilita.

La discesa a quota 58,30 m avverra a mezza di scala a mano vincolata.

Per la realizzazione del torrino centrale, dovra essere allestita puntellatura della sovrastante struttura a
sbalzo, mediante puntelli telescopici certificati, con partenza a quote differenti.
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Per il puntello piu corto, poggiante su superficie inclinata, si dovra realizzare, con I'impiego di tavolato,
idonea superficie di appoggio in piano.

Per la realizzazione delle porzioni a quota 61,40 m, i lavoratori opereranno da apposita opera
provvisionale a tubi e giunti, con piani di lavoro a distanza non maggiore di 2,50 m, appositamente
progettata e calcolata da tecnico abilitato.

In alternativa, previa realizzazione della regolarizzazione della superficie inclinata con impalcato ligneo,
sara possibile utilizzare ponte mobile su ruote.

La medesima struttura sara utilizzata per la costruzione del nucleo centrale, impiegando casseforme
circolari per I'esterno e la tubazione DN 600 come cassero interno.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Per la realizzazione delle pareti circolari delle vasche, nell’ara di prescavo, previa compattatura del
terreno e ripartizione del carico mediante tavoloni, sara eretto esternamente un ponteggio metallico a
telai prefabbricati, mentre all'interno saranno utilizzate casseforme metallico con puntone di contrasto e
puntelli certificati per le porzioni a sbalzo.

Per la disposizione delle opere provvisionali si rimanda agli elaborati grafici allegati.

Con I'impiego del ponteggio metallico perimetrale, saranno montati i parapetti metallici tubolari definitivi,
mediante fissaggio meccanico alla sommita della parete della vasca.

La movimentazione degli elementi avverra utilizzando apparecchio di sollevamento; per il loro fissaggio,
se si prevedono interventi di saldatura, i lavoratori addetti dovranno essere equipaggiati con maschera
facciale, guanti e grembiule di cuoio.

Elementi di notevoli dimensioni dovranno essere sempre movimentati secondo le seguenti prescrizioni di
sicurezza:

o utilizzo di appositi bilancieri a tre braccia in grado di assicurare alle funi o catene il medesimo sforzo
tensionale, garantendo altresi la verticalita del carico e la stabilita rotazionale;
o applicazione di funi guida per la movimentazione del carico.

La movimentazione della singole parti potra essere effettuata manualmente per componenti di peso non
superiore ai 25 kg pro capite, o ausiliata da sollevatori manuali o elettrici.

Gli interventi di posa delle apparecchiature elettromeccaniche che prevedono interventi di saldatura
dovranno essere eseguiti sempre da lavoratori dotati di maschera facciale, guanti e grembiule di cuoio.
Per la posa delle apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti elettrici, valgono le prescrizioni
riportate nelle schede di supporto allegate al presente piano.

Codice
Lavorazione G Depuratore di rischio

Fase 3 Filtrazione UV e disinfezione pluviali con ipoclorito

Filtrazione e trattamento UV
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Prima dell'inizio delle lavorazioni, sara posizionata, a distanza non minore di 1,50 m dal futuro bordo
scavo, segregazione dell’area d’intervento con picchetti metallici sormontati da capsule in plastica e rete
segnaletica di colore arancio.
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Si procedera quindi allo scavo, da quota 219,20 m (piano di campagna) a quota -1,80 m, con sezione
retta per I'altezza di 1,50 m e per i restanti 0,30 m, con profilatura secondo I'angolo di natural declivio.

Lo scavo sara eseguito con escavatore cingolato operante dall’esterno, il terreno asportato verra caricato
su autocarro e avviato a discarica.

Durante questa fase nessun lavoratore dovra trovarsi all’interno dello scavo; nella fase di caricamento del
materiale estratto sul pianale dell’autocarro, il conducente dovra trovarsi fuori dalla cabina e dal raggio di
azione della macchina operatrice.

La discesa dei lavoratori a fondo scavo (quota 217,40 m) avverra utilizzando scala a mano vincolata; la
distanza tra il filo esterno del manufatto in c.a. e la profilatura a sezione retta del terreno, dovra risultare
non inferiore a 1,50 m.

Ultimate le operazioni di scavo si procedera al getto del magrone utilizzando autobetoniera e siviera
collegata ad apparecchio di sollevamento; il lavoratore addetto dovra verificare la graduale apertura della
leva di sblocco del secchione per evitare bruschi contraccolpi o pericolose oscillazioni del carico.
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Si procedera quindi al calo nello scavo delle armature metalliche mediante apparecchio di sollevamento
autocarrato, verificando preliminarmente la corretta imbracatura del carico e la simmetricita dei punti di
vincolo; in questa fase nessun lavoratore dovra trovarsi all'interno dello scavo.
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Fase 4

A seguire, i lavoratori accederanno all’area di lavoro utilizzando scala a mano vincolata in sommita; le
armature metalliche saranno posizionate da lavoratori equipaggiati con guanti in crosta e nel rispetto dei
limiti imposti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Nella fase successiva sara eseguito il getto del CLS con autobetoniera e pompa per CLS; il terminale
flessibile dovra essere trattenute da due lavoratori che saranno equipaggiati con stivali antinfortunistici,
guanti ed occhiali protettivi.

| ferri di attesa sporgenti dalla soletta, saranno protetti con capsule in plastica.

Per la realizzazione delle pareti in c.a. saranno utilizzate casseforme metalliche e ponteggi a telai
prefabbricati, il cui montaggio dovra essere eseguito da personale formato all’'uso di attrezzature di lavoro
in quota, in conformita all’allegato XXI del d.Igs. 81/08 e s.m.i.

Il getto del CLS sara eseguito utilizzando autobetoniera e pompa per il CLS; prima dell’accesso
allimpianto andra verificata la stabilita del percorso e l'inesistenza di ostacoli fissi che possano interferire
con il braccio estensibile della pompa.

Eseguite le pareti esterne fino a quota 221,01 m, si procedera al completamento dei setti interni,
utilizzando sempre ponteggio metallico a telai prefabbricati.

Ad avvenuta maturazione del CLS, si procedera al rinterro fino a quota 219.20 m.

Fino al montaggio dei parapetti definitivi, 'accesso a quota 221,81 m dovra risultare interdetto.

| grigliati metallici di copertura della vasca di filtrazione e le coperture in lamiera della vasca di trattamento
UV, saranno posizionati dall’interno utilizzando ponti su cavalletti, previa regolarizzazione del piano di
appoggio.

La movimentazione e collocazione in opera sara eseguita manualmente, eventualmente ausiliata da
apparecchio di sollevamento.
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Parapetto metaicon | | Gnglato metaico |
dotazione all opera

Vasca disinfezione pluviali

Prima dell'inizio delle lavorazioni, sara posizionata, a distanza non minore di 1,50 m dal futuro bordo
scavo, segregazione dell’area d’intervento con picchetti metallici sormontati da capsule in plastica e rete
segnaletica di colore arancio.

Eam d gliess oiel oon
RN F DR

Si procedera quindi allo scavo, da quota 219,30 m (piano di campagna) a quota -1,65 m, con sezione
retta per I'altezza di 1,50 m e per i restanti 0,15 m, con profilatura secondo I'angolo di natural declivio.

Lo scavo sara eseguito con escavatore cingolato operante dall’esterno, il terreno asportato verra caricato
su autocarro e avviato a discarica.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Durante questa fase nessun lavoratore dovra trovarsi all’interno dello scavo; nella fase di caricamento del
materiale estratto sul pianale dell’autocarro, il conducente dovra trovarsi fuori dalla cabina e dal raggio di
azione della macchina operatrice.

La discesa dei lavoratori a fondo scavo (quota 217,65 m) avverra utilizzando scala a mano vincolata; la
distanza tra il filo esterno del manufatto in c.a. e la profilatura a sezione retta del terreno, dovra risultare
non inferiore a 1,50 m.

Puritedi Ponbe su Scals @ mano wincolata

Ultimate le operazioni di scavo si procedera al getto del magrone utilizzando autobetoniera e siviera
collegata ad apparecchio di sollevamento; il lavoratore addetto dovra verificare la graduale apertura della
leva di sblocco del secchione per evitare bruschi contraccolpi o pericolose oscillazioni del carico.

Si procedera quindi al calo nello scavo delle armature metalliche mediante apparecchio di sollevamento
autocarrato, verificando preliminarmente la corretta imbracatura del carico e la simmetricita dei punti di
vincolo; in questa fase nessun lavoratore dovra trovarsi all'interno dello scavo.

A seguire, i lavoratori accederanno all’area di lavoro utilizzando scala a mano vincolata in sommita; le
armature metalliche saranno posizionate da lavoratori equipaggiati con guanti in crosta e nel rispetto dei
limiti imposti dalla movimentazione manuale dei carichi.
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Nella fase successiva sara eseguito il getto del CLS con autobetoniera e pompa per CLS; il terminale
flessibile dovra essere trattenute da due lavoratori che saranno equipaggiati con stivali antinfortunistici,
guanti ed occhiali protettivi.

| ferri di attesa sporgenti dalla soletta, saranno protetti con capsule in plastica.

Per la realizzazione delle pareti in c.a. saranno utilizzate casseforme metalliche e ponteggi a telai
prefabbricati, il cui montaggio dovra essere eseguito da personale formato all’'uso di attrezzature di lavoro
in quota, in conformita all’allegato XXI del d.Igs. 81/08 e s.m.i..

Il getto del CLS sara eseguito utilizzando autobetoniera e pompa per il CLS; prima dell’accesso
allimpianto andra verificata la stabilita del percorso e l'inesistenza di ostacoli fissi che possano interferire
con il braccio estensibile della pompa.

Saranno eseguite prima le pareti esterne fino a quota 220,75 m, successivamente si procedera al
completamento dei setti interni, utilizzando ponti su cavalletti.

Ad avvenuta maturazione del CLS, si procedera al rinterro fino a quota 219.30.

Per I'accesso all’interno della vasca sara utilizzata scala a mano vincolata in sommita.
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4.13 |l fascicolo con le caratteristiche del cantiere (FO)

L’'obiettivo del fascicolo € quello di definire tutte le informazioni utili alla prevenzione ed alla protezione dai
rischi, cui possono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull’opera; il fascicolo segue I'opera per tutta la sua durata di vita (allegato XVI del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008
e s.m.i.).

Si tratta, in sostanza, di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifico per i lavori di
manutenzione e di riparazione dell'opera realizzata.

La redazione del fascicolo, da parte del CSP, risulta sempre obbligatoria, fatta eccezione per gli interventi di
manutenzione ordinaria (cosi come definiti nel d.p.r. 380 del 6 giugno 2001).

Costituisce compito del CSE adeguare il fascicolo, in corso d’opera, a seguito delle eventuali modifiche
intervenute.

Se il CSP non fosse stato previsto e, ad esempio, intervenisse successivamente in cantiere un’altra impresa,
insieme al PSC, anche il fascicolo dell'opera dovra essere redatto dal CSE.

Per interventi su opere esistenti gia dotate di fascicolo, richiedenti la designazione dei coordinatori,
I'aggiornamento del fascicolo € predisposto a cura del CSP.

E opportuno ricordare che il committente ha I'obbligo di aggiornare il fascicolo ogni volta che esegue
interventi sull’opera.

Il fascicolo deve rispettare i contenuti prescritti (allegato XVI1) ed essere redatto tenendo conto:

7
0.0

7
0.0

elle specifiche norme di buona tecnica;
ell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993.

o o

Per le opere di cui al d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, di cui all'art. 38 del d.p.r. 207 del 5 ottobre 2010.

Il fascicolo (allegato XVI) si compone di tre capitoli:

Cap. 1)

Descrizione sintetica dell’'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I);

Cap. Il)

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per
gli interventi successivi prevedibili sull’'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri
interventi successivi gia previsti o programmati (schede 1I-1, 11-2 e 11-3);

Cap.Ill)

Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede llI-1, IlI-2 e I1I-3).




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

4.13.1 Contenuti del fascicolo previsti dall'allegato XVI

Capitolo | - Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda |).

Descrizione sintetica dell’opera

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori ‘ Fine lavori

Indirizzo del cantiere

vialpiazza

Localita ‘ Citta ‘ Provincia

Committente

Indirizzo \ telefono |

Responsabile dei lavori \

Indirizzo \ telefono |

Progettista architettonico \

Indirizzo ‘ ‘ telefono ‘

Progettista strutturista ‘

Indirizzo ‘ ‘ telefono ‘

Progettista impianti elettrici ‘

Indirizzo \ telefono |

Progettista impianti meccanici \

Indirizzo \ telefono |

Progettista \

Indirizzo ‘ ‘ telefono ‘

Coordinatore per la progettazione ‘

Indirizzo ‘ ‘ telefono ‘

Coordinatore per I'esecuzione lavori ‘

Indirizzo \ telefono |

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante dell'impresa

Indirizzo ‘ ‘ telefono ‘

Lavori appaltati

SCHEDA | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
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Capitolo Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede II-, II-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione € richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire
i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, debbono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

) approvvigionamento e movimentazione materiali;

) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;

) interferenze e protezione dei terzi.

Q>0 Q

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive protettive in dotazione dell'opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti
modalita operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone. In particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

C Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
Punti critici . . s P
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate

SCHEDA 11-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

La scheda II-1 e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro,
ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.

Tale scheda e corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo
scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi;
qualora la complessita dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad
illustrare le soluzioni individuate.




Nel caso di opera pubblica, per la quale va predisposto il piano di manutenzione, € opportuno che il
coordinatore e il progettista/direttore dei lavori s’interfaccino costantemente sui contenuti e sulle previsioni
dei rispettivi elaborati.

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive

Punti critici . . A
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi
Tavole allegate

SCHEDA 11-2 ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

La scheda II-2 e identica alla scheda II-1 ed € utilizzata, eventualmente, per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione
dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.
Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale € comunque conservata fino all’'ultimazione dei lavori.

Poiché la scheda 1l-2 costituisce elemento di aggiornamento/adeguamento della scheda 1l-1, essa va
predisposta in fase di progettazione ed utilizzata in fase di esecuzione, pertanto si rimanda alla scheda II-1
per i commenti e verifiche.

CODICE

SCHEDA

Misure i

. Informazioni sex s

preven_tlve_e necessarie per mo_d_allta_dl Verifiche e Interventi di
protettive in ianifi I utilizzo in lid Periodicit t . d Periodicita
dotazione plal!‘ll icarne la condizioni di cofr;tro ida eriodicita manuﬁenzwne a eriodicita
dell'opera O o sicurezza effettuare effettuare

previste

SCHEDA 11-3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARNE
LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE




Capitolo lll - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-I, IlI-2 e IlI-3).

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE SCHEDA

Elenco e collocazione Nominativo e recapito dei
degli elaborati tecnici soggetti che hanno Data del Collocazione degli
relativi all’opera nel predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici
proprio contesto tecnici
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Note

SCHEDA lll-1 ELENCO COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE SCHEDA

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi alla struttura
architettonica e statica
dell’opera

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno Data del Collocazione degli
predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici
tecnici

Note

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

SCHEDA 111-2 ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA




Elaborati tecnici per i lavori di CODICE SCHEDA

Elenco e collocazione Nominativo e recapito dei
degli elaborati tecnici soggetti che hanno Data del Collocazione degli
relativi agli impianti predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici
dell’opera tecnici

Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono
Nominativo

Indirizzo

Telefono

Note

SCHEDA IlI-3 ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA

4.13.2 Allegato Il al documento UE 26 maggio 1993
L’Allegato I, costituente lo schema di riferimento normativo europeo, fornisce delle schede di controllo
utilizzabili per la redazione del documento; queste, perd, debbono essere considerate un utile punto di
partenza ma non l'unica metodologia utilizzabile per la redazione del fascicolo.
Il fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello settembre 1993) si compone di quattro sezioni:

I) Introduzione;

Il) Precisazioni sul "fascicolo":

Parte A - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
Parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera.

IIl) Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo":

Parte A - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
Parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera.

IV) Manutenzione dell'opera:

A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (revisione)

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (lavori di revisione)
A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (lavori di sanatoria e di riparazione)
D. 2 Datirelativi agli equipaggiamenti in dotazione all'opera




Legenda:

Compartimento: entita edilizia oggetto di manutenzione significativa (es.: copertura; sistema di smaltimento
delle acque piovane, impianto di riscaldamento, ecc.).

Corpo di mestiere: tipo di lavorazione necessaria per eseguire la manutenzione di ciascun compartimento
(esempio: pulizia delle grondaie, taratura delle sonde di regolazione dellimpianto di riscaldamento, ecc.).

Lavori di revisione: ispezione periodica e verifica della normale funzionalita (es.: pulizia autunnale del
bruciatore della caldaia, ingrassatura delle guide dell”ascensore, ecc.).

Lavori di sanatoria: manutenzione migliorativa con modifica, parziale o totale, degli impianti o di loro parti
(es.: sostituzione del tipo di bruciatore della caldaia, del quadro elettrico dell’ascensore, ecc.).

Lavori di riparazione: manutenzione/riparazione a seguito di guasto (es.: sostituzione dell’interruttore
magnetotermico della caldaia, a sequito di blocco conseguente ad un temporale, del teleruttore di potenza
dell'ascensore per sovraccarico della cabina, ecc.).

— L'allegato Il
al documento UE

. 26 maggio 1993

l. Introduzione

Il coordinatore, designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere & tenuto ad approntare un
fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di
igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.

In altre parole, oltre al registro del cantiere, soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la
natura e le modalita di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita dell'area del
cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.

In senso lato si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di
manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non facciano parte dell'elenco dei "lavori
autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere.

Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera” (denominato nel testo "fascicolo") assumera la forma di schede
di controllo ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.

Il. Precisazioni sul "fascicolo”
Il fascicolo comprende due capitoli:

Parte A - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
Parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera.

Nel capitolo A - manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi
nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.




Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica
a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.

Il "controllo” viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase
esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere.

Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo" & aggiornato dal committente, nella fattispecie
tutte le modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel capitolo C -
dotazione.

lll. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo™
Parte A - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera

Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di controllo, compilate separatamente per i
lavori di revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).

Nell'intestazione della scheda é riportata la denominazione dell'opera.

Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche per la
costruzione di ponti, dighe e altre opere di ingegneria civile.

Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate gia nella fase di
pianificazione, mentre la colonna 5 pud esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente,
ma normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in mano".

Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne
restanti conservano lo stesso titolo.

Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta I'elenco dei vari compartimenti dell'opera,
nella parte A.2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di mestiere che possono
interessare in tale campo i singoli compartimenti.

Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica giustificazione nella possibilita di individuare
immediatamente gli eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni
specifiche idonee.

Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme piu rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle
voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese
incaricate di tali lavori.

Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e non pretendono
affatto di essere esaustivi.

Nella fase di adozione del fascicolo, gli Stati membri hanno la facolta di ampliare o di riordinare il testo della
colonna 1, qualora ritengano opportuno adattarlo alle consuetudini locali.

Gli elenchi della colonna 1 vanno in ogni caso preordinati.

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili.

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.

| rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6.

Nel caso in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di
pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procedera alla definizione delle soluzioni da
adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e provvedimenti in materia di
sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8.

Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura degli equipaggiamenti di
sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta del committente.

La scelta si effettua nella fase di progettazione.

Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprieta attuale o potenziale del committente, facenti
parte di un catalogo di interventi da adottare per determinati lavori connessi con I'acquisizione di ponteggi,
montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per
tetti piani o ancoraggi per ponteggi.

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che
sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori.

Anche queste attrezzature vanno previste in fase di progettazione.

In questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al
committente una scelta adeguata.

Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle.

Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di proprieta
del committente, si ritengono indispensabili per I'esecuzione di lavori futuri.




Si puo lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilita di scegliere le attrezzature ausiliarie da
adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.

Considerando che il progettista € quello che meglio conosce le caratteristiche dell'opera, € preferibile
affidare al medesimo la responsabilita della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle attrezzature e
degli elementi ausiliari nonché della registrazione diretta o indiretta nelle colonne 7 e 8.

Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo & tenuto a registrare |l
nominativo del responsabile dei lavori.

Questa colonna deve essere completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio
della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiché, in particolare per le colonne 5 e 8 &
prevedibile che nel corso del tempo occorra portare delle modifiche.

Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di nuovi rischi, il responsabile di
quel punto 10 della parte A sara tenuto a registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed
individuare le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.

Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera nella parte C - dotazione.

Tale & la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente del "fascicolo".

Parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera

Anche questa parte assume la forma di schede di controllo.

Come nella parte A nell'intestazione figura la denominazione dell'opera.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 &
riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di vita
dell'opera.

La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato.

Nel presente documento ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva.

E lasciata ai singoli Stati membri la facolta di modificare il testo della colonna 1 all'atto dell'adozione del
fascicolo che tuttavia deve essere confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni
che interessano I'opera.

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per I'opera.
Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3.

A questo punto esistono due possibilita.

Qualora l'opera non sia corredata di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece
tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna 6
la voce "non disponibile".

Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del progetto o di
repertorio e nella colonna 5 la localita in cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del
cantiere.

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4
e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5.

Nella colonna 6 & registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni.




IV Manutenzione dell'opera

IV A. 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (revisione)

per il compartimento indispensabile

Si
1 2

1. Sul terreno del
committente

per i seguenti impianti
a-gas

b - acqua potabile

¢ - fognature

d - vapore

e - elettricita

f - altri impianti di
alimentazione e/o di
scarico

g - aria compressa
h - impianti idraulici

cadenza

ditta
incaricata

rischi
potenziali

attrezzature
di
sicurezza
in esercizio

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (lavori di revisione)

1
2. Nelle vie di circolazione
a - strade

b - ferrovie

c - idrovie

3. In edifici o parti di edifici
................ (denominazione)

a - verifica di singoli elementi, ad
esempio

- cedimenti

- protezione anticorrosiva

b - tetti piani

c - tetti a forte inclinazione

d - facciate

e - locali chiusi che a causa dello
spazio ristretto o della presenza di
rischi dovuti a materiali pericolosi,
corrente elettrica o irradiamento
esigono criteri particolarmente
rigorosi.

f - Attrezzature direttamente
collegate con I'edificio, ad es

- pali per antenne

- colonne montanti sporgenti del
tetto

- impianti parafulmine

- elevatori

- serbatoi a pressione

g - camini

h - dispositivi di sicurezza
incorporati all'edificio per futuri
lavori, ed es.

- ballatoi

- incastellature di sostegno

- ancoraggi per ponteggi

- dispositivi di sicurezza per lavori
futuri non incorporati nell'edificio,
ed es.

- montacarichi

- strutture protettive di volte vetrate

- parapetti provvisori
- passerelle

3 4

dispositivi
ausiliari in
locazione

osservazioni



IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera (lavori di sanatoria e di riparazione)

dispositivi
compartimenti dell'opera di attrezzature

con indicazione dei corpi | indispensabile | cadenza ditta rischl sicurezza | ausiliarie in | osservazioni
P P incaricata | potenziali .

di mestiere interessati in locazione
esercizio
Si no
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sul terreno del
committente nei seguenti
impianti

a - fognature

-lavori di sanatoria

b - altri impianti di
alimentazione e di scarico
2. Nelle vie di circolazione
a - strade

- lavori di sanatoria

b - trasporto su rotaie

- binari

- traversine

- segnaletica

¢ - vie d'acqua

d - uscite di emergenza e
di salvataggio

- lavori di sanatoria

- opere esterne

3 Nell'edificio o in parti del
medesimo
...(denominazione)

a - camini

- pulizia dei camini

- lavori da lattoniere

- lavori in muratura

b - finestre

- pulizia

- pulizia vetri

- lavori da lattoniere

- persiane

- balconi

- imbiancatura

c - facciate

- pulizia

- pulizia vetri

- lastre in pietra naturale
- muratura

- impermeabilizzazione

- imbiancatura

- balconi

d - tetti piani

- impermeabilizzazione

- lavori da lattoniere

- pulizia

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

- imbiancatura

e - tetti a forte pendenza
- ricoprimento tetto

- lavori da lattoniere

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

f - grondaie nei tetti a forte
pendenza

- pulizia

- tinteggiatura




g - locali chiusi che a causa
dello spazio ristretto o della
presenza di rischi dovuti a
materiali pericolosi corrente
elettrica, o radiazioni
esigono criteri rigorosi

- pulizia

- impianti elettrici

- lavori di saldatura

- impermeabilizzazione

h - attrezzature incorporate
all'edificio ad es.

- pali per antenne

- impianti elettrici

- tinteggiatura

- elementi anticorrosione

- colonne montanti
sporgenti dal tetto

- impianti parafulmine

- elevatori

- serbatoi a pressione

i - dispositivi di sicurezza
incorporati all'edificio per
lavori successivi ad es.

- parapetti provvisori

- impianti elettrici

- tinteggiatura

- pulizia

- pannelli provvisori

- protezioni anticorrosione
- ancoraggi per ponteggi

| - attrezzature di sicurezza
per lavori successivi, non
incorporati all'edificio, ad
es.

- montacarichi

- strutture di protezione
volte vetrate

- protezioni laterali

- passerelle




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all'opera

n° del
. . i progetto posa I
documentazione per disponibili elo di (sito) osservazioni
repertorio
si no
1 2 3 4 5 6

1. Attrezzature e impianti in esercizio sul
terreno del committente (schemi delle
dotazioni)

a-gas

b - acqua potabile

¢ - fognature

d - drenaggi

e - vapore

f - corrente ad alta tensione

g - telecomunicazione

h - altri impianti di alimentazione e/o di
scarico

2. Vie di circolazione ad es.

a - strade

b - ferrovie

¢ - vie d'acqua

3. uscite di emergenza e di salvataggio

4. edificio o parte dell'edificio
................. (denominazione)

a - struttura portante
- calcolo statico
- progetti esecutivi

b - descrittivi (materiali impiegati)

¢ - schemi facciate

d - ricoprimento e impermeabilizzazione
tetto

e - protezione anticorrosione

f - impianti di ventilazione

g - impianti di riscaldamento e di acqua
potabile

h - impianti del gas all'interno dell'edificio

i - impianti idrici all'interno dell'edificio

j - impianti fognari all'interno dell'edificio

| - antenne incorporate all'edificio

m - impianto parafulmine

n - impianto telefonico

0 - sirene antincendio o impianti
antincendio

p - schema delle uscite di emergenza e di
salvataggio nell'edificio
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Capitolo 5 - PSC e POS: proposta di modelli applicativi

5.1 | nuovi modelli semplificati di POS, PSC, PSS e FO

Con il d.i. del 9 settembre 2014 sono stati pubblicati i modelli semplificati per I'elaborazione del PSC, del
PSS, del POS e del Fascicolo dell'opera.

Si segnala, prioritariamente, che 'adozione di tali modelli non costituisce obbligo per i soggetti destinatari!

I modelli sono reperibili al sito istituzionale:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzalLavoro/PrimoPiano/Pages/20140912_20140909_Dl.aspx

In relazione ai primi tre dei quattro modelli allegati al d.i., si evidenzia che:

e Jallegato | - modello semplificato per la redazione del POS indica che “la redazione del POS dove
essere improntata su criteri di semplicita, brevita e comprensibilita, in modo da garantire la
completezza e l'idoneita quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere,
l'indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l'attuazione delle
misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”;

o Jlallegato Il - modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC é
“specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle
prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’'opera in collaborazione con il CSP”;

e [allegato Il - PSS integrato dei contenuti del POS - modello semplificato - indica al punto 3.1.1 che il
PSS “e redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con
I’'esclusione dei costi della sicurezza, ed € integrato con gli elementi del POS”.

Caposaldo del d.i. 9 settembre 2014 & che, in ogni caso, rimane ferma l'integrale applicazione delle
previsioni di cui al Titolo 1V del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e degli allegati XV e XVI (in riferimento al
PSC ed al POS) e del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (in riferimento al PSS).

Si evince, quindi, che I'emanazione dei modelli semplificati non apporta, e del resto non poteva farlo,
modifiche ai contenuti obbligatori dei piani, che sono gia fissati con chiarezza nei citati allegati.

La semplificazione introdotta dai modelli consiste, invece, nella strutturazione dei piani: i POS, PSC, PSS e
FO che saranno redatti utilizzando tali modelli conterranno pertanto, sicuramente, menzione di tutti i
contenuti minimi stabiliti dai citati allegati.

L’obiettivo principale dei modelli semplificati &€ quello di fornire uno schema di indirizzo che consenta di
alleggerire i piani, eliminando i ricorrenti e inutili fardelli di carta, che poco hanno a che vedere con la
progettazione della sicurezza del cantiere, proponendosi di realizzare un documento composto da schede,
tavole di dettaglio, procedure operative e disegni, realmente e immediatamente applicabili al cantiere.

L’introduzione di tali modelli era peraltro annunciata da tempo; essa scaturisce, infatti, dall’obbligo disposto
dalla I. 98 del 9 agosto 2013 (di conversione del d.l. 69 del 21 giugno 2013, recate disposizioni urgenti per il
rilancio delleconomia) che, introducendo I'art. 104 bis nel corpo del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., ne
aveva previsto I'individuazione.

| modelli presentano dei campi progettuali, standardizzati all’interno dei quali, il professionista, inserisce le
informazioni necessarie, avendo in obiettivo le finalita del piano in esame.

Tali campi, in definitiva, sono dei veri e propri campi pensiero aventi, in ogni caso, I'obiettivo di mantenere il
carattere necessariamente progettuale del piano, potendo il professionista apportare, nell’'uso, le modifiche
ritenute opportune.

A tal proposito si sottolinea che il decreto specifica che “le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle sono
meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto”, il che significa che tali campi sono unicamente di
indirizzo e che il contenuto delle varie celle potra assumere le dimensioni piu opportune.

Cio significa, d'altra parte, che il responsabile della redazione del POS, del PSC, del PSS e del FO, anche
se utilizza i modelli semplificati, deve sempre assicurarsi che siano presenti tutte le informazioni necessarie
e sufficienti per rispettare tutti gli obblighi di legge, non potendo in nessun caso sfuggire da eventuali
responsabilita, in caso di omissioni e/o inosservanze.

Si evidenzia che mentre I'allegato XV (e XVI) fornisce una serie di informazioni, senza peraltro stabilire la
sequenza delle operazioni da compiere nella redazione del piano, i modelli semplificati indicano un percorso
ragionato, indicando una traccia delle fasi che debbono essere seguite, inducendo a far riflettere il valutatore
sul come effettivamente si andra a organizzare e gestire il lavoro.

Peraltro, per ogni elemento obbligatorio, contemplato negli Allegati XV (e XVI) € prevista la relativa
collocazione nel modello semplificato di competenza.




In definitiva, potremmo concludere evidenziando come, anche nell’applicazione dei modelli semplificati, il
PSC debba conservare integralmente il ruolo e la dignita di progetto della sicurezza del cantiere, cosi come il
coordinatore conserva, in ogni caso, il ruolo di progettista della sicurezza.

5.2 La proposta di modelli applicativi

Pur restando del parere che pretendere di indirizzare I'attivita di un coordinatore della sicurezza nell’ambito
di schematizzazioni standard, imbrigliando la valutazione in schemi preconfezionati abbia poco senso, e che
una corretta valutazione dei rischi, come piu volte sottolineato, non possa prescindere dalla complessita
dello specifico cantiere, s’'intende avanzare una proposta per il PSC ed il POS, orientata a fornire ai soggetti
interessati (coordinatori e committenti) degli strumenti capaci di agevolare, in una logica operativa, il rispetto
di tutte le previsioni normative.

Gli schemi di seguito esposti basano sulla profonda convinzione che non esiste un cantiere uguale all’altro!
Nemmeno se, per ipotesi, questi presentassero identita di opere appaltate, di localizzazione del sito e di
impresa esecutrice; le variabili incontrollabili, a priori, permarrebbero comunque molteplici come, ad esempio
la presenza di diversi attori che intervengono nel cantiere, di imprevisto sfalsamento temporale di alcune
lavorazioni (con ricadute interferenziali), di eventuali varianti in corso d'opera, di differenti condizioni
meteorologiche, ecc. ecc..

Il tentativo effettuato & stato quello di procedere dal mero, e spesso vuoto di contenuti, adempimento
cartaceo, alla produzione di ausili per la redazione di PSC e POS, che contengano quelle caratteristiche
necessarie alla creazione di prodotti non generati in serie, come il cantiere edile richiede, costituendo,
sempre e comunque, un unicum.

La valutazione dei rischi, pertanto, non potra esaurirsi nell’ordinaria elencazione delle lavorazioni previste,
bensi dovra prevedere lo studio approfondito delle necessita ad esse legate, dello specifico contesto e, in
definitiva, condurre ad un’analisi oggettiva nella quale I'esperienza del valutatore rimane I'elemento piu
importante ai fini della bonta del risultato finale.

Come importante conseguenza, sul versante delle imprese, e come peraltro previsto dalla norma, si ottiene
che esse potranno partecipare ad una gara di appalto nelle condizioni ottimali; pertanto, ogni aspetto
(progettuale e inerente la sicurezza) tecnico ed economico dovra essere ben definito dallinizio, in sede di
pianificazione, evitando di lasciare pericolosi spazi all'interpretazione.

I PSC, quindi, deve rappresentare il vero punto di riferimento nella realizzazione dell’'opera; e tanto piu esso
sara puntuale nelle sue scelte e nelle sue determinazioni, tanto piu consentira la redazione di buoni POS,
ponendo gli esecutori nelle condizioni di realizzare scrupolosamente il percorso costruttivo.

Tanto si evidenzia al fine di evitare di far passare il messaggio, errato, che si voglia proporre (I'ennesima)
modellistica per la pianificazione della sicurezza, fatta di check list, buona per tutte le occasioni!

Anche perché non esistera mai un modello in grado di sopperire allimpreparazione del soggetto che si
dovesse cimentare nella compilazione dello stesso.

Circostanza che, per inciso, rimane il piu evidente limite strutturale dei software di settore, il quale puo
sembrare contenere tutte le soluzioni del caso, ma che spesso si rivelano generiche e/o insufficienti, se
applicate al caso di specie.

Anche perché non sfuggira all’attento valutatore che, in ogni caso, modelli semplificati o0 meno, a cantieri
complessi non potranno che corrispondere pianificazioni complesse e, conseguentemente a cantieri
semplici, semplici pianificazioni.




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

5.3 Un modello di PSC

Il PSC DEVE essere lo strumento per la programmazione e la gestione della sicurezza in cantiere.

Un buon PSC, quindi, NON DEVE essere:

%

%
%

un documento di considerevole volume e scarsi contenuti, di difficile comprensione e, quindi, di poca
utilita;

una spasmodica e indiscriminata raccolta di fotocopie (il PSC tanto al Kg);

un elenco di prescrizioni generiche scollegate dalla situazione al contorno.

Lo filiera dlly sicurezea

I PSC, al fine di rispondere ai contenuti minimi di legge e rappresentare un efficace strumento di
programmazione e gestione della sicurezza, deve essere caratterizzato da:

Vil

L

L

puntuale indicazione delle lavorazioni con disarticolazioni in sottofasi, sub-sottofasi, ecc.;

facilita di lettura, sia in termini di grafica che di contenuti;

rappresentazione grafica/fotografica dello stato dei luoghi, delle misure di sicurezza, della
sequenzialita degli interventi, delle opere provvisionali, ecc..

precisa indicazione delle voci di costo della sicurezza ed una valutazione analitica degli stessi;
dettaglio di livello prossimo al POS, (ad eccezione degli aspetti organizzativi di competenza
esclusiva dell'impresa);

congruente programmazione temporale (cronoprogramma)

reale, con precisa individuazione delle interferenze e delle conseguenti procedure di sicurezza da
attuare per la loro riduzione nei limiti di accettabilita;

puntuale valutazione analitica del rischio e I'individuazione delle misure di sicurezza conseguenti;
puntuale ricognizione delle interferenze ambientali (linee elettriche aeree, ostacoli fissi, sottoservizi,
ecc.) e delle misure da porre in essere per la loro gestione;

attenta progettazione dellarea di cantiere in termini di apprestamenti igienico assistenziali,
attrezzature fisse, recinzioni, in linea con i rischi valutati e che trovi riscontro nella valutazione dei
costi della sicurezza.
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Nello schema di PSC proposto la logica seguita é stata la seguente:

Puntuall riferimenti
agh slaborati progetiuali

1* -5‘; 2 Contestualizzazione delle lavorazioni
ispecificita delle prescnpioni in relazions
al contesto operativo)

Tk Graficzzazione
delle misure dl sicurezza

L’analisi e la valutazione del rischio si basano sulle seguenti considerazioni:
+ Ogni misura di sicurezza & la conseguenza di una precedente valutazione del rischio.

4 Non é possibile prescrivere la cura (misure di sicurezza) se non ¢ stata effettuata la diagnosi
(valutazione del rischio).

4 La misura di sicurezza € il minimo di legge, inderogabile, per I'eliminazione del rischio o la sua
riduzione a livelli di accettabilita... ma dobbiamo puntare a fare di piu!!

Conseguentemente, sono state individuate tre fasi:

1. individuazione degli eventi potenzialmente pericolosi ai fini dell'accadimento di un incidente;
2. esame dell'affidabilita del sistema e della frequenza stimata di accadimento dell'evento;
3. analisi e valutazione delle conseguenze dell'evento.

Determinato il valore del rischio &€, quindi, possibile confrontarlo con i limiti di accettabilita del rischio stesso
da fissare, sia in termini individuali che sociali, al fine di valutare gli interventi da attuare per la sua riduzione.

| costi della sicurezza debbono essere esposti in maniera chiara e trasparente, fase per fase, anche a
garanzia, per I'impresa ed il committente, in vista di sempre possibili contenziosi in materia.

Peraltro, come gia segnalato al paragrafo 4.11, tale approccio consente, agevolmente, I'esatta valutazione
dei costi della sicurezza da trasferire in sede di subappalto della lavorazione o di parte di essa.

L’appaltatore, infatti, dovendo adottare le misure di sicurezza specificamente previste nel piano, deve
conoscerne preventivamente entita e corrispettivo economico; la stazione appaltante ha, quindi, dal canto
suo, l'obbligo di esplicitare la valutazione dei costi della sicurezza in forma analitica, di metterla a
disposizione dell’appaltatore prima della formulazione dell’'offerta e di pretendere la puntuale applicazione
delle misure di sicurezza.

In conclusione, il modello di PSC proposto si prefigge, al di fuori del’adempimento formale, di rappresentare
un reale strumento di programmazione della sicurezza, prevedendo la valutazione dei costi realmente in
linea con le misure da porre in essere e con i relativi prezzi di mercato.

Per facilitare I'esposizione del modello, e illustrarne le caratteristiche, si € ritenuto opportuno presentarne
una versione (parzialmente) elaborata su di un caso reale.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

digs $108 4 s i - w1 W00

Oggetto dell’opera:

Committente

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

It Coordinatore della Sicurezza
§ Commttiont in fase @i Progettazione
Data Revisione n*
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Piano di Sicurezza e Coordinamento

dign S0 e ami - mt 100

STRUTTURA DEL PIANO Sez. 1 |

Anagrafica del canliere | Sez. 2

Ralazione descriliiva dellopera | Sez. 3

Analisi dei ischi | Sez. 4

Valutazione dei rischi | Sez. 5

Sicurezza di fase Sez. 6

Coordinamento della sicurezza | Sez. T

Organizzazione defle emergenze | Sez. 8

Cosif defla sicurezza | Sez. 9

Modulistica di ulilita | Sez. 10

Scheds di supporfo | Sez. 11

187



LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Piano di Sicurezza e Coordinamento

dign S0 e ami - mt 100

ANAGRAFICA DEL CANTIERE Sez. 2 |

2.1 Ubicazione del cantiere |

2.2 Commitients |

2.3 Responsabile U.O. di Progettazions |

2 4 Responsabile atlivita specialistiche |

2.5 Direftore dei Lavori |

2.6 Coordinatore defla Sicurezza in fase di Progettazione |

) - — - — T Ke—— - —

2.7 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione |
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

digs BUDB e s mi - mil 100

Anagrafics del cantiore

| 21 Ubicanione dal cantiore

Corene &
g

Irporio von
| O cus Ore i deRs SICLEEES

| Carais prevists

| Mumero maksime o voraton prevesd in cantumne

| 22 Commitiente

[ Committerte

Ti i Fax

| 2.5 Direrione lavori

Flcemermatien

=

L L6 Coordinarnento defle Sloavorea in ase df Progodiarions

[ Hominative.
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3. Rimozione della vegetazione
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vogetazone

I 1agio oella vegetazione dOvrd essers eseguito i tle quelle zone ove la presenza deda stesss 0stacoh
luso deifapparecchio cercamine e sard effettusto da operar guallicatl bem softo || controllo di un
rastrelatore

Ned Iaglare 1 vegetanone non Govranng SSsere eserctine Rression: Sul 1erano da bondicare @ doveanng
essece nspetiate hutle le evontuah pante di alto fusto & tulie o “matrione™ da lascare in 20na. saivo
Gverse SISpOSIION

Il matonale & NSNS 5370 BCCAASIAID In 20nB @b DONIKCME @ SUCCRSSVaMmENts rasEOMato 8 rfiuto

4. Esplorazione del terrenc

La noerca degh ordigni belsc: dovri essece aflaltuata con Nmpego & Kone: apparecchi cetcamine

i torrono da esplorare dowrd essere convenientemente fraZionata i MOJo di overe (8 Massima garanzie
¢ completezza deilesplorazions

Le modaitd o ncarca Ocovranng essere condormil  alle  prescrionl I malena  emansie
dall Ammenistrazions Miltare @ dovranno essers concordate con FAutorts ferrdoriaimente competants
L'athvitd of ricecca sara suddwvisa nolio seguent e fas!

1) esplorazione del plano $0900ito @ bonifica. nola sud consalenzs 3l momento doll esecurone det
lovori. con carcamine salettvo Ano ad aimeno om 30 & profondis tpo SC R 8625,

2) esplorazione del panG SOgetio 8 boniica con carcamine RO FOrsier pav (A NCRICS @ DCAlZZATION
o masse ferrose fino alla profonditd & aimena cm 100

J) esplormazione » localzzazione n profonditd eseguita per SIrall SUCCESSVI. NON Jupercre @ 1 metro,
previa bonfica delio Irato da sbancare 0 Mmediania eseculion & pedoranon verticak con Impego
di appOsAD appanecchio & Noerca

La fcercs con cercamme salettvo fno @ 30 om dovrd essere sseguitt 50i0 se specficataments richiesta
auir Amerinsstrazions Miltare. in Caso contrano Tesploranone sard inziata con Il corcamine 1po Forster

La rcerca In profonddd Gourd essere eseguta N stretic accordo alle modalith  prescntte
daifAmavnsiazions Miltare ed in oV Caso potré avers IN@O soltlanto dopo che i@ masse ferose
localizzate con e precedent fas: siano state rimosse

Tutte lo masse ferrose locakzzate nel corso deffesplorazione. ove non 103500 SUbAC NMOsae. JOVENND
essory Wentficate m s40 Medants WONOe 00 BVOONY SOGNIMATION 0J SS5ANe NPOMAIE SU UNe planimatrs
INAicando le coordinate planimetriche @ la profondits nspeno al pana & campagna

Take planimetra sard Lthezata per i sucCessiva fase di recuperc
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Gil scawi fralizzadi o) fecupeio deile masss femoss mdicuaie 0on le fasi ch noeros supericise dowranno
essare affoiusti sciusvarments 8 mano con precauwnone ed sifrezzeture adegpuals abe particolantd ed ai
i il

GA scayi Ensirsl) 8l recupelo dele masse leross proforde poiranng esses efetiusl) con mErs
MECCATEC C0n aforaments oeodmamosd o ad une quosta un meiro Ed sead o guells deils maksa
farross da remuovem [0 oomungue por stimjl non supenon @ TG0 om per volta), o restarde pasin dolio
BEavD HowTil eXame SkegUils & MENG

Gl scand o sbiscaimerio d strali gl bondical, pel effetivanone 4 hosiche @ sinal uccesEh. Dievan
approvncne el Armminisirazong Mistnhe, poirannG eesre SSegUitl Lon M e
Tulll g mcai dowrane esssis efstiugl sobs @ eorveglarra o un AEssiEns leres Bem o d un
reaffelisicis b o m

Cwwp necessang | Impresa ool prosweders 8 sbedecoace off armare e paned degll Bcay) @ dovrd altresl
preneveders aifaggoiismenin ef egolamenianane delle acque meleanichs o di faida

Tidle o wee scadale, al bermme dells bondics, dowanno esséne comeeneniemente ivdefrale, Ccon
maéprinlp prtropnisnie dags sced 0 & formdurn deil‘ impoesa, per nprshoane i poesisienis saio el eoghi

BCollautds

Icaobs e g laver) o Dorfca, welml esegunD con g modaiid presciiie dall Armrmesesirazions Widasa,
Festa wieso che al o¥auds eonon piocederd FAmmnsirasons Milsre  deelro  Hehiesia
dell Appaiimiore. che & temuto 8d micrmae B Diredione dei Lavor dellavwarais nohesin, erio un hess
dalin dats & Utsrapore et ol

T. Attivita contralio

7.1 Qualifica del personle & del marzl

T 1.1 Persoraie

Ei gdontdl accefire che il personale adibio & marseon che smpicfung pafoolen specalrranorn s o
jeEmsestn dele malve pElenl 0 Devell O  specagIaZione  NoOnOSCG  daild  Wope w0
daifAsrrnirmsiranone Misare, non ssa0ul

1.3 Mezp o rasporto

Ei ot mconriane ch tull) | e ackist ol franpono o ordgin esplosen ssaro dolal o midaneg e regoanm
paTTTESSO @ 00T O SOSRUADE ERSOLTDON

1.1.3 Atrezratuns

5 dontd acoeviane che @ apparecchiabune & flvamenio & messs metalichs saho O bpd o segLdT
B cah

Caitamine ssefivo di bpo SCR &35 osimiane, per espranzions fing o 3 cmdi profiondia
o Cetcaming tipo Forster per esplomaone ing a 100 cm o prolondts.

T.2 Controfli in corso d'esecuzione deila bonifiche
7.2 1 Nofiflichs &0 ausahrEa R
Frima asllinmo Jed lovon, deve essere verficabo ohe in nofeesia O 3UoNEZARCNS 3 Fiate mobiaie sl

Diremone Gemo Milses (erionairmens compelenis & cfe & o sleses contangs Bl 8 slerment
scticall in precedenza
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T 2 2 Attvita predmnan

R R I B I I R B L B

'nmmtwommm

fe sm stalo eabomato un programma nportanie lulte ke veriiche che sacanno eliettuste m accodo &

' QUAaNntd INdicato ner puntl Che PeCHCONO @ prescrito dalie Autorith Miktar

* 3o stata verificata lesistenza doll autorzzaione da parte dell Amminstrazione Miltare Competente.

Ie 0 staio desgrato e notificato ala Direzione \avort | Dingente Tecrico bhem. ¢ che ko stesss sa

1 mmumnwoummmbm,
umw-mmmzmawmnmcmu.

1 lavon.

stata completamenie evacuatla da persone ¢ maz : ¢ =3
le  sa stata eseguda la recnzione della 20na di bordica OPERATIVE »
1" .“‘WW‘M“M.ML—Q-“.

mﬂm

I

72 3 Vertfiche in corso d'opera
7231 Controll general

Gomaimente @ per Wtta 3 duats e lavon 8 dowh accortare che sia stato designato @ sa
contnustivarmente presante in canbere. durante WO larco delta gomata lavorativa un assisiente lecnico
bem i quakta di coordinatone delle attwith

72.3.2 Esplorazone cel tarreno
In quesla fase s COVANNO esegUIre | Baguentl controll

e mspEnone delis rona & bonifica per accantare che Sia stity opportunameants frazionatn
e nel caso di bondica n profonditd per sIall successY prima o procedere allo shancamento degh
strati sowrastant & dovrd accertare [a loro avvenuta bonfica

Tutte \o masse lerrose OCaZZAte. ove NON IDSSEID NIMOSSE, JOVIANND esSere Identdicate in S0 Medante
donee ed evident) segnalazion| & nportate Su una planimetna iIndcando le coordinate planwmetniche e i
‘MMGM d campagna tale evertuale panimetna sard utilzzata per & successiva fase
recupero

La bonfca ¢ ogm sieald dovrd essere certificata dal Dingente Tecnwoo & annotata sulls predeposts
documentazione

Net case & nvenimento di masse ferrose & accertrd che & posone di quosts sia cormattaments
Indicate sulls cani poGrafica e sul temend con evident ad inconfonddill segnall

7.2 33 Scavo per § recupero d ordigni bellc

Si dovrd accertare che per gh scaw da eseguie con Mmpiego O mezs meccaniol s dapondie o
preventiva autorizzanone delle Autorita Maitan

7.2 4 Rimopone degh ordign belc)
In questa fase 5 doved controliare Che

s Il noonoscimento dagh ordige beikc rinvenull, effetiuato da parte & un techco b em

o 8 carthcatln 08 LN U0 MEPPOD Of NCONCESIMENto frmato.

o nel caso & nnvenmento di ordgni bellc: avvenga @ COMUNCARNoNe IMPestiva, Per Mazzo o eitere
di notifica. arAmministrazione Miltare & Carabinien ad alla Direzone Lavon

o Tulle ie masss ferrose @ i ordigns belicl localizzal dovranno essere Mess: @ NUGo CON e opportuna
cautele o se perfeltaments notl & Non pencolost. JOWanNo essete rmossi ed accantonatl in ares
Soura Adattando it | provvediment di cautels prevish dalla norma.
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hiid caso w effeiu i brSamenio o Bco degh ordgn nrverul, § ekl opeRnhone =8 ERpEl o
sutorzalo dalrAmmirsiarons Wikiere d 1eonicl b ¢ m deilmprosa, ol dovnl sooeriemn ofe
£ariln I Celega & procecshe da pafe delle Autartd Miilsh compeienll pes fona,

ii persondie predsposio al Dillamentn &8 WSH Foviosin O BUBHEMZONE B w8 Queln phescriin
dalis Autoris Mddas

s ppemnignl di riflamento fesrmmale s oetfcala fncesrwla delneone o comuce s
e zzmnone Gall ofdigno bellico da pate dell Dirige e tecrico b e m

La cefficancne asks dstnunore sard faits comungue, anche se i biliaments & siaio eseguio a culs
daile Aotordh Migan @ sl anroiato sulls reiabva QocuTerianone

T.25 Terrmere de ivan & bonifica

Si conirpierd che &4 mwerwin (s Ireemmsione o eepuartl Gocument B Amminstazicne Wiidere .
confEsiualmenie alln Direbone Lavoi

LB B B

s diats 3 Pe levon
1§ pllumiing rdcans B Fone bonficass

Palarics gl oitkgr nrmanu,

3 dicharanare o compislamenn delle comazion b bonlica ("Cchusrasore o Gararss’|, hrmats
dil Diragestte Tecrios che ha ditefin | lvee e dal egaie raprresertante dell impresa esecuthice

7.2 59 Collpugo fewie oelia Donifica

Lowwerplo collaudn da parte def Amminsirasone Miksne i fesmesso of Oislione ded Lavoi e al
Cogmfinginm della Sourerrs in fpse o Esecunome
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1 Lo sttamantn bubaioni i BOMD BCEVD, PIOPRGOUECE 323 40M0 CORGCATONE M O, Aveerra |

| Particoiane curn sar posta nedia corretia imbracalea defe lubazionl Che saranng vincolate n posmone

.mmmmm_ﬂumwummu.

vesBice mon maggion & 80"

| Lutiizso di sccesson o sollsvamenio (collan, biancen ecc j & subondinaio ails compatibins con e 0

'mwwuwﬂmmumwmiu.
dell attrezzaturs

1 La dmcesa all iriemss delio scavh. potrd severrs soltario Con i mvoratorn n posimione protetta il iniers 1

'u“mwm-mMHM|mm1m‘
dal sharos

|
:
|

.....

|mli2ﬂrl1 '
In prossimith alfimtesnt delio scavo. & pooweedsrd ol PRESCRIZION

i convergente versd i purio d deoess OPERATIVE
j Negli scavi B semone ail mieeng dalie scave dopa foit

dirh Sdiang = N ﬂwwtu

| La movimantazicns de matenak m.presgnza di ines shettnichs in Sensions interfenent con i tracciats daila |
| Concofia eseguita medants : BOBEVAMENID © ESCHVBADE OMGIOQEM0. dowia avwenire
Evendo cufe che | Diselian alls b S RoA Bl R Mal & MmEns 3 3 ™ i Sl 8

dnil pliegato 1X al digs BV 08 eami L]

i MERONe QRCIOECE L
hml“mm“.

i comuraue profiiat seconda fangaio & natural dec -"";ﬁ-_
i in prosenza di aogum O fmige BN ingemo deldo sCavo, @
dall. deie @ ez !

- - e .- - . - -
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| Ned c380 o lavOrazion| esegute durante e ore notlume  Quesie Saranno Busiiate da gruppa elettrogeno |
con tarl, avendo CLrS O AISPOIME | PIOMBON in positione tale da non produrre
'mnmmm -mmmumnmma'
1 mateciale ando legalo con cemento medante I iMpego di autobelonien @ pompa per cis '
.mhmam.wmmm-m.hmmw'
dolie tOCOgm prevale n progetto
| La movimentazone del CBNCH Sard eSeQUILS MeGante AUICCEND BQUOAgYIAID con gru Kirsukca con |
‘mwommwbmumwn 5 )
Per s colocazione in opera defle armature o protenone degh scaw pota  PRESCRIZION!
| anche escavaton omologatl come apparecchi & solievamanio. ma asclusivam OPERATIVE ]
Per 1a posa delle condolte con escavaiorn, cosl come defintl nells norma r
| movmenta terra - Swirerza - Requisit per escavaton avaukci) | condution des mezzi dovranno ricevere |
| specifico addastramantc A uso deila macching operatrice con specifica informazione i cedne & limd & |
ulizTazone
'mmmmmmmﬂmmmmnm°
| tancentrca modiants fasce WHOk tessi. Calene O CORN, CON |0 PrescrzIon) (h CUl SOPI '
.mummmmmrmﬂ\nomm..
comunque sottoposte dall iIMpress A revisione trmestrale
| Le brache danneggiate dovranng essere immediataments scartate '
.Lmumﬂ\nommmmmmw ’
Per la movmentanone delle condotie in snballagg. come fornth dal fabbncante, w verfichecd Integnia
1 Gegh acoessorn fomdi dalio siesso por i soviapposaone di pib Wbazonl prima & procoders 280 scanco §
dal mezzo dl baspono e & firv delia resiatlenza dedia braca & dowd evilare 10 sfregamento sugh spgok
1 '
vivi ncorrenda, ove necessana all'utitzzo d apposidl sccesson semicircolan di peotezione delle fasce da
| posiponare sulio spgoio )
Limpresa. prebemenarments #inzic delle lvorazoni venfichara le portate defle funi « dalle caters n
‘mumcmwoﬂmnwmmmm '
1| lavoraton aodetti dowranno aver roewvide specifica formazione nguardo e corrolta ambracatra e |
‘mam nmmbh%ﬂmmmum.
sorveghanza del preposio che controllerf una voita effetiuata wnbracatura, l'entrata inanone & futh |
| trott prevish attvi @ 18 buone equilratura del canco, consentendo | scllevamento lento ¢ graduale, solo |
per alcune decone ¢ centemeln Solo dopo lesio positvo della verfica s dard corso alf'efettvo
‘MManwommwm-mmm‘
| con cambiament di equiibno del canco con possibde sfilamentn, nonché anomaie sollectanon des §
., Ccompenent) I imbracatues
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'MﬂmHWMMMWMIMHmﬁ'
posa wehfcands che | assenza d vrooks non shduca pencolosi spostament del canco.

| Lo sgancamanto (s Feggancamenic) dowrd essens afiebulio solo & gancio fermo. osando owentuas §

§ BTEZD per 12 QUMD Del CANCD (B0 BEAMNO. LN BN lenTenantE B LNCING ) i
Duante §accalnsiaments deé makeal molne & el Cufd o manieners Sesmdie Sgomber | s

| onde evitare i pencols di Incemipl & cadube 0 pEang L]

iEummumﬂlmmlwwnmﬂm‘

operatnce

| Suilla porzone & bindoscanvg spongedis almenc 30 cm dal pano & campagna, dowianno estens |
| PoRTONEN dotan di MONLENG Con BMBCCD @ MOFMenD 3D DR di parapeto |
in grasa di e |8 cadulll g dvorsion all nisne delle soavn b ogm caso. |a protazons inazaliats
1 doura garantee una fesistenga sul comtente supenons. pan a 100 kgimi "

‘Tm BERONG fushzzal m nzone dell avanzamento de lpvon, poma dels log
riccliecazione n easane wertcElE 1 ens e bonalila ed inegith Dol OPErE DrEY oA
i Peril dei manyfath, sac necestana proceddens 8 alargamenta deflo scava, che rsulters &
lww:ﬂhﬁ J m.l ﬂ"l‘ﬂ':_ -l'
8 oy in s PRESCRIZIONI
1 scavo di linea OPERATIVE ]
ﬂmh cin, dovrd fomen donga  GocuMmaNIRIGN >
sediayarinto 48 , cormatie madalild & mavemsniazon Segl a
| v di fEcnico fidomnaild & solevamentn dei punti o wincolo [ressienza allo |
‘l_h'r-rh] M
Luldizss di uﬁmmm*w.umwmm

1 deilaccessono alis svolgirients delta fungiote, in ragions dela portats miks o defls formitura, da parbe ded |

‘m.ﬂ Mechiche in onding aif impsego in scamzze dell etirexratura i
| AR diegh slemant prefBbOncED 38 POZTEM. GONIEONG BeRl MCEVLID
| wna spacifca elecunone defln tass lavotaliva L]
{ L& colloczions de marufath avwerd ulizzando gru sausca montate s RIDCETD ©
[ T ST SEDaeiche o soSevamenion dursnte 1B fese di Colocamenio del merutaia.
§ Fesaun B Fevars e nel regio & azione del apparecchic i solevamento mé sul fonda ¢
'H!lm'u L0 BOBPES0. i
Anda p T RT werificate che non sano present ostacol fissl nel rAgRic ¢ ations dedla macchng
| opermines o ines alafinche perse inarsment (valgons & Mi8ese prescihonl O Siclferes ndicale per bo
'm ! -mmmmmmm_m'
I poamionats 8 damhis o SCuneIzs L]
§ Lo lmvorazon g e SOVTENNG ESSErE SVOe Sempre $aiko la derefla assishEnsa 6i un Eepasio M
La discosa afl rfiairo el sCavd dowd avvening esclussampnte oon Fuso di scais & mang vincolata aila

L]

o e uf MeirD dar Heno 4 cRmibagng
o redbrrdrre o8 manulaf ﬁﬂi‘waﬂw#fﬂﬂ'

iture & delle EMArE TEIENA0S & alement & mbNsals dimersan Ron B0
i f COSTIDELLA  sme ques nponab nels schacs di supponis 8
E SICUREZZA & saranng ssegude mediants sulbopompa of autabetonery posGnale 8
I o degh scav, @ Runmone cells resstents defie armature di sostegno |
‘L Sia posh del chasing dovid esdare protetlo cof solido WvOlato o spedadne
ron infaran & 4 om, stcosteln @ chodats.

i Por tulta ia dursin 9elle layoraron sark necessans garanive percoiy probeit per | accesso sie propreta §
lmu- -HHMMHManMMH-Il

iwﬂ-ﬂh_**—-b-—‘-—*---*“*—‘--
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Hmd&wu—ocoadlnmm

ks 8108 eaml -t 100

Lavorazione 8 Realzzazone colletion

Faso 4 Rinterns @ rpaisdivy

I N0 verrd eseguito prma dela NMOZIoNe tolie armature o Proteione dello SCaVO, NEY Gl I St 1a
profoncsed dello stesso sia superiore 8 150 m con Nmpego & pala meccanica e provvedendo
successamenta alla COSLPAZIONe Manuse

Le prodetie protenon delle parel) defio scavo dovranno esserm fimosse graduaiments. paralielamonts al
rlempmants galio scavo stesso fno ad una profondith resisua massma di 1 50 m

La protedone del bordo delo scavo, MWMM € sard rmossa. da un sl
@ Wmiataments & ratto imeressato al netero

L eventuale nempmento degh scavi con betonabie mmmhﬂmow.“
onentabde

Por lentrata @ ['uscita ded mezn gall area di cantere mbMM“wom
amnnmwmwlwamnmmcmmu-
visitiith e Finterruzicne termnpomanea del raffico vercotare e pedonale

Nex tratt su strada. @ teemine Oella giornata lBvorstva, ummuwmm
ala lvoraznione € al NONSHNO 1eMPoranes con siesa di astalln
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mvecs B fipnishrn oefifnded dabbono essers presi i conSiderarong | fﬂlﬂﬂlﬁ‘m
i dallimpitga seppure limitaio ool beilicent @ pie comand alecdinamicl ¢ o ingrechenti stichattali con 8 §
lmmmm irvitante par i palle” o “RAY - nsche o gre esion sculsin, murl.mmllt
wﬁmmmm-ﬂmhmﬂmrﬂhw
| miswne di prevenZiong #

& durgnie e las @) sheas del colpby o mancsapiedi dotare e Donze’ o bocche di scanco @ ’
i (comandate & distenza con leve o ungharza soeguatal &d évitare i cormpietn rampmenio dalle |
i camcia por il irmsgorio Selln massa fusa,

- m-mwumﬁmmummuHﬂtt
i MIPOARE SU ERohEdis & BChscs o BOUNITA. L]

'LmﬁmmﬂimﬂlmﬂIﬂﬂﬂﬂﬂmmim‘
| delis seguent prescricons di BCLEeITE (]

= RSt die neguist o Scurezie dele atireczatune @ deghi abbSgh del datore o oo @ m'
i apgh ancall 70 & T1 oal o igs. B10B & wm |, ofre che 8l digs 172000 (attusnons deils. Oirettiva 1

| 2008421CE) y
= puriunie sppicaron debe indicanon conterwte nel Codos delda S2ada PRESCRIZION

| segnaletica di control del rathco OPERATIVE
'.' mlWMﬂuﬂmmmﬂwd .IH.

COVET SSBQUIE MENCATS PENCOIDSE CON MIET | DHMENEss i IeTTamania)
Vs separare | peors de pedon dalie piste per | VCOL 56 Non fosse possibde cofocane gl opportum ¥
i B i WeVETIITEND & GEraAhie uf NUTSHD S0aRuUA & ANTRVETSEMEn] padanal i
®  pedaporme i caniene precsponento pEe di Fensic acaBe B g @ 8RS guanitd ol wecol che e
Mﬂmmmlwm!anM|-m'
forzatamgnie uiale daika pressnza 9 npedemenh feici (goss) EScab)
Mnmmwmrmmm-mmmmm
mary 4 separasicns @ protezione dal trafico veicolars (sagroletics. basriore i calestruzre & '
plBSHCA PEME 0 BCQUE TR0 PEW ey, BoC |, i
ml:-'lpt-mim'mnmmm-hMH
FIMERD B o Bodae DOSSIDdé DrnveoRne CORGIE Period) G NEOSO Par | CONUCEND,
coormngre || lavoro con e @lve dile sppaiiaing eventuaiments pressnt nello SMEESC. CAMMENE
{rumcse, CANCH Bonpels BCT | M
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
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7 2 Prima nurione c coordinamento |

7.3 Riunione di coordinamento ordinaria |

7.4 Riunione di coordinamento stracrdinana |

7.5 Riunione di coordinamento nuove imprese” |

7.6 Gestione dei subappalti |
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7.8 Obbiighi del datore di lavoro dellimpresa affidatania |
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fame di Esscunane in mishone all'dndaments dis lavon, per defining e anoni da swolpaie n fulurg
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[ 9.1 Criteri di valutazione dei costi della sicurezza |
| 9.2 Valutazione analitica dei costi della sicurezza |
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| MODULISTICA DI UTILITA /iaet) sn . tinsshe smasnsil) Sez. 10 |

[ 10. 1 Modulo di accettazione del PSC |
[ 10.2 Modulo di acceltazione del PSC e del POS |

10.3 Dichiarazione sull' attuale consistenza della forza lavoro alle
dipendenze

10 4 Dichiarazione sull altuale consistenza e dolazione di macchine,
altrezzalure @ mezzi di lavoro, con indicazione: della casa costrulirice,
delle carattenstiche lecniche e dell’'anno di costruzions

| 10.4. 1 Dichiarazione di conformitd di macchine e attrezzature |
10.5 Dichvarazione sul numero di inforfuny subili dai dipendenti, corredata
da copia conforme all'onginale del Registro inforfuni aziendale

10.6 Altrvild @ lavorazioni che sl intendono svolgere direllamente
indicanpone di quall affidare in subappalto o a lavoralon autonomi

[ 10.7 Comunicazioni imprese subappaltatrici e/o lavoraton autonomi |
[ 10.8 Dichiarazione lavoratore autonomo |
[ 10.9 Contenuti minimi del POS e documentazione di cantiers |
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SCHEDE DI SUPPORTO Sez 11 |

11.1 Sicurezza generale |

11.2 Sicurezza di fase |

11.3 Opere provvisionall |

11.4 Macchine |

11.5 Altrezzature @ utensii |

11.6 DPI |

11.7 Rischi specifici |

11.8 Praparali pericolosi |

I I/ e

11.9 Prescrizioni operative |
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Lo scopa o e orparizranons & guelo o non compromafens appessniencida mutimants con
limScarone of prescrizion of Caralfong pondrale, fa corralia lalfura o8 pisno nalle sue fas specifichs.

Tal sefwede bibbografiche di eferments sono iraite dal manusis “Ls vallisrores de) fechi mneiie costnoon|
il - CPT d Tafng & INAIL Fesmonte - 2009

Le sshede. cortenibe in alegalo ails citals pubbicamons, coBlEScCONG LTE Danca dall & cui ogni Impresa
E:ammwlmm- la peslione defla siclresta nei uoghi di lawan,

schode oppofunamante valutale o, s necessan, sdoguate ally stuancn specifichs dedlimpresa & dai
fLisghi o kavera dyvertana, i quesio mods, parte integrante del PSC (ooms schads of supparka)

L schasde SoN0 BUCCGWSD o
< Luoghi bcal e posh o lavono

Aftivila lisse
Sicunerza penerale

Drganizzanons dal cantigm
TiCUNerza o 1gse

@ ¥ 8B ¥

i

Diotazion d lvaro

Dipere pravvisanal

Masochare

Litoresdi

Aflrerraiune
Equipaggamento elefirico defle macchine e degh ubensdi
Disposilivi di protanone indsdduste (DR

+  Allre schide Dbliogralichs
ATTIVITA' FISSE (AF)

Crirste schode bblogalchs rguardane gi Whcl, | magezon & e officine che n genen song insediament]

etabdi dellrngeess, ma che possono Bnche nsuliare peninenze del canten

Le schede sond amcolate in analogia & quelle relalyve 8i cantei @0 svanl dessite, con 18 ae vanans
resative ol “Roquisili pereral®, dunmrdmiruumlnmdm mpiandi @ armedi o

b principall procedune recessane per s sEurezzn oal posh

Cuesie scheds hiografichs sone siruturale ned saguenbe Mmoo

st pererall

cortemgiate
valLiRmonE dei rschi

mesure lecniche ol pheve MEionE
Fetrumeni par gt Bckdekt

FE B & F & W

00000000
o

SICUREFTA GEMNERALE E ORGAMNIZZATIONE DEL CANTIERE (3}

Chesio greppo & schede conbens argomentl O sicuresza generale comuni @ futle le lipologe o canben &

che generaiments sono ogpetio d analsl & approfondmento ned plani di sicurezzs & coodinamento; eess
prssang anche tovese mscorno nel conbesio del document| redatl dallimpress come | DVR:
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b schede d sumEza gereraln soro relather alle msene O souneEEe contre | mschl O cngne natuale e
i | feschi dovull B Nl & BenaD fecrec: presant nell Bfes di canliers o B BUD Soflomn

Le schede d ofganizzazons del cantiens sono relatne alie infrasintiure & ai presid necessad al candiers
ronchd sl installazione od eserciso diegh smpiand, dells macohne e del posh di lewan fissd

L mchesde o queslo IBQFUPRAmento SO0 oS! st mle

§

segnaietcs
SICUREZZA DI FASE (F & SF}

Le schade oh questo irems Datiano ke procipal fas: lavorstve defle dverse bpoiogie edizie
Le schede di sicufezz o {ass seguono und Speciflioo perdonst d analisl & valulasone ded fechi @ sono
stndiuraie nel seguenie modo

attrvith corfermplate

VRAARION Oei rischi

Mesure fecriche o prevenzions
mirusioni per g addetl
mﬂ'ﬂm )
dmpositd i protenons indhviduale
sofveglianza saniaria

infarmanone, fomaione & addesramento
sEgralgtca

Per quesnin rigusrds i sanons “sonegliinza sandsris’ non sond skali irserill nelfelenco | conlrodi relstvi
el msmzions di bevande alcoliche o di sosinnze stupslecenti perchd Indipgndientl cail angomenio traftato n
guesio ipa o sohedy (lasd ivorathve), ma consegiiert] s evantuale comportamento del lavesalan

Le indscazari in mefio & guisho Bpo di venfica debbono esses fponabe nelle schisds o 5ruppo oMogenea
Vicevarsa, o statn indicata ln vaccirapone antdetanica pomhd @ rischio o contrsre I tano dipende dalie
ivoranon sl

DFERE PROVWVESICONALL (DR

Choesto Bpo o schede & relsive alle opaie provwsonall che Frmpress deve uiilizzare &b realrzare ped o
woigimento dele atthild di cantene in condgion di surezza
Le mformamon cortenube in guersie schede o rifeimenin iguaiieno

canlismtche di sicunerEa
e O EENZIone
istri@eni per gi addelh
macchind, Liensis & afirerzaiuns (M, e 8)

L= = -

oo

Le schesds in ogoetie mvestond |a funoone & mfomazions per | lavoraton relatvaments & macchine, wensil
B afrerraire.
Ewse sona realzzabe in bese ol seguent] conberu)

& Mhch evidenzial (T Bnass o8 pencall & oalle BUARON DENCokBE GLIENDE il 1BON
o Mmesure d prevengions @ sthoniond per gli addetl
o depositeg ol protezione indhiduaie

Le indicazon sile mesun O phevenzions & B sinsoni per gil addelli dervang calfappicanone pratca o
sortie o @ Duon sensn, che generaiments debbono essens applicale per un USO COMERD deda

macching, utensile o atirezzatura aralizzats

I DR principali per 'uso o quest] stromenl] sond indicati con bermini penenci e preciarson sano 8 cafico

ol dabore di lmeono che proweederd ad effeftuarie anche nolle schede O gruppo omageneo disl lavomio,
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ECUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MAGCHINE E DEGLI UTENSRLI {E)

Si tratts o uriumica scheda anicolsts come e schede macchne, uterssli e altrerrature o che periants

o Mechi evidenziah dallanalisl dei pencoll & delle sifuamonmn pericoinse durants || avono
A msure @ prévenzione @ isiruron per gl adoett
o depositi di profesong indnaduale

Essa indkca ke verilichs da effefiuare 2 | componament! da lonens esciusvamenie per ke parll dellmpanio
lnttico cels macching & 0o ulensili

Duesln echeds oppoMUnAMents Adeguain, && necessano, con miommaron wpecfichs Elaive aie
maschins, wdensill & stirezeatuce  effsthvamients Gliersis dallimpresa, costlumce un  Eemenls
complermertare deds documertazions nformative da fornine @d ognd Bvooadore che ulilzs afrezzatune
almentate slefiricaments

DHSPOSITIVI Dl PROTEDIONE iNDIVIDUIALE |DF)

Cugsin scheds fomisce indicationl sl var disposing di prolehone mdvidusle uhlizzabill in ediles ed &
stnutiurala come segue

E

La scheds, recessaramende afcolsta con onden o genemith pobrd essere integain con Ulerion
irdemamont rilevabll anche dalle rote ilermatve che accompagnara | D9 effetivaments ulizzadi
dail rpesa

ALTRE SCHEDE BIBLIDGRAFICHE [ASH)]

Le altre scheds bicgrafiche o rfgnmentn batteno sigomenll monogaficl & paftcolare Hevanea (ad
Esempia, "Huminanone”, “Meovimentazions manuals dei canchi’) e sorno complemerdar agli 8N gener di
schede bitbografichis GUANGD Irovang CONMSEAndenZE Mspeso alle StAita Svolle dalimpress

Charsie sohede confengoog

BEInTIA PTG ERtE

rsure lecrichs o phevenzions & siiuron per pli pocsi
PFono SooCOrEn ¢ e ol gmergerEa

cispnaitivg O profezions |ndividuals:

BorvEQIANIS EANEAriS

in rarone aic specifco canbere & pud prevecere o alegans nelfambifo cals scheds O supparto i
gusshions, dale spaciiche revant evaniual ‘Prepaall pencoios” {aa | lraffament por | catten acc) &
“Prescripion oparaive " miaive a specdicha mansionl wb atfivli voraine (85 stumoni por | gruist, eoo |

oo eQ
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5.4 Un modello di POS

Si segnala, a tutela di tutti i soggetti presenti in cantiere, I'eventualita di poter inserire un siffatto modello di
POS nell’ambito del Capitolato Speciale di Appalto, tale da poter costituire un valido e concreto ausilio al
CSE, in sede di verifica del documento (art. 92, comma 1, lett. b) del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).
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rﬂgﬂiﬁﬂ dell'appalto: Codice
COommassa;
Committente
Impresa Esecutrice
Par scoattanone

Il Do di Lavers

Il Goardinatone della Skcurecsa
in fass di Esscuzicne

EMNRIE i i snmnnis i

Revisione n®. .,
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Premessa

Il seguente piano riporta il personale dell'impresa ... ..
e | mezzi'attrezzature utilizzat! nel'appalto,
Melle descrizion delle fasi lavorative sono riportate indicazioni generiche
riferte alle lavorazioni da realzzare.
Detto piano potra, pertanto, essere completato da successive integrazioni,
al fine di essere utilizzato anche come informazione per le maestranze.

Si rimanda ad eventuall allegati, nei quall saranno riportati | contenuti
dell'informazione, eventuall modifiche per la progressione delle lavorazioni,
nonché le modalita di esecuzione delle lavorazioni, in relazione allo stato di

fatto dei luoghi.
Le modifiche saranno comunicate preliminarmente all'inizio laveri al

Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.

Per quanto riguarda | contenuti, | responsabill delta sicurezza nel cantiens,
prima dell'inizio delle lavoraziond, dvuigheranno | contenut ai Eavoraton addetli, al fine di

predisparre le attivita di coordinamento secondo gli indirizzi specifici che sono trattati nel
presente documento e nel rispetto del PSC del Committente.

il presemie documento é stato distribuiio alle seguent figure:

Ruoloffunzione Nome e Cognome Firma

Ciatore di lavoro

Direttore tecnico dil Cantiers

Capo cantiere
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INDICE
Anagrafica dell'opera Sez. 1
Sez. 2
Dali identificativi dellimpresa appaftatrice &mwenis |
Mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da | Sez. 3
ogni figura nominata allo scopo dallimpresa an H::;:lh
Descrizione dell'attivitd oi cantiere, defle modalits Sez. 4
organizzative e dei furni di lavoro uh‘n;uu
Eﬁunmdm‘panmggf.deipmﬂsumﬁeadmﬂmnpem Sez. 5
provvisionali df nolevole imporfanza, delle macchine e deglf e
impianti utilizzate in cantiere et &1
Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in Sez. 6
cantiere con le relative schede doi sicurezza uh:::lh
] - §ooa g Sez. 7
Rapporto di valutazione del rumore e vibrazioni CETTe
Individuazione delle misure preventive e profelive, Sez 8
integrative a gquelle del PSC, adottale in relazione ai rischi e
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere -
o e Sez. 9
Procedure complementar e di deflaglio richieste dal PSC YT
L]
Sez. 10
Elenco deil DPI forniti &l favoraton occupali in cantiers e
ek
Documentazione relativa allinformazione e alla formazione | Sez. 11
farnite ai lavaratori occupali in cantiers Tﬁfﬁ?ﬁ'
Gestione delle emergenze | Sez. 12
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Hnm ﬂﬁum_l
Ami-Amgao XV .pwdY
Oggetto dell'appalto
Lo dic
Ubicaziona del canfiere
Committenie
Direziona dei lavor!
Progettista

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

256




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

|

Piano Operativo di Sicurezza

digs B108 e ami - Alegato X¥-pin3d

Dati aziendali

——

i lawors:

Telefono [ Fax:

Invgirizzo g-rmail

Codice Faais
| Partita (VA

Paginsns INAIL
Cassa Edile
| Rgisino imprese (G CLAA )
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m-wmmmmﬂymww

3

i

4

85

3

7

g

'3

1

i1

12

[E]

14
| Organigramma della sicurezza in cantiers |
I Addetli al primo soccorso
Msr iR gt
[ Cualica:
| Dt nomina:
Soggatia larmalaie
Neminaing
Em:
[ Soggein formatore:

Gl i i s Sesice gal :

Mominatng:
Chealhics
Hm:
Scggetts farmalong’
[mm:
| Beggelts farmatore
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Rappresentante dei lavoratori per a sicurezza

RS SO

Talsdars | Fax

Responsabile del servizio di prevenzione e prolezione

DDaloe & Lavoro | LConsulonte estemo | I Dipendents

Diretfore tecnico di cantiere

Maminateg

TR DR

TN
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mﬁrﬁi‘“m

B
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ISPTEGA TI AMMINES TRATIVI /TECHICI
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CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA, ALLO SCOPO, | SEZ 3

MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA SVOLTE IN
DALL'IMPRESA

f

Direttore del cantiers |

Maminathag:

Recapito iselonico:

Sl ghchéara che ned canbeds in oggetio

Il Chrettore Tecrico o Canbers @ N poSSESSC dele NECETEary conoscenze becnche o o
epenanzs per b svolgimenio defle alelh cul & deputalo & dele NACESLANE CONOLCENDE N
mBderin di prosentons & hrists dalls ssurarss & delia ealuts dai lmvaraion

Il Chrefiore Tecnico di Canbene, sard presents in cantiens durants esecufione dalle opere cgpeths
dellappaito e, in caso o assensa scsiiheto dal Capo Canliess:

Tra i compitl nchaest all impresa, sona comphes: ques di

di far pspeftare. divonte b singole fasi of Wivorazione, o disposinon mposte dw Plang of
ECIARITN @ coprinmmaento delappatio o daf Plano opeaiive o scue s el impresn asecuinog;
o wigitane s rispelio oells faggd & MO N MAN oY prERaRong & fulna deily sieurerra @ talia

sadute doi lvarafon o dov sub-sapaifalore duranie 0 svolgumenio dete st

Il Chretore o Cantiere # incancaio & vigilare sull alinvith del lavon in oggetio sd & dotato del polene
& sospenders le afivits lavoralive. riguardanis ia propns impresa (& degll esecuton che dipandans
ponirtlunimants dally siesaa), n presenen f siuanoni O Aschio pie D SCUMITE & b sEhid
dogh adget, nonchir o prenders tufie e mesure 6 prevenzione @ probezione che & rendang
recesLans per ebminane 3 siuazicne peficoiona

In guanio apposiemeante autorzraio dal propric Datom di Lavoro

1 png couma waliiocufone @ CSE, pamicips @ fulfe e anoal of codrdinmmend, O comrols & o
adegranmnto o FSC & del POS;

iEpond wWrs0 M progrn aperafvitd anendole, secondo b rsulfanye emegenll daile anond of
coordinamenio & o contota o of atequamenta df PSC & del POS

dispone werso la propra operoleitd apendale fo evenlush modiche ed infegrazon ol POS
richiesie a segudo deda venfica del pland opevalive df sicrnezes da parte df CSE

Firma del lavoratone per
acceltazione

Firma del datore di lavoro

 Data:
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Recapiio islafonico:

S dichuirn cha:

il Capa Cantiere & in possesso delle mecEGSAlie CONDSOBENDS DBChiche & dl Espenenza pa b
avehgrmento delle attivitd cul & deputato & delle NeCESSANE CONOBCENDE N MAlsra di prevenzone &
juiela della sicurerza o della salule dei lavohalon

il Capo Canbens sard presanis in centie duranie Mesecunions dolls opere cgoaiig del sppalin g,
in caEE0 O Bssenza sosituilo dal Cape Ssuadra

‘Tra i compih richiesl callimpresa, song compresi gualli d

ol fare riapafans, duranis B sepble fasl & levorarions, |8 depositodl mmposte dil Pads of
BOWREED o coprinameain doifappalto o dal Pund operaiive o Scaszns dol imiresl ssoculrios,
o vigitare sul risgelfo calle fegp @ porme & maderis o prevenzone @ fubela defe siimezza @ clalla
Satihe owi [varaian & ooy Sub-annaifaes guramnie A Svosgumenio dede minal

Il Caps Canbens & ncancaln o woiane suilathivas oel lavon in ogoeilo ed & dotalo del poters ol
scapendeny o abnikd lavoradivg, riguardanie @ propria impeesa (o degll esecuton cha dipendong
contrasuaimente dolla siessa) in presenza o slituazionl @ rischio per 1B slcunsrze @ L sakibe
dogh addell, nonchi o prendede tulle le Msure & preverzions & probezions che B remdan
npdensarss pa alminane i situaziony pencolisa

I quanta spposinments Butorzzala dal propeie Daiore di Lavers

& pona coma idledooufone di CSE, padocpa a fuffe e anonl of coordinamends, di confrodo o oY
adeguamento of P50 & dal POS;

dispone verso la propra oparalivith arendale, Secondo ke risultanze emepenti dalle axonl of
coorgamenio & o controlio o oV acegummenfo di PSC e del POG,

dispone vevEo o propra oparaindtl apenciale fe eveaual modtichs ad infegraron o POS
ichigsts 8 seguis dels viviice del pano opeaive di srereres de pane o CSE

Firma del lavoratore per

Firma del datore di lavoro
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Assistenti di cantiere |

Tusti gl sssmbenti o canbiere, o provein espensnra & capscild proféssionall. denvanng assobiens
scrupolcasments oi seguenl oompiti ahch ai fi del fspefio el PSC 8 del PO.5

Imaitre Manns | edibigs di

1

mis A

= 8 5O EN

far nepatiane meticoicsamienie [ viabits predesposta dalla Dimgione @ seguiin Qall msediamenio
diai canbed sacodnda e indeizion) del progeiio sseculhe,

controkang |8 buonl ssscuzions deils opere pionviskonall (panteggl. pondi su cavaletli, irabated|,
parapet | delimitamoni, puniefament, eoc | ed intervening ove Necessano pac il lorp npnsting
esigere chiy gl Dperal SO0REFING OV NECESSana, | Mazn personal di protazions secondo guanta
prEscntio daka vigante normativa, dal P 3.0 e dal PO S,

ripettate hededmenia ke istruzioni del Dinstbore del Cantene e dal Capo Cantiers.

SFEOME prasanta in canjere costaniemante per ogal lume di avan,

rEpalinde & procadurs &i consagna al isrmina del uma o iveen, in pamoslare:

descriane aflerinmene o sfalo of avonramenta fewn

iMananine s avenium sifuaponil cribcihe delle Evovanion o unpone doffe intererovize I ke

dile apeall in canlee & oo TBmbeale eslvng

irgrmare suilarmyo dal mezn pey Fsppronagronnienis o madernd necosseT als Invorazionl,
descrivere eveniuahl goomale op mecchinan od afrerralure nsconfree nef como delis

mmu:mum

mmmﬂm' di smwvezze ungavtto dad Dwedfore ded' Conteve o del Capo

irdprranre au eveniiaall visile n cantee g pare dogh Organ Eidpponall prepost al comindo
dally sicurerra

| Firma dal lavoratore per
accettaziona

L —

Firma del datore di lavono

Data:

| Firma del lavoraione per
acceitaziona

Firma dal datore di lavoro

Data:
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Maminshwg

Fecapiio (eefonice

Arga o canbers

In rdermmamto alle attrid indcate afacicoio 19 ol d igs: BUOA. o preposio dowi

Bl EovnaleAdore & wgEare SIS OSERAGANZE o parte ded Singol BvorHon dei koo obbighi o lepge.

Honchi dolle disposipion’ asendall it matena o sakile & Scwrersn swl lsvoro @ of ped dei mere of
pemdazong colaited o dev depasing o pradepiong indiatushe Mmess 8 M daposions 8. i cEso o
SRS el NoLSerIEE. IaTTANT | O SO dirsil

venficane affiachd solfenfo | lavoraion che hamoo nosvide adeguale sierony accedany ale rone
che Ii ssponpans ad un fschio grineg & spacifien,

righvpcievm Mosservanza dele misee por f coniroiln cele stvarion of iechio ir caso of amangenga @
dare Alurian slfinchd | iavorslod i easo dl percals grave, iImimedealp & mevitabile, shbardoning §
pasio df favans o fa Fona pancolasa

THGiTaare ¥ o iEEi0 RoESEe | IBVDYIRce es00sl al scivg o 1 paICH0 prave @ arymedialp cirea §
D Siaein o M8 disposRan Brise O 38 Drencire i msdortd o Bealesand.

sslmhers sahvo ecoprodl defsfamenie molnvale, dal rchodere o Wvomior o apEndane 8 oo
attnid m il sfiariond di lindrd i i peviishe wi pencok grina ed irmedinio;

sugnatae impastvamenis ol detore di lavero o ol dingente sis le deficenne del merr e delds
aftrerapiure di oD 0 cal disposiliv @ prodesooe manacune, A ogY el conovrone di' pevicolo
che gt venfichl duanie § lpvorm del quad venga 8 conpscenta sl base della formarione noovara
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| Addetli al primo soccorso

Hominatng
Haminave

Coma previsio dagh allegati 3 & 4 del Decrelo Ministenals 388 del 15 bglio 2000 & dalfarbeols 18 del
Decralo Legislatvo n. 81 dal & aprie 2008 “Testo Unico suila Salute o Sicurerza nai Luoghi i Lavom®, |
IBwOraton SOpra ripomat sanc stall designal quall

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO per il cantiere in oggetto
con i spacifiche mansiond nerenii [@ sicurerza solio ssncals

+  Essicurang un prma inbervenic immediato alls persone colpdie da ncidente.

< sognatarg Fincidente atterando ko siruthue esieme di soooores;

« manieners B calma e | prekantl. aBonSamare b perscne dafinfariumsic o tarel Sariane dai
componentl delia squadra o da alire petsans in grado di coadinvans valdaments,

« gpostew || paziende solo N oS0 di pencoio Emmingnia @ compem 8 mEnovie essenzial
possiiimente sul posio,

¢ tanguellizeace | parients chisdendogh nolizie ngusrantl i suo siain Baen & sollscimndo nal
contemnpa, Finbervenio del medoo;

« armestans evenluali emoragie | restiuire urpanisments Un poMmale nimo fespEainnio & cardiaco

Firrma del lavoratone per
accaltarions

| Firma del datore di lavero

Data:

Firma del lavoratore per
accettazions

Firma del datare di lavon

i

Data:
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[ Firma del lavoratore per
acceltagione

Firma del dalore di lavoro

Data:

Firma del lavoratore per
accettazione

 Firma del datore di lavoro

Data;
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'DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA DI CANTIERE, DELLE sEZ 4
MODALITA ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO -

| burni & lswoio 8| [eworakon pogeth nell appalio in oggelin  saFahng
7.30 - 1530 oon pauss pranso dalle one 1200 ade ore 1300

S mporta Nomganigrasmma azendale o guelio par 'appalic B oggetia

AMMHIE TRATIONE E ACQUETI E
SEGRETERLA UPFICID GARE & QUALITA CrktWiE RCIAL E
RESPONSABNE DE| CANTIEM
MEDICD COMPETEMTE L RLE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE ED
OPERATIVE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA DI CUI IN OGGETTO

OFgenizIn & QEAUECS |8 COMFILEE
E rasponsabwe dell alfuasons dolle musure o Scumsse ned conbmne

CAPO CANTERE

CIganzzn & QEElEnd aparainaMEnis I COMVISsal
E mespantabiis ded mtfvanone deds misine & sicorel s oal canlmve.
E duiegain al recepimmiio dels commasse
E' caisgmio ol e degh i o seovii
E" dslagalo ol fifing cele comumcanon
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ELENCO DEI PONTEGGI, DEI PONTI SU RUOTE E DI

ALTRE OPERE PROVVISIONALI DINOTEVOLE | ooy 4

IMPORTANZA, DELLE MACCHINE E DEGL! IMPIANTI
UTILIZZATE IN CANTIERE

Ponteggi, ponli su ruole @ opare provvisionali

Urilizzate Tipelogia Marca Telako/Matricoda

Macchine e aftrezzature

272




LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Piano Operativo di Slnurma

dh-,li!.‘lum Hm’-mu

Impianti

Utilizzate Tipologia Marca Telaio/Matricola

Dichiarazione di Conformita mezziimpiantialtrezzalure

Dulote o Avero o8f mplesa

COM Bade n

HTHIARA

chi le macching, s afmezzatune @ gll impiant sopra sencatl, d wilizzatl rel cantans riparads n oggetio
s SNl Gogetin di warkcs prelmenne & sond in possesss dot seguiant regumsil di egge

mﬁm wigandl in matena df sicurerae ed igieie del avoro di col ot T del
o
moumle ded diapasitiv of sicumrze previsi

harno caraferishche ecniche compahinl con ls Dvoraionl e asegunne & coi § confesho hel
QU song ivarab;

S0N0 BCHTPEso I MEgUAN PUInG o MEnUTANTONS.

1 tutin corme atiestabo oad dator o irvoro propratan ded mezzi @ dels afirrzatene.

Il legala rappresentante Timbro & firma
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ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOS!

UTILIZZATI IN CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI | Sez. 6
SICUREZZA

Sostanze
Templ di Misure R
Tipo | Marca Lavorazione | g oBC, | DPUDPS | g re | Attegato
Preparali pencolosi
Tips | Marca Lavorazicne ET!-wlllllllﬂI'l peppe | Misured “'“”'!“

Indcane 88 prevsdo o no Fushizeo O soslanze o prepasetl pencoloal ol d foorl dells miscels per
lalimenintions delle atirezzature.

In caso di ublizzo 4 sosi@nme, @ cople delie schede di Scumzza saranng depossabe nel baraccamenio di
cantens & | conlenuli samanno rasmesss g lavoreton asdefll, pretimnarmants Nnizie ded lavon sotlo farma
di informazione. ol fing di comuricane loro b8 comatie modalith d use, unitamenis Sqii Bl rachi preseni in
Canbeng
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE E
VIBRAZIONI

Sez. 7

Le valutazioni si allegano al presente POS
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE INTEGRATIVE A QUELLE DEL PSC,
ADOTTATE IN RELAZIONE Al RISCHI CONNESSI ALLE
PROPRIE LAVORAZIONI IN CANTIERE

Sez. 8
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO
RICHIESTE DAL PSC

Sez. 9
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ELENCO DEI DPI FORNITI Al LAVORATORI OCCUPATI | g0 10

A RIRIEIRINIRIRIRIN
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INFORMAZIONE E |
ALLA FORMAZIONE FORNITE Al LAVORATORI Sez. 11

OCCUPATI IN CANTIERE
Formazione
Descrizgions Scadenza Cognome Nome
1 Foffmazone per s massiranse
‘ deilart AT comema 12
FOIMAZang par INEseqat 82 teches
ammsnistrati L
Corso per Digente nell Impresa o
Aggmamenta forFnazang a sens)
delfart 37 comma 12 Cunguaennake
2. | Formazigne par g ambsent confinasi
3 Farmarons prepashi
i, Foemariona addet alks smsargenze
AR MamEnio
Formasions addetli allantncsnde | sanes obbigo
temporale
Formanone addeth al poma Triannais
Aggromamenta formazione sdoetn | C80LTCH
prima
alle emerpane i
3 Dopa | 3 anni
Aggarmamenis formanene addeiti dalln g
anni
fgpomamanto formazicne addeth ol ﬂ-ﬂllm
BT BOCCOMES o i
5. | Formazons per addefli ol montapg
[
i [omasons par
adoofll al montaggio o smontaggio
|
B, Formarione dal FLS
femmanone RLS Annuaie
T Formagzions REPP
Aggaimaments larmiakns REPP
B ASPP
Apgiornamenio formanone ASPP
Allre
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Addestramenialdoneita

Descrizions Scadenza |  Cognome | Home

10,
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GESTIONE DELLE EMERGENZE Sez. 12

Le censegns par Fafinmzions del soceors aarsnng iarmbs in modo chines & | numsn o emengenss Mfisal
in maao yisibie n canteng nel locale uificio @ nei locall di senimg

Rischlo da sgente bicloglce "‘“ﬂl fmrm.m:;nnmwim

Rischio di Incendio o levncuarions @ la lofla antnoonde. Cualorm se ne feconin s nootssil &
e plaaiomg ;

Rischio elettrico v conirofiaie che | b corpo (ed compresi) e molali da tere (ko o

Rischio da sgenie chimico | afulizze & agentl chimic dsaeali, egani, sl oo b DECERATO

Evacuazione del canilers in Hnﬁimﬂmtﬂw“ﬁhﬂw.ﬂm
cass di mmergenza g

Comando del Vigili Urbani centrale operativa

Pronte Soccorse Ambulanze 118

Viglll del Fudca V. FE. 118

ACEMA - Barvizio guasti B00-000800

ACEA- prombo intervenio kdrico B00-130335
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Allintemno del Iocale spoglaion sard coliocato | pacchefto di medicazions comenente ¥ seguenie
Materabe

un fuhefio of sapans in pokans:

una bt o3 gr. 250 dl alcoad denaluratn,

tre fiakahe da oo 3 of aloool odato af 15

ok ffalalle da oo 2 oV emmoniaca,

i preparsio anbisions

U Felols o cerodio s dam. Txem 2

e hards of parrs idrobllacam Ssom Sadunadam S em. T
sy umie o 5 compnesss o gares drofls slenlizzata de cm 108 10
brer pacoiall o g 200 cofone il

e BoWhS OF SICLIMTTS

un paic o forhici

ssbruticry s modo of usave | prasedl succhell @ O prastace | pamd Soooors i aliess del medico

N N T T N A A A

= Guant slenl monouso (7 paa)

Fiacone of Solurone oufanda o Roopondone of 107% o v ga 125 mi (1)
Facans di sourons ladlogics (Socko cloruns O, 8 da 250 ml [ 1)
Comprassea o gares starie 15 1 40 in busia singala (1)

Comprasse o garza stame 10z 10 in busie sngois (.3
Fnrathe da medicarons shanl moncouso | 1)

Conferons oy cokone iorefio (1)

Comfarions of camll of v misurs prond afuso (1)

Rolols of cancfla altoem 2 5(1)

Mol of beédvicl orlals sTacm 701}

Liry peai off Fowlsiced (1)

Ui Iscoar ernoatalico (1)

Corfarons & phiscce prors usa [ 1)

Sacchefit mongusn por da mocdits of nflud sandan (1)

Isiruroni i modo o L | prasick spoldell o Of prestare | pr Soocorsl i aifesa o servizio o
BTNz,

" T T U T R A N A N N

La dotazions osf presidl medics chirungec Baranno indicati con specifics cansonstics apoostn allestemns
del locale, alfirterma delio stesso sarannd ifeece collocade e modalis & gesbione delle emengenze e il
peroorsn @ | iecapdi telefonicl utih o dei proréo soccomso pel Wcing;

A fine di fronfeggane comungue qualsasi  siluanone d emenpends, |'rmpresa, in vkl degl obbigh di
legoe reiativi pia viglanza @ 8l cocedinarmento degli inberventl (art &7 comma 1 e comma 3 del digs

E1106), altuesd LN pand di esmengenza o cul 81 Npeftana | responsabili

Funzione Hominativo Riferimanto telafonico

Coordinatore dedle

Bastitute del
Coordinatone dedls
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Piano Operativo di Sicurezza
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